

Szczecin, dnia 03 lipca 2020 r.

Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że wprowadza modyfikacje dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.: **„Budowa przyłącza ciepłowniczego, węzła ciepłego i kanalizacji teletechnicznej w bud. A przy ul. Do Rajkowa, Śliwkowa w Szczecinie”**.

Modyfikacji ulegają w SIWZ dział V „Termin realizacji przedmiotu zamówienia” i w Zaprośzeniu pkt. 4, które otrzymują brzmienie:

1. Przekazanie placu budowy przyłącza ciepłowniczego - z 13.07.2020 r. na 27.07.2020 r.
2. Zakończenie budowy przyłącza ciepłowniczego na terenie Odbiorcy – z 30.07.2020 r. na 13.08.2020 r.

Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Grzegorz Opaluch
Dyrektor Działu Zaopatrzenia
i Logistyki