



Szczecin, dnia 07.05.2019 r.

Zamawiający, Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuje, iż wpłynęły zapytania od jednego z Wykonawców, w wyniku których jednocześnie Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w załącznikach w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci ciepłej wysokich parametrów zgodnie z załączonymi PFU - Zestaw nr 8 - S7, S9,S10,S12,S13 oraz Zestaw nr 10 – S21, S22, S30, S36”

Pytanie nr 1:

Czy dla zadań wyszczególnionych w Części I, tj. zad. I (S7), zad. II (S9), zad. III (S10), zad. IV (S12), zad. V (S13) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminów wykonania robót budowlanych o 4 m-ce w stosunku do terminów wskazanych w SIWZ (dla zad I z 18 m-cy na 22 m-ce licząc od podpisania umowy, dla zad II z 18 m-cy na 22 m-ce licząc od podpisania umowy, dla zad III z 17 m-cy na 21 m-ce licząc od podpisania umowy, dla zad IV z 17 m-cy na 21 m-ce licząc od podpisania umowy, dla zad V z 17 m-cy na 21 m-ce licząc od podpisania umowy)?

Pytanie nr 2:

Czy dla zadań wyszczególnionych w Części II, tj. zad. VI (S21), zad. VII (S9), zad. VII (S22), zad. VIII (S30), zad. IX (S36) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminów wykonania robót budowlanych o 4 m-ce w stosunku do terminów wskazanych w SIWZ (dla zad VI z 22 m-cy na 26 m-ce licząc od podpisania umowy, dla zad VII z 14 m-cy na 18 m-ce licząc od podpisania umowy, dla zad VIII z 22 m-cy na 26 m-ce licząc od podpisania umowy, dla zad IX z 23 m-cy na 27 m-ce licząc od podpisania umowy)?

Odpowiedź:

Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytania, informuje, iż przychyliła się do prośby Wykonawcy i wyraża zgodę na zmianę terminów wykonania robót budowlanych, jednocześnie



dokonując modyfikacji zapisów SIWZ oraz załączników.

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz załączników do SIWZ (wzór umowy dla części I nr 8.1 oraz części II nr 8.2).

I. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt. 6.1 SIWZ, w następujący sposób:

Było:

6.1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach:

1) Część I:

- Zadanie I (S7)**
- termin wykonania dokumentacji projektowej: **12 miesięcy od podpisania umowy,**
 - termin wykonania budowy sieci i przyłączy: **18 miesięcy od podpisania umowy**
 - termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od wykonania robót budowlanych**
- Zadanie II (S9)**
- termin wykonania dokumentacji projektowej: **12 miesięcy od podpisania umowy,**
 - termin wykonania budowy sieci i przyłączy: **18 miesięcy od podpisania umowy,**
 - termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od wykonania robót budowlanych**
- Zadanie III (S10)**
- termin wykonania dokumentacji projektowej - **12 miesięcy od podpisania umowy,**
 - termin wykonania budowy sieci i przyłączy: **17 miesięcy od podpisania umowy,**
 - termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od wykonania robót budowlanych**
- Zadanie IV (S12)**
- termin wykonania dokumentacji projektowej - **12 miesięcy od podpisania umowy,**



- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: **17 miesięcy od podpisania umowy,**
- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od wykonania robót budowlanych**

Zadanie V (S13)

- termin wykonania dokumentacji projektowej - **12 miesięcy od podpisania umowy,**
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: **17 miesięcy od podpisania umowy,**
- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od wykonania robót budowlanych**

2) Część II:

Zadanie VI (S21)

- termin wykonania dokumentacji projektowej - **17 miesięcy od podpisania umowy;**
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy - **22 miesiące od podpisania umowy;**
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od zakończenia robót**

Zadanie VII (S22)

- termin wykonania dokumentacji projektowej - **10 miesięcy od podpisania umowy**
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy - **14 miesięcy od podpisania umowy**
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od zakończenia robót**

Zadanie VIII (S30)

- termin wykonania dokumentacji projektowej - **17 miesięcy od podpisania umowy**
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy - **22 miesiące od podpisania umowy**



- termin wykonania dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od zakończenia robót**

Zadanie IX (S36)

- termin wykonania dokumentacji projektowej - **17 miesięcy od podpisania umowy**

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy - **23 miesiące od podpisania umowy**

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od zakończenia robót**

Powinno być:

6.1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach:

1) Część I:

Zadanie I (S7)

- termin wykonania dokumentacji projektowej: **12 miesięcy od podpisania umowy;**

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: **22 miesiące od podpisania umowy;**

- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej: **1 miesiąc od zakończenia robót;**

Zadanie II (S9)

- termin wykonania dokumentacji projektowej: **12 miesięcy od podpisania umowy;**

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: **22 miesiące od podpisania umowy;**

- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej: **1 miesiąc od zakończenia robót;**

Zadanie III (S10)

- termin wykonania dokumentacji projektowej: **12 miesięcy od podpisania umowy;**

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: **21 miesięcy od podpisania umowy;**

- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej: **1 miesiąc od zakończenia robót;**



Zadanie IV (S12)

- termin wykonania dokumentacji projektowej: **12 miesięcy od podpisania umowy;**
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: **21 miesięcy od podpisania umowy;**
- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej: **1 miesiąc od zakończenia robót;**

Zadanie V (S13)

- termin wykonania dokumentacji projektowej: **12 miesięcy od podpisania umowy;**
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: **21 miesięcy od podpisania umowy;**
- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej: **1 miesiąc od zakończenia robót.**

2) Część II:

Zadanie VI (S21)

- termin wykonania dokumentacji projektowej: **17 miesięcy od podpisania umowy;**
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: **26 miesięcy od podpisania umowy;**
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **1 miesiąc od zakończenia robót;**

Zadanie VII (S22)

- termin wykonania dokumentacji projektowej: **10 miesięcy od podpisania umowy;**
- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: **18 miesięcy od podpisania umowy;**
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **1 miesiąc od zakończenia robót;**

Zadanie VIII (S30)

- termin wykonania dokumentacji projektowej: **17 miesięcy od podpisania umowy;**



- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: **26 miesięcy od podpisania umowy;**
- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **1 miesiąc od zakończenia robót;**

- Zadanie IX (S36)**
- termin wykonania dokumentacji projektowej: **17 miesięcy od podpisania umowy;**
 - termin wykonania budowy sieci i przyłączy: **27 miesięcy od podpisania umowy;**
 - termin wykonania dokumentacji powykonawczej: **1 miesiąc od zakończenia robót.**

II. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 2 projektu umowy dla części I (załącznik 8.1 do SIWZ), w następujący sposób:

Było:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach:
 - 1) Zadanie I (S7)**
 - a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **12 miesięcy od podpisania umowy,**
 - b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy- **18 miesięcy od podpisania umowy**
 - c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej- **1 miesiąc od wykonania robót budowlanych**
 - 2) Zadanie II (S9)**
 - a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **12 miesięcy od podpisania umowy,**
 - b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy- **18 miesięcy od podpisania umowy,**
 - c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej- **1 miesiąc**



3) Zadanie III (S10)

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **12 miesięcy od podpisania umowy,**
- b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy- **17 miesięcy od podpisania umowy,**
- c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej- **1 miesiąc**

4) Zadanie IV (S12)

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **12 miesięcy od podpisania umowy,**
- b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - **17 miesięcy od podpisania umowy,**
- c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej- **1 miesiąc**

5) Zadanie V (S13)

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **12 miesięcy od podpisania umowy,**
- b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - **17 miesięcy od podpisania umowy,**
- c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc**

Powinno być:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach:

1) Zadanie I (S7)

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **12 miesięcy od podpisania umowy,**
- b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - **22 miesiące od podpisania umowy**
- c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od zakończenia robót;**

2) Zadanie II (S9)



- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **12 miesięcy od podpisania umowy,**
- b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy- **22 miesiące od podpisania umowy,**
- c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej- **1 miesiąc od zakończenia robót;**

3) Zadanie III (S10)

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **12 miesięcy od podpisania umowy,**
- b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy- **21 miesięcy od podpisania umowy,**
- c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej- **1 miesiąc od zakończenia robót;**

4) Zadanie IV (S12)

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **12 miesięcy od podpisania umowy,**
- b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - **21 miesięcy od podpisania umowy,**
- c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od zakończenia robót;**

5) Zadanie V (S13)

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **12 miesięcy od podpisania umowy,**
- b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - **21 miesięcy od podpisania umowy,**
- c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od zakończenia robót;**

III. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 2 projektu umowy dla części II (załącznik 8.2 do SIWZ), w następujący sposób:

Było:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach:



1) Zadanie VI (S21):

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **17 miesięcy od podpisania umowy;**
- b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - **22 miesiące od podpisania umowy;**
- c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od zakończenia robót;**

2) Zadanie VII (S22):

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **10 miesięcy od podpisania umowy;**
- b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - **14 miesięcy od podpisania umowy;**
- c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od zakończenia robót;**

3) Zadanie VIII (S30):

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **17 miesięcy od podpisania umowy;**
- b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - **22 miesiące od podpisania umowy;**
- c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od zakończenia robót;**

4) Zadanie IX (S36)

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **17 miesięcy od podpisania umowy;**
- b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - **23 miesiące od podpisania umowy;**
- c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od zakończenia robót;**

Powinno być:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących terminach:

1) Zadanie VI (S21):



- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **17 miesięcy od podpisania umowy;**
- b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - **26 miesięcy od podpisania umowy;**
- c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od zakończenia robót;**

2) Zadanie VII (S22):

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **10 miesięcy od podpisania umowy;**
- b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - **18 miesięcy od podpisania umowy;**
- c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od zakończenia robót;**

3) Zadanie VIII (S30):

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **17 miesięcy od podpisania umowy;**
- b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - **26 miesięcy od podpisania umowy;**
- c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od zakończenia robót;**

4) Zadanie IX (S36)

- a) termin wykonania dokumentacji projektowej - **17 miesięcy od podpisania umowy;**
- b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - **27 miesięcy od podpisania umowy;**
- c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej - **1 miesiąc od zakończenia robót;**

Powyższe zmiany powodują modyfikację ogłoszenia, w zakresie terminu składania ofert oraz terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

IV. W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt. 17.8 i 19 SIWZ,



w następujący sposób:

pkt. 17.8 SIWZ

Było:

17.8 Termin składania ofert to 20.05.2019 r., godz.13⁰⁰

Powinno być:

17.8 Termin składania ofert to 22.05.2019 r., godz.13⁰⁰

pkt. 19 SIWZ

Było:

19. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu **20.05.2019 r., godz.13¹⁵**

Powinno być:

„19. Miejsce i termin otwarcia ofert.

*Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu **22.05.2019 r., godz.13¹⁵”***

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska