



FG/MK/238/2022

20 maja 2022 r.

## ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA

Dot.: postępowania na wykonanie zadania pn.: „**Wykonanie technicznej instalacji tlenowej w budynku SUW w Szczecinie**”.

Szczecińska Energetyka Ciepła Spółka z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin informuje, że zmianie uległ zapis w pkt. V SWZ dot. terminu realizacji przedmiotu zamówienia, który został przesunięty do dnia **31 lipca 2022 r.**

**Szczecińska Energetyka  
Ciepła Sp. z o.o.**

ul. Zbożowa 4  
70-653 Szczecin  
sec.com.pl

T +48 91 450 99 99

bok@sec.com.pl

---

**Grzegorz Opaluch**  
Dyrektor Działu  
Zaopatrzenia i Logistyki, z up.

Dane rejestrowe:  
Sąd Rejonowy  
Szczecin – Centrum

XIII Wydział  
Gospodarczego Krajowego  
Rejestru Sądowego  
KRS 0000131910

NIP: 851 010 94 44  
REGON: 811655650

Kapitał zakładowy:  
126.000.000 zł

Zarząd:  
Mariusz Majkut