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Zatacznik nr 8.2 — wzér umowy dla Czesci ll

UMOWANSN ...ovvievviierinnes

zawarta dnia ............... roku pomiedzy:

Szczecinska Energetyka Cieplng Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w
Szczecinie przy ul. Zbozowej 4, 70 — 653 Szczecin, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin - Centrum
w Szczecinie, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000131910, NIP
851-010-94-44 REGON 811655650 reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

zas tgcznie zwanymi dalej ,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej
dla Czesci Il w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na realizacje zamodwienia pn.: ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametréw zgodnie z zalagczonymi PFU
- Zestaw nr 8 - S7, S9,510,S12,S13 oraz Zestaw nr 10 — 821, S22, S30, S36”. w celu realizacji
projektu inwestycyjnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020

wdrazanego pod nazwg ,Przebudowa istniejgcych i budowa nowych systemow cieptowniczych — etap

lietap II”, zostata zawarta umowa (dalej: ,Umowa”) nastepujacej tresci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkow Zamowienia oraz ztozong oferta:
1) wykonanie dokumentacji projektowej w sposob okreslony w § 3 Umowy;
2) wykonanie rob6t budowlanych opisanych w § 5 Umowy, oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej;
(dalej tacznie ,Przedmiot Umowy”), w zamian za co Zamawiajgcy zobowigzuje sie
zaptaci¢ uméwione wynagrodzenie.
Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje prace projektowe i roboty budowlane dla z
odtworzeniem terenu, a takze wszystkie inne czynnosci konieczne do nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia
dla przetargu poprzedzajgcego zawarcie Umowy (dalej: ,SIWZ") wraz z Zatgcznikami do
SIWZ, obowigzujgcym prawem, decyzjami wtasciwych organéw administracji publicznej
oraz z zasadami wiedzy technicznej.
Szczegdtowy opis Przedmiotu Umowy zostat okreslony w pkt. 3.1 SIWZ oraz PFU wraz z
dokumentami stanowigcym zatgcznik nr 15-18 do SIWZ
W przypadku watpliwosci co do zakresu Przedmiotu Umowy, Strony rozstrzygng je biorgc
pod uwage:
1) niniejszg Umowe,
2) SIWZ wraz z zatgcznikami,
3) oferte Wykonawcy ztozong w przetargu poprzedzajgcym zawarcie Umowy (dalej:
,0ferta”) stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy.
Dokumentom wskazanym w pkt 1) — 3) powyzej Strony bedg przypisywaty range
hierarchiczng wedle kolejnosci ich przywotania, biorgc jednoczesnie pod uwage cel jakiemu
ma stuzy¢ Przedmiot Umowy.
Dokumenty wskazane w ust. pkt 1) — 3) bedg traktowane przez Strony jako wzajemnie
uzupetniajgce i wyjasniajgce sie w tym znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wieloznacznos$ci lub rozbieznosci zadna ze Stron nie moze Zzadac ani
ograniczenia zakresu swoich zobowigzan, ani zakresu nalezytej starannosci.
Przedmiot Umowy zostanie w catosci wykonany z materiatéw i urzgdzen Wykonawcy,
spetniajgcych wymagania jakosciowe i techniczne opisane odpowiednio w SIWZ.
Wszystkie media niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy zapewni wtasnym staraniem

i na kosz wiasny Wykonawca.

Strona 2 z 45



Fundusze UNIA EUROPEJSKA [
Europejskie FUNDUSZ SPOJNOSCI  [eA

* 5 %

Infrastruktura i Srodowisko Kok K

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w nastepujgcych

terminach:

1) Zadanie VI (S21):

a)
b)
c)

termin wykonania dokumentaciji projektowej - 17 miesiecy od podpisania umowy;
termin wykonania budowy sieci i przytgczy - 26 miesiecy od podpisania umowy;

termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiagc od zakonczenia

robot;

2) Zadanie VII (S22):

a)
b)
c)

termin wykonania dokumentacji projektowej - 10 miesiecy od podpisania umowy;
termin wykonania budowy sieci i przytaczy - 18 miesiecy od podpisania umowy;

termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesigc od zakonczenia

robot;

3) Zadanie VIl (S30):

a)
b)
c)

termin wykonania dokumentacji projektowej - 17 miesiecy od podpisania umowy;
termin wykonania budowy sieci i przytgczy - 26 miesiecy od podpisania umowy;

termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesigc od zakonczenia

robét;

4) Zadanie 1X (S36)

termin wykonania dokumentaciji projektowej - 17 miesiecy od podpisania umowy;
termin wykonania budowy sieci i przytgczy - 27 miesigcy od podpisania umowy;
termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesigc od zakonczenia

roboét;

Jako date wykonania catosci Przedmiotu Umowy rozumie sie date zakonczenia Roboét

Budowlanych wskazang w protokole odbioru Robét Budowlanych.

a)
b)
c)
2.
3.

Doktadne okreslenie podziatu Przedmiotu Umowy, w tym czesci rob6t budowlanych

znajduje sie w SIWZ oraz zatgcznikach do niej.
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Wykonawca w terminie 14 dni od przekazania dokumentacji projektowej dla danego
zadania zobowigzany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym
harmonogramu rzeczowego realizacji Robot Budowlanych (dalej: ,HR”). W HR tym nalezy
uwzglednic:

1) przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamkniec
drogowych, torowych, inwestycje ktdére mogtyby spowodowac kolizje z realizacjg
Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy beda realizowane w tym samym czasie na
tym samym terenie), oraz inne okolicznosci majgce wptyw na terminy planowanych
prac, a w szczegolnosci powodujgce zaktdcenia dostaw ciepta do odbiorcow.

2) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ poszczegdlne czesci Roboét
Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot, kolejnosé
zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, zatozenie
prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na teren budowy w
zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych. Termin wykonania
poszczegdlnych czesci Robd6t Budowlanych nie moze przekraczaé terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy

3) ogdlny opis metod realizacji Robét Budowlanych

4) informacje dotyczgce liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdélnych typéw
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu
robét (jezeli etapy sg przewidziane);

Wykonanie danej czesci Robét Budowlanych zgodnie z HR bedzie potwierdzane
kazdorazowo protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Strony oswiadczajg, ze protokdét odbioru czesciowego nie
stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i stuzy jedynie celom dokonywania
ptatnosci czeSciowych.

Zamawiajgcy wniesie uwagi lub zatwierdzi HR w ciggu 10 dni. W przypadku odmowy
zatwierdzenia HR przez Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nowg
wersje, uwzgledniajgcg uwagi i zalecenia sformutowane przez Zamawiajgcego, w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji HR i przedfozenia go Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od zdarzenia powodujgcego koniecznosc¢ jego aktualizaciji.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie

okreslonym w ust. 6 lub gdy przedtozony HR bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z
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Umowg, a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego HR jest mozliwe, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 12 Umowy.

HR wykraczajacy ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy bedzie uznany za niezgodny
z Umowa i odrzucany.

Nie pdzniej niz 14 dni od podpisania umowy, Zamawiajgcy zorganizuje w swojej siedzibie
startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji
kontraktu, na ktéorym obecnos¢ Wykonawcy bedzie obowigzkowa. Zamawiajgcy o terminie
spotkania powiadomi Wykonawce z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomoca

poczty elektronicznej.

§3

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
W ramach zobowigzania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej (dalej tgcznie: ,Dokumentacja
Projektowa”) dla kazdego Zadania wraz ze wszystkimi opracowaniami niezbednymi
do wykonania robdt budowlanych okreslonych w § 5 ust. 1 zgodnie z postanowieniami
wymaganiami okreslonymi w Umowie oraz PFU.
Przygotowujgc Dokumentacje Projektowg Wykonawca, dziatajgc na podstawie wydanego
mu upowaznienia, zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia
i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow prawa
i orzeczeh wilasciwych organow. Koszty postepowania administracyjnego ponosi
Wykonawca.
Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana z najwyzszg starannoscig zawodowa,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przy uwzglednieniu zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia wskazane w Ofercie.
W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zmian w
wykonanej Dokumentacji Projektowe] w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wynikajgcej
z koniecznosci osiggniecia rezultatow opisanych w PFU.
Wykonawca zapewni, ze on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy projektu majg
doswiadczenie i zdolnosci, konieczne do wykonania Dokumentacji Projektowej objetej
Umowa, wymaganiami SIWZ oraz uprawnienia projektowe wymagane przez Prawo
budowlane. Wykonawca zobowigzuje sige, ze projektanci bedg do dyspozycji, aby
uczestniczy¢ w dyskusjach z Zamawiajgcym we wszystkich uzasadnionych momentach, az

do daty uptywu okresu gwaranciji i rekojmi za wady.
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Wykonawca oswiadcza, ze przed ziozeniem oferty zapoznat sie z dokumentacjg
przetargowg oraz uznat zawarte tam informacje za prawidtowe i wystarczajgce do
zaprojektowania i wykonania prac oraz Robd6t Budowlanych zgodnie z Umowag. Gdyby
Wykonawca po rozpoczeciu wykonywania umowy napotkat w dokumentacji przetargowej
Zamawiajgcego, w tym w szczegodlnosci w PFU btedy, wady lub nieprawidtowosci,
spoczywa na nim ciezar dowodu, ze takiego btedu, wady Iub nieprawidtowosci
doswiadczony Wykonawca nie mégt znalez¢ przed ztozeniem oferty. Wowczas Wykonawca
jest zobowigzany da¢ Zamawiajgcemu stosowne powiadomienie, a Zamawiajgcy jest
uprawiony zwracac sie o dodatkowe dowody, za kazdym razem, kiedy uzna to za stosowne.
Po otrzymaniu powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajgcy okresli, czy zachodzi
koniecznos¢ zmiany Umowy. Jezeli i w takim zakresie, w jakim doswiadczony wykonawca
zachowujgc nalezytg starannos¢ (biorgc pod uwage koszt i czas) wykrylby ten biad,
nieprawidiowos¢ lub inng wade badajgc plac budowy i dokumentacje przetargowag przed
przedtozeniem oferty, czas na wykonania Przedmiotu Umowy nie bedzie przedtuzony, a
Wynagrodzenie nie bedzie skorygowane.

Dokumentacja Projektowa oraz wszystkie dokumenty sporzgdzone i dotyczgce zamowienia
muszg by¢ oznaczone znakami Funduszy Europejskich, zgodnie z wytycznymi zawartymi

w Podrecznikach wdrazania projektu.

§4
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i dostarczenia Dokumentacji Projektowej w
terminach wskazanych w HR, jednakze nie pozniej niz w terminie wskazanym w § 2 ust. 1
pkt 1) Umowy. Réwnoczes$nie z Dokumentacjg Projektowg Wykonawca przedtozy (1)
pisemne oswiadczenie o kompletnosci Dokumentacji Projektowej, jej wykonaniu zgodnie z
Umowg i celem, ktoremu Dokumentacja Projektowa ma stuzyé oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami, jak réwniez (2) oswiadczenie o dysponowaniu przez Wykonawce
majgtkowymi prawami autorskimi do kazdego utworu wchodzgcego w skfad Dokumentagc;ji
Projektowej na polach eksploatacji okreslonych w Umowie wraz z potwierdzeniem, ze
prawa te nie zostaty ani nie zostang zbyte, ograniczone w zakresie, ktory wytgczatby lub
ograniczatby prawa Zamawiajgcego jako nabywcy na podstawie Umowy.

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Zamawiajgcemu w 6 egzemplarzach
(wersja papierowa) oraz w wersji cyfrowej w formacie pdf, dwg (lub dxf) na nosniku CD/DVD
nie zabezpieczonymi przed kopiowaniem. Wraz z wydaniem Dokumentacji Projektowej

Zamawiajgcy nabywa wiasnosé nosnikéw, na jakich zostata utrwalona.
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Zamawiajgcy w terminie 10 dni od daty przekazania mu egzemplarzy Dokumentacji
Projektowej sprawdzi dostarczong przez Wykonawce Dokumentacje Projektowg
i w przypadku stwierdzenia wad poinformuje o nich Wykonawce w formie uwag. Powyzszy
obowigzek nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci.

W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Dokumentacji Projektowej Wykonawca

zobowigzany jest do ich niezwtocznego uwzglednienia, jednak nie dtuzej niz w terminie 7

dni, zas w przypadku, jezeli w opinii Wykonawcy proponowane przez Zamawiajgcego

rozwigzania nie dajg gwarancji nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania swoich uwag na pismie.

Akceptacje poprawnej Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcemu strony potwierdzg

podpisaniem protokotu odbioru.

Przyjecie przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej potwierdzonej protokotem

odbioru nie zwalnia Wykonawcy z petnej odpowiedzialnosci za wykonane opracowania.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do

utworéw wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach Wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajgcego wilasnos¢ oryginatow i kopii egzemplarzy opracowan
wchodzacych w skfad Dokumentacji Projektowej oraz dokumentacji powykonawczej
wraz z nosnikami, na jakich zostaty wydane Zamawiajgcemu ,

2) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéow w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2016 poz. 666 ze zm.) wytworzonych w ramach realizaciji
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: rysunki, obliczenia, dokumentacje
projektowe raporty, mapy, wykresy, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia
i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy
(dalej: ,Utwory”);

3) udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie
Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie z
opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami
wraz z przerobkami, w szczegolnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg
na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa
budowlanego oraz gdy sag konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje
przedmiotu umowy lub optymalizacje lub charakter zamowienia wprowadzenie zmian

oraz nadzor autorski moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub powierzone
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dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utworéw praw do korzystania z osobistych
praw autorskich a Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu
autorow w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni takze, Zze autorzy
wszelkich utworéw stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na
naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci utworow, poprzez wprowadzanie do

nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywac¢ bedzie tych zmian.

8. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa powyzszej, nastepuje:

1)

2)

Z chwilg faktycznego wydania poszczegoinych czesci Przedmiotu Umowy

Zamawiajgcemu,

Bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie

nastepujacych pdl eksploataciji:

a) Uzytkowanie utworédw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadanh
Zamawiajgcego,

b)  Utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, w szczegdlnosci na
noénikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszelkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, w systemie cloud-storage oraz inne) oraz
wprowadzenie do sieci komputerowych (internetowych i intranetowych).

c) Zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

d)  Wprowadzenie utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu oraz w systemie cloud- storage,

e)  Wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) Nadawanie za posrednictwem satelity,

g) Reemisja,

h)  Wymiana nos$nikow, na ktorych utwor utrwalono,

i) Wykorzystanie w utworach multimedialnych,

i) Wykorzystanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i

reklamy,
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k)  Wprowadzenie zmian czy skrotow,

)] Sporzadzenie wersji obcojezycznych,

m)  Publiczne udostepnianie utworu w taki sposoéb, aby kazdy mégt mieé¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

n)  Wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celdw promocyjnych i
reklamy

0) Najem

p) Dzierzawa

q) Udzielanie licencji na wykorzystanie,

9. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy o

Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majgtkowych oraz osobistych

praw 0sob trzecich, a Utwory lub ich czesci przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od

obcigzen prawami tych osob, a w szczegdlnosci, iz:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w chwili przedstawienia do odbioru Utwordow lub ich czesci bedg przystugiwaty mu w
cafosci i na wylgcznos¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z
Utworow

nie istniejg zadne ograniczenia, ktore uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w ust. 8 do
Utworow, szczegolnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty, ani nie zostang
zbyte ani ograniczone w zakresie , ktéry wylgczatby lub ograniczatby prawa
Zamawiajgcego jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy;

autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do Utwordw lub ich czesci nie sg i nie bedg
przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osob trzecich i zostang przeniesione
na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen;

przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane
pod warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania Utworéw lub ich
czesci Zamawiajgcemu;

przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane
z zastrzezeniem terminu pdzniejszego niz dzien przedstawienia do odbioru Utworow
lub ich cze$ci Zamawiajgcemu;

zapewnit sobie, a w przypadku jesli tego nie uczynit, to bedzie dysponowat
zapewnieniem twércy Utwordow lub ich czesci, w chwili odbioru przedmiotu Umowy lub

jego czesci przez Zamawiajgcego, iz w przypadku powstania nowych pdél eksploatacii
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przedmiotu Umowy lub jego czesci nieznanych w chwili zawarcia Umowy, prawo do
eksploatacji przedmiotu Umowy lub jego czesci na tych polach zostanie na Wykonawce
przeniesione, a on przeniesie je w ramach Wynagrodzenia na rzecz Zamawiajgcego na
jego pierwsze zgdanie.
Wykonawca oswiadcza, ze z chwilg faktycznego wydania poszczegdinych Utwordw
wykonywanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, nie pozbawiajgc
autorow Utworéw praw do korzystania z ich osobistych praw autorskich, zaréwno
Zamawiajacy lub inne podmioty przez Zamawiajgcego wskazane beda miaty mozliwos¢ do
wykonywania nadzoru autorskiego oraz dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze
wzgledu na charakter inwestycji zmian w utworach wytworzonych w trakcie realizaciji
Przedmiotu Umowy (w szczegodlnosci takich jak: : rysunki, obliczenia, dokumentacje
projektowe raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy).
Jezeli Utwory zostaly wykonane przez osoby trzecie, Zamawiajgcy uprawniony jest zgdac¢
od Wykonawcy okazania dowodow skutecznego nabycia przez Wykonawce praw do
Utwordw na polach eksploatacji takich jak wskazane w ust. 9.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze Swiadczenia wchodzgce w zakres Przedmiotu
Umowy nie naruszg zadnych praw patentowych, praw do znakdéw towarowych, praw
autorskich ani innych praw wtasnosci intelektualnych i przemystowych, ktére przystuguja
osobom trzecim.
Jezeli zostanie zgtoszone do ktérejkolwiek ze Stron roszczenie, ze Przedmiot Umowy
narusza jakikolwiek istniejgcy patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub
inne prawo wilasnosci intelektualnej albo przemystowej, Zamawiajgcy niezwiocznie
poinformuje o tym fakcie Wykonawce jezeli zgtoszenie zostato skierowane do
Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt podjg¢ wszelkie dziatania
majgce na celu odparcie tego zarzutu, chyba, ze uzna iz zarzut jest zasadny.
W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajgcemu powodztwo w zwigzku z
zarzutem naruszenia przez Wykonawce praw wiasnosci intelektualnej albo wtasnosci
przemystowej o0sob trzecich, Wykonawca jest zobowigzany do przystgpienia do
postepowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrécenia Zamawiajgcemu
poniesionych przez niego kosztow procesu. Zamawiajgcy nie podejmie zadnych dziatan
bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcg konsultacji dotyczgcych
dalszego postepowania.
W przypadku wskazanym w ust. 13 i 14 Wykonawca niezwtocznie uzyska na wtasny koszt

odpowiednie prawa wiasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub
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niezwtocznie na swéj koszt zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednig czes¢ Przedmiotu
Umowy lub catosci Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszat on praw wtasnosci
intelektualnej lub przemystowej z zastrzezeniem, Zze nie spowoduje to pogorszenia
uzgodnionej w Umowie funkcjonalnosci. Wykonawca pokryje straty Zamawiajgcego
powstate w zwigzku z dokonywang modyfikacjg Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy udziela Wykonawcy niewytacznej licencji na czas wykonywania Umowy w
celu niezbednym do realizacji Robdét Budowlanych, do korzystania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej z dokumentéw Zamawiajgcego oraz materiatéw dotgczonych do
SIWZ, ktére stanowig utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych, na wskazanych polach eksploataciji.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron, nabyte przez
Zamawiajgcego prawa utworow wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy pozostajg przy Zamawiajgcym. Powyzsze nie uchybia jednakze

jakimkolwiek roszczeniom Stron zwigzanych z odstgpieniem od Umowy.

§5
ROBOTY BUDOWLANE
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania nastepujgcych robét budowlanych (dalej

tacznie ,Roboty Budowlane”)

1) Zadanie VI (S21) Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci
cieptowniczej od wymiennikowni W1-2 do komory W1-2-9 w ul. Wiosny Ludéw

wraz z przebudowg przylgczy w Szczecinie.

Przedmiotem Zadania VI jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i
przebudowa sieci cieplnej i przytaczy wysokich parametrow Dn 200, Dn 150, 125, 65
polegajgca na zastgpieniu jej nowym cieptociggiem o srednicy Dn 200 wykonanym w
technologii preizolowanej oraz wykonanie przytgczy Dn 80 do wezta w budynku przy ul.
Wiosny Ludéw 63 oraz Dn65 do budynku przy ul. Wiosny Ludéw 40. Zadanie obejmuje
cieptocigg od Wymiennikowni W1-2 do komory W1-2-9 wraz z przytagczami od komory
W1-2-9 do budynku przy ul. Wiosny Ludow 63 oraz od punktu A do budynku Wiosny
Ludéow 40 w Szczecinie. Dodatkowo na caftej trasie cieptociggu Dn 200 nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ kanalizacje teletechniczng bez Swiattowodu. Prace nalezy
wykona¢ wraz z odtworzeniem terenu, a nastepnie sporzadzi¢ dokumentacje

powykonawczg. Prace odtworzeniowe na terenach zarzgdzanych przez ZDiTM nalezy
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wykonac zgodnie z warunkami opisanymi w Zarzadzeniu nr 40/2014 wydanym przez
Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 (link do Zarzadzenia
http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie 40 2014.pdf).

Dla powyzszego zadania tgczna dlugos¢ sieci cieplnej do wybudowania wyniesie okoto
345 mb, w tym:

- sie¢ cieplna Dn 200 — okoto 227 mb

- przytgcza cieplne Dn80 — okoto 35 mb

- przytgcze cieplne Dn65 — okoto 83 mb

Zadanie VII (S22) Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa
osiedlowej sieci cieptowniczej od komory D36-29-12-8 do komory D36-29 wraz z
przytaczami przy ul. Czcibora, Cedynska w Szczecinie Zadanie nr 3 S10 -
Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa osiedlowej sieci
cieptowniczej od komory B12-15 do komory B12-23 wraz z przytaczami przy ul.

Sowinskiego w Szczecinie.

Przedmiotem Zadania VII jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i
przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrow Dn 200, 150 od komory D36-29-12-8
do komory D36-29 lezgcej w ul. Ksieznej Elzbiety, polegajgca na zastgpieniu jej nowym
cieptociggiem (zgodnie z zatgczong koncepcjg) o Srednicy Dn 100 i Dn80, wykonanym
w technologii preizolowanej oraz wykonanie przytgczy Dn65 do wezta w budynku przy
ul. Czcibora 18 , Cedynskiej 5 i przytgczy Dn50 do wezta w budynku przy ul. Cedynskiej
2-4 , Cedynskiej 18 oraz przytgcza Dn80 do wezta w budynku przy ul. Czcibora 32 w
Szczecinie. Dodatkowo na catej trasie cieptociggu nalezy zaprojektowac i wykonaé
kanalizacje teletechniczng bez Swiattowodu. Prace nalezy wykonaé wraz z
odtworzeniem terenu, a nastepnie sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg. Uwaga
ilekroC w opisie powyzej jest mowa o wykonaniu przytgcza do budynku nalezy przez to
rozumie¢ wprowadzenie rurociggow do budynku i pofgczenie ich z istniejgcymi
rurociggami. Natomiast jezeli mowa jest o wykonaniu przytgcza do wezta w budynku
nalezy przez to rozumie¢ doprowadzenie rurociggu do pierwszych zaworow
odcinajacych wezet w pomieszczeniu wezta. Prace odtworzeniowe na terenach
zarzgdzanych przez ZDiTM nalezy wykonaC zgodnie z warunkami opisanymi w
Zarzadzeniu nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia
15.10.2014 (link do Zarzadzenia http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie 40 2014.pdf).
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Dla powyzszego zadania tgczna dlugos¢ sieci cieplnej do wybudowania wyniesie okoto
363 mb, w tym:

- sie¢ cieplna Dn 100 — okoto 52 mb

- sie¢ cieplna Dn 80 — okoto 140 mb

- sie¢ cieplna Dn 65 — okoto 84 mb

- sie¢ cieplna Dn 50 — okoto 86 mb

Zadanie VIII (S30) Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa
osiedlowej sieci cieptowniczej od sieci preizolowanej w okolicy punktu F27-8 do
komory cieptowniczej F27-18 wraz z przylgczami przy ul. tabedziej, Wszystkich

Swietych w Szczecinie.

Przedmiotem Zadania VIII jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i
przebudowa sieci cieplnej wysokich parametréw Dn 200 od sieci preizolowanej w
okolicy punktu F27-8 do komory cieptowniczej F27-18 wraz z przytgczami ul. Labedziej,
Wszystkich Swietych, polegajgca na zastgpieniu jej nowym cieptociggiem o $rednicy
Dn 125, wykonanym w technologii preizolowanej oraz wykonanie przytgczy Dn65 do
wezta w budynku przy ul. tabedziej 30 oraz Wszystkich Swietych 57 w Szczecinie.
Dodatkowo na catej trasie cieptociggu nalezy zaprojektowac i wykonac¢ kanalizacje
teletechniczng bez swiattowodu. Prace nalezy wykona¢ wraz z odtworzeniem terenu, a
nastepnie sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg. Uwaga ilekro¢ w opisie powyzej
jest mowa o wykonaniu przytgcza do budynku nalezy przez to rozumieé¢ wprowadzenie
rurociggéw do budynku i potgczenie ich z istniejgcymi rurociggami. Natomiast jezeli
mowa jest o wykonaniu przytgcza do wezta w budynku nalezy przez to rozumie¢
doprowadzenie rurociggu do pierwszych zawordw odcinajgcych wezet w pomieszczeniu
wezta. Prace odtworzeniowe na terenach zarzgdzanych przez ZDiTM nalezy wykonac
zgodnie z warunkami opisanymi w Zarzgdzeniu nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora
ZDiITM w  Szczecinie z dnia 15.10.2014 (link do  Zarzadzenia
http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie 40 2014.pdf).

Dla powyzszego zadania tgczna dtugosc sieci cieplnej do wybudowania wyniesie okofo
320 mb, w tym:
- sie¢ cieplna Dn 125 — okoto 210 mb

- sie¢ cieplna Dn 65 — okoto 110 mb
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Zadanie IX (S36) Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci
cieptowniczej od komory F35 do wymiennikowni W1-2 w ul. Wiosny Ludéw w

Szczecinie

Przedmiotem Zadania IX jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i
przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrow Dn 400, polegajgca na zastgpieniu jej
nowym cieptociggiem o s$rednicy Dn 400 wykonanym w technologii preizolowanej .
Zadanie obejmuje cieptocigg od komory F35 ul. Chopina do wymiennikowni W1-2 ul.
Wiosny Ludéw w Szczecinie. Dodatkowo na catej trasie cieptociggu Dn 400 nalezy
zaprojektowac i wykonaé kanalizacje teletechniczng bez Swiattowodu. Prace nalezy
wykona¢ wraz z odtworzeniem terenu, a nastepnie sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg. Prace odtworzeniowe na terenach zarzgdzanych przez ZDiTM nalezy
wykonac¢ zgodnie z warunkami opisanymi w Zarzgdzeniu nr 40/2014 wydanym przez
Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 (link do Zarzadzenia
http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie 40 2014.pdf).

Dla powyzszego zadania tgczna dtugo$¢ sieci cieplnej Dn 400 do wybudowania

wyniesie okoto 596 mb

Wykonujgc Roboty Budowlane Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

protokolarnego przejecia terenu budowy;

zorganizowania i utrzymywania zaplecza budowy;

oznaczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami terenu budowy;

zawiadamiania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem nie krétszym niz 3
dni robocze o wykonywaniu robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu;
przestrzegania opracowanego planu bioz, przepiséw prawa budowlanego, prawa
energetycznego, prawa wodnego, przepisow BHP i ochrony przeciw pozarowej oraz
innych wtadciwych przepisow powszechnie obowigzujgcych, Norm Polskich, norm
branzowych, warunkéw wykonania robot budowlano-montazowych, zasad wiedzy
technicznej;

uzyskania zezwolen na zajecie pasa drogowego oraz poniesienia kosztéw uzyskania
tych decyzji;

przestrzegania obowigzkéw wynikajgcych ze wspotdziatania przy realizacji Robét
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Budowlanych ze stuzbami Zamawiajgcego;

8) udziatu w rozruchu i ruchu prébnym przytgczy i weztéw oraz innych elementow
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy;

9) dokonania kontrolnego sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania elementow
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy;

10) zgtoszenia do odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych Robét Budowlanych po
uprzednim sprawdzeniu poprawnosci ich wykonania;

11) usuniecia ujawnionych wad i usterek;

12) sporzgdzenia i wydania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

13) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, wystepowanie z wnioskami o zajecie
terendw na czas robot,

14) aktualizacji i zatwierdzenia projektow organizacji ruchu oraz oznakowanie i
zabezpieczenie miejsc robdt w pasie drogowym;

15) uprzatniecia placu budowy i przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia
albo zagospodarowania zgodnie z postanowieniami PFU oraz wymaganiami ustawy
0 odpadach oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw dotyczgcych utylizacj;

W przypadku, gdy do wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zajecia terenu w zakresie

niezbednym do wykonania Robdét Budowlanych konieczne jest uzyskanie zgody

odpowiednich organdéw administracji, urzedéw i/lub innych oséb trzecich, , Wykonawca

obowigzany jest w odpowiednim czasie do uzyskania powyzszej zgody we wtasciwej formie

prawnej, podejmujgc w tym celu odpowiednie, okreslone wiasciwymi przepisami czynnosci

faktyczne i prawne. Wszelkie koszty, w tym kary i optaty administracyjno — prawne zwigzane

z wykonaniem powyzszych obowigzkéw obcigzajg Wykonawce. Powyzsze dotyczy réwniez

uzyskania zgdd na prace w poblizu i/lub usuniecie zieleni, prace w obszarze objetym

nadzorem archeologicznym i opiekg konserwatora zabytkow.

Na potrzeby wykonania prac w obrebie pasa drogowego Wykonawca jest zobowigzany na

wiasny koszt i ryzyko w ramach Wynagrodzenia uzyskac¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia,

zatwierdzenia i decyzje. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia harmonogramu

zajeC pasa drogowego oraz do przygotowania kompletnego wniosku o zajecie pasa

drogowego i przedstawienia go Zamawiajgcemu celem akceptacji i przedtozenia w ZDiTM

Szczecin.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zgtoszenia organom nadzoru budowlanego

wszelkich rodzajow robot wymagajgcych tego ze wzgledu na treSC dokumentaci

projektowej, jak réwniez uzyskaé niezbedne pozwolenia na wykonywane prace, o ile takie

sg wymagane, w tym w imieniu Zamawiajgcego. Kopie zgtoszen oraz wnioskéw oraz
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uzyskanych przez Wykonawce, jak rowniez uzyskanych w rezultacie tych zgtoszeh
i pozwoleh i uzgodnien powinny zostac przedtozone Zamawiajgcemu.

Roboty Budowlane zostang wykonane na podstawie Dokumentacji Projektowe]
z najwyzszg starannoscig zawodowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przy uwzglednieniu zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia.
W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot
zamiennych w przypadku gdyby wykonanie rob6t zgodnie z pierwotnym projektem byto
niemozliwe, znacznie utrudnione bagdz narazalo Zamawiajgcego na znaczng strate.
O koniecznosci wykonania takich robot Wykonawca powinien niezwtocznie, lecz nie pdzniej
niz w ciggu 7 dni powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz uzyskac jego pisemng akceptacje.

W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robét wykraczajgcych poza zakres
Przedmiotu Umowy Wykonawca powinien niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni
powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajgcego o zakresie oraz kosztach tych robot.
Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7 i 8 nie moze stanowi¢ podstawy do
wstrzymywania robot budowlanych przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wykonywania robét budowlanych niezaleznie
od przyczyn na okres do 5 dni. Wstrzymanie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie
stanowi przestanki do przesunigcia terminu wykonania robét badz zwiekszenia
wynagrodzenia.

W przypadku wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub
w sposoOb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia
0s6b znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy wstrzyma wykonywanie robot budowlanych, przy czym wszelkie
opoznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

W przypadkach innych niz wymienione w ust. 10 oraz 11 w sytuacji wstrzymania robét przez
Zamawiajgcego, Wykonawca oraz Zamawiajgcy uzgodnig nowe terminy wykonania robot
w HR.

Nalezyte wykonanie poszczegodlnych zakreséw Robot Budowlanych okreslonych w HR
Zamawiajgcy potwierdzi Wykonawcy poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru
czesciowego Robot.

W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowa,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania czynnosci majgcych na celu przywrocenie
ich prawidtowego wykonania Robét Budowlanych w terminie 14 dni. Po bezskutecznym

uptywie tego terminu Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania

Strona 16 z 45



* 4 %

*
Fundusze UNIA EUROPEJSKA (NS
Europejskie FUNDUSZ SPOJNOSCI *

Infrastruktura i Srodowisko Kok K

przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w

zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy:
Nadzor inwestorski Sprawowac DEAG: ........uuviiiiiiiieiiiiiiieeeciiiers e e e e e
-wbranzy ...
-wbranzy........
Z tym, ze za koordynacje dziatan prowadzonych w ramach nadzoru inwestorskiego

odpowiada inspektor branzy sanitarnej.

§7
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy(ow) nastepujacy zakres Przedmiotu
Umowy:
L)
2) e e

W pozostatym zakresie Przedmiot Umowy zostanie wykonany wiasnymi sitami przez

Wykonawce.

Do zawarcia Umowy z kazdym podwykonawca realizujgcym Roboty Budowlane (dalej:

~,Podwykonawca Robét”) wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca zawiera umowe z Podwykonawcg Robdt na pismie pod rygorem niewazno$ci.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg Robdét lub dalszym Podwykonawcag

Robdét wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z tym:

a) Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo (bgdz dokona¢ zmiany
w takiej umowie) obowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
(a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca Robét lub dalszy
Podwykonawca Robot jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (bgdz zgode na zmiane
tej umowy). Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo (bgdz projekt jej zmiany)
musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa.

b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnego sprzeciwu do

przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w
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szczegolnosci w sytuacii, o ktérej mowa w art. 143 b ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.- dalej ,PZP”).,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany).
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane
bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

c) w przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu do Umowy o
podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 14-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej
liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.

d) Wykonawca, Podwykonawca Roboét lub dalszy Podwykonawca Robét przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo (badz jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (jej zmiany)
w sytuacji, o ktérej mowa w art. 143 b ust. 3 PZP., w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze Umowy o podwykonawstwo (projektu jej
zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje Umowy (lub projektu jej zmiany)

przez Zamawiajgcego.

Powyzszg procedure okreslong w podpunktach od a) do d) stosuje sie rowniez do
wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg Robot oraz do umow
z dalszymi Podwykonawcami Robét, jak réwniez do zmian do tych umédw.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej bedzie
skutkowato  brakiem  mozliwosci  skorzystania z  Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy Robdt oraz stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia
Podwykonawcy Roboét (dalszego Podwykonawcy Robét ) przez Zamawiajgcego lub
zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy Roboét(dalszego
Podwykonawcy Robét ) z terenu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg
innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

6. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) umowa musi zawieraC zakres robo6t powierzonych Podwykonawcy Robot wraz z czescig

dokumentacji dotyczacg wykonania robot objetych umowa,
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umowa musi zawierac¢ kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢
powierzonego zakresu robot,

termin wykonania prac objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram robot
musi by¢ zgodny z HR, zaden z terminéw nie moze przekraczaé terminu wykonania
Umowy;

termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Roboét powinien zostaé ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczes$niej niz termin zaptaty wynagrodzenia za ten zakres robot
Wykonawcy przez  Zamawiajgcego, chyba, ze Wykonawca przewiduje zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy Robot poprzez przekaz stosownej czesci Wynagrodzenia
lub przelew wierzytelnosci o zaptate stosownej czesci Wynagrodzenia. Przy czym zawsze
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Robét lub dalszemu Podwykonawcy Roboét
nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Robdot
lub dalszemu Podwykonawcy Robét faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy Robét lub dalszemu Podwykonawcy Roboét: dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;

umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ uregulowania dotyczgce odpowiedzialnosci
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do
uregulowan zawartych w Umowie, w szczegdélnosci odpowiedzialnosé¢ z tytutu gwaranc;i i
rekojmi;

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnigj
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w PFU;

Podwykonawca Robdét lub dalszy Podwykonawca Robot musi wykazaé sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg podzlecanej Umowy; dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujgcym prawidlowe wykonanie podzleconej czesci
Umowy;

w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty
z naleznosci wynikajgcej z faktury podwykonawcy, w umowach musi znalez¢ sie wyrazne
postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o
zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia lub nastgpi skuteczne potrgcenie w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego,

w tresci umowy o podwykonawstwo muszg by¢ postanowienia zobowigzujgce
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Wykonawce do dokonania odbioru robot od podwykonawcow dokonane przed ich
zgtoszeniem do odbioru Zamawiajgcemu,

j) nie mozna uzalezniaC wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Roboét od uzyskania
zaptaty za dang czesc¢ robot od Zamawiajgcego,

k) nie mozna uzaleznia¢ zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz
Podwykonawcy Robdt od wczesniejszego uzyskania zwrotu zabezpieczenia od
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

) w tresci umowy podwykonawczej muszg znalez¢ sie postanowienia zobowigzujgce
Podwykonawce Robé6t do udzielenia na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego wszelkich
informacji i dokumentéw dotyczacych wykonywanego zakresu robdt, w tym w
szczegoblnosci skladania oswiadczeh o uregulowaniu wynagrodzenia przez Wykonawce.

m) umowa podwykonawcza musi zawiera¢ zgode Podwykonawcy Robét na przelew
wierzytelnosci z udzielonych Wykonawcy przez Podwykonawce Robét rekojmi za wady i
gwarancji jakosci z Wykonawcy na Zamawiajgcego.

n) zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP umowa o Podwykonawstwo uwzglednia¢ bedzie obowigzek
Podwykonawcy Robét zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
proste czynnosci budowlane tj. robotnikow budowlanych w zakresie wskazanym w

Zatagczniku nr 3

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia
w przypadku gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wieksza niz 0,5 % Wynagrodzenia oraz w
kazdym przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo ma wartos¢ wiekszg niz 25 000,00 zt.
Przedtozona Umowa o podwykonawstwo (badz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodna z
obowigzujgcymi przepisami prawa.”

8. W przypadku powierzenia Podwykonawcy Robd6t bgdz podwykonawcy dostaw i ustug (dalej
,Podwykonawca Ustug”), wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy w trakcie realizacji
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oswiadczenie, o ktébrym mowa w art. 25a
ust. 1 PZP, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowaC z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy. Regulacje
niniejszg stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

9. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
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podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to
byly dziatania lub uchybienia tajemnicy przedsiebiorstwa Zamawiajgcego oraz tajemnic
prawnie chronionych powzietych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca na protokotach odbioru
czedciowego i koncowego opisze zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych przez
Podwykonawcow Robét. Uchylanie sie Wykonawcy od wykonania ktéregokolwiek z
wymienionych obowigzkéw uprawnia Zamawiajgcego do odmowy odbioru roboét lub przyjecia
faktury.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapftaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (w przypadku Robét
Budowalnych) lub po o przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (w przypadku dostaw i ustug).
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty
albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy,
albo
3) dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty wynagrodzenia oraz
innych Swiadczen pienieznych naleznych na podstawie zawartych uméw lub przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa, podwykonawcom, z ktérymi zawart umowy o
podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty dalszym
podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informac;ji
dotyczacych podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy Roboét na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy Robét wejscia na teren budowy i rozpoczecia robot, zas sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie Umowy.

Jezeli Wykonawca zgtasza zmiane albo rezygnacje z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Iub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy, na podstawie regulacji art. 36b ust. 1a oraz 1b PZP publicznych Zada, aby
Wykonawca po podpisaniu Umowy, o ile te informacje sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow i
os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
powyzszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, dostawcow, ustugodawcéw, ktorym w podzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy rowniez:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy. Zamawiajgcy przekaze

Wykonawcy teren budowy na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie ustalonym
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wspélnie przez Strony.

2)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru czesciowego, odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
odbioru koncowego, oraz odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego).

4)  zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i osob trzecich

zgromadzone na terenie budowy.

§9
NADZOR AUTORSKI

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru

autorskiego w trakcie realizacji Robét Budowlanych opisanych w przygotowanej przez

Wykonawce Dokumentacji Projektowej (dalej: ,Nadzér Autorski’) w ramach

Wynagrodzenia.

Wykonawca, zobowigzany jest zapewni¢ Nadzor Autorski w nastepujgcym zakresie:

1)  Kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa;

2) Uzgadniania i oceny zasadnosci i mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzah zamiennych
w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej zgtaszanych w toku
wykonywania Robét Budowlanych,

3) Udziatu w komisjach, naradach technicznych, radach budowy organizowanych przez
Zamawiajgcego,

4)  Udzielania wszelkich wyjasnienn dotyczgcych watpliwosci powstatych w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych,

5)  Udziatu w odbiorze wykonanych Robét Budowlanych i w czynnosciach majgcych na
celu doprowadzenie do osiggniecia projektowej zdolnosci funkcjonalnej obiektu.
Nadzor Autorski bedzie sSwiadczony 2z najwyzszg starannoscig zawodowg, przy
uwzglednieniu obowigzujgcych przepisbw, w tym techniczno - budowlanych,
obowigzujgcych Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej przez osoby

posiadajgce wymagane uprawnienia.

§10
ODBIORY
Wykonawca zobowigzuje w ramach Wynagrodzenia dokona¢ wszystkich odbiorow
technicznych.

Dokumentacja Projektowa odbierana bedzie na kazde Zadanie.
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Odbiorem czesciowym objete sg Roboty Budowlane (po wykonaniu 40%, 60%, 80% oraz

100% robét budowlanych) na danym zadaniu. Wykonanie Robé6t Budowlanych danego

Zadania bedzie potwierdzane protokotem odbioru Robét Budowlanych.

Wykonanie Robét Budowlanych kazdego Zadania bedzie potwierdzane protokotem odbioru

Robot Budowlanych.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Zamawiajgcego

na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca

jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na

wiasny koszt przywroéci¢ stan poprzedni.

Warunkiem dokonania odbioru Robét Budowlanych dla kazdego z Zadan jest:

1) zakonczenie wszystkich robét budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy.

2) doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego oraz protokolarne przekazanie
Zamawiajgcemu,

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru nie pozniej niz w terminie 5 dni, od dnia pisemnego

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Jesli w trakcie czynnoéci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy lub jego

cze$¢ nie zostat wykonany prawidtowo, zostat wykonany niekompletnie lub posiada wady

istotne Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od odbioru

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany

dokonczy¢ wykonanie przedmiotu zamowienia i powtdrnie zgtosi¢ zakonczenie robot.

Wykonanie danego Zadania tj. rob6t budowlanych fgcznie z dokumentacjg powykonawczg

poswiadczone zostanie w odbiorze koricowym Zadania.

§ 11
WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie w
tacznej wysokosci ...l (stownie: ................ ) ziotych netto wraz z
obowigzujgcym podatkiem VAT, tj. .................. (stownie: ................ ) ztotych brutto
(dalej: ,Wynagrodzenie”), w tym:

ZADANIE

Kwota podana w | Kwota podanaw

brutto netto

1)

ZADANIE VI (S/21)
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a) Dokumentacja projektowa sieci cieptowniczej

b) Dokumentacja projektowa kanalizaciji
teletechnicznej

taczna kwota Dokumentaciji Projektowej

C) Roboty budowlane — kanalizacja teletechniczna

d) Roboty budowlane — sie¢ cieplna

taczna kwota Robo6t Budowlanych

taczna kwota Zadania VI (suma)

2)  ZADANIE VII (S/22)

Kwota podana w

Kwota podana w

brutto netto

a) Dokumentacja projektowa sieci cieptowniczej
b) Dokumentacja projektowa kanalizacji

teletechnicznej
taczna kwota Dokumentacji Projektowej
C) Roboty budowlane — kanalizacja teletechniczna
d) Roboty budowlane — sie¢ cieplna
taczna kwota Robé6t Budowlanych

taczna kwota Zadania VII (suma)

3)  ZADANIE VIII (S/30)

Kwota podana w
brutto

Kwota podana w

netto

a) Dokumentacja projektowa sieci cieptowniczej

b) Dokumentacja projektowa kanalizacji
teletechnicznej

taczna kwota Dokumentaciji Projektowej

C) Roboty budowlane — kanalizacja teletechniczna
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d)

Roboty budowlane — sie¢ cieplna

taczna kwota Robo6t Budowalnych

taczna kwota Zadania VIl (suma)

Kwota podana w | Kwota podanaw

4) ZADANIE IX (S/36) brutto netto
a) Dokumentacja projektowa sieci cieptowniczej
b) Dokumentacja projektowa kanalizacji

teletechnicznej

taczna kwota Dokumentaciji Projektowej

c)

Roboty budowlane — kanalizacja teletechniczna

d)

Roboty budowlane — sie€ cieplna

taczna kwota Robo6t Budowalnych

taczna kwota Zadania IX (suma)

Wynagrodzenie oraz poszczegdlne jego elementy sktadowe okreslone w ust. 1 powyzej
majg charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu i ze skutkami wynikajgcymi z
art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje takze wynagrodzenie za wszelkie
czynnosci, jakie okazg sie niezbedne z technologicznego lub organizacyjnego punktu
widzenia do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym za dokonanie ewentualnych zmian w
Dokumentacji Projektowej, przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz nadzor
autorski.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, pfatne bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur:

1) czesciowej dla Dokumentacji Projektowej dla kazdego z Zadan

2) faktur czesciowych zgodnie z odbiorami cze$ciowymi (po 40%, 60%, 80%, oraz 100%

zaawansowania Robo6t Budowlanych dla kazdego z Zadan). tacznie wysokosé faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 95% wynagrodzenia za Roboty Budowlane za dane

Zadanie.
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3) faktur koncowych w wysokosci 5% wynagrodzenia za Roboty Budowlane za kazde
Zadanie, po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej i po
dokonaniu odbioru korncowego Zadania.

Podstawg wystawienia faktur beda:

1) protokdt odbioru Dokumentacji Projektowej dla kazdego z Zadan,

2) protokoty odbioru Czesci Robdt wraz z oswiadczeniami podwykonawcow o braku
roszczen o zaptate wynagrodzenia

3) protokoty odbioru Robdét Budowlanych danego Zadania wraz z oswiadczeniami
podwykonawcow o braku roszczeh o zaptate wynagrodzenia,

4) protokoty odbioru koncowego kazdego z Zadan.

W przypadku zatrudnienia przez podwykonawcéw, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie

Z zapisami § 7 niniejszej Umowy.

Strony ustalajg, iz zaptata nastepuje z dniem obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

fakturze Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby

Zamawiajgcego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia, na zasadzie potrgcenia umownego,

z Wynagrodzenia wszelkich naleznosci przystugujgcych Zamawiajgcemu od Wykonawcy

na podstawie Umowy, chociazby nie byty one jeszcze wymagalne. Prawo do dokonania

potrgcenia umownego nie uchybia uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia
ustawowego.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci biezgcych faktur - w catosci

lub w czesci — w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan

wynikajgcych z Umowy. W takim przypadku nie przystugujg Wykonawcy odsetki z tytutu
opdéznienia w zapfacie.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przeniesS¢ wierzytelnosci z

tytutu Umowy, ani dokonywac potrgcenia jakichkolwiek wierzytelnosci stuzgcych mu w

stosunku do Zamawiajgcego z wierzytelnosciami Zamawiajgcego wynikajgcymi z Umowy.

Wykonawca w sytuacji, gdy realizacja Umowy przekracza 12 miesiecy moze wnosi¢ o

waloryzacje wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach i na nastepujacych zasadach:

1) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT - obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia

jest mozliwe w wysokosci odpowiadajgcej zmianie podatku;

2) W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
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wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2017r. poz. 847 ze zm. ) wynagrodzenie moze ulec

zmianie o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu

Wykonawcy wynikajacg ze zwigkszenia wynagrodzen pracownikow, do wysokosSci

zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku

pracownikdéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych.

a) Zmiana wynagrodzenia o ktérej mowa w pkt 2), zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzeh pracownikow, ktérzy otrzymujg
wynagrodzenie w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego
odpowiednig czes¢ (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym
niz peten etat), bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego
pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepiséw, czesci
zamoéwienia.

b) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa
w pkt 2), przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie i wymiarze
czasu pracy pracownikéw, o ktérych mowa w lit. b)

W przypadku zmiany przepisow dotyczgcych zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie moze ulec zmianie o
wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb, zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng
nieprowadzacg dziatalnosci gospodarcze;.

a) Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 3), zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwiekszonych sktadek od wynagrodzen osob, zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng
nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat w
realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w
zycie zmiany przepisow, czesci zamoéwienia.

b) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa
w pkt 3), przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie oséb, o
ktérych mowa w lit. b).

W przypadku zmiany przepisow ws. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do

pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
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2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

13. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa
odpowiednio w ust. 12 pkt 2) lub 3), Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na
wprowadzenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z kalkulacja Wykonawcy albo zgtosi
zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiajgc na piSémie nowg kalkulacje albo
uzasadnienie poprawnosci kalkulacji, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit zastrzezenia.

14. Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz
oswiadczenia Wykonawcy i do zgdania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z
wyborem Zamawiajgcego — wszystkich lub niektorych dokumentow potwierdzajgcych
kalkulacje, tj.: zanonimizowanych kopii uméw o prace, z mozliwoscig identyfikacji rodzaju
umowy, daty jej zawarcia oraz wymiaru etatu oraz zanonimizowanej, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczen w stosunku do osob, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2) i 3).

§12
KARY UMOWNE.
1. Strony postanawiajg, ze w przypadkach opisanych ponizej Stronom nalezne bedg kary
umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwiloke w wykonaniu Dokumentacji Projektowej dla danego Zadania w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1)
dla Dokumentaciji Projektowej za to Zadanie, za dzien zwtoki;

b) za zwioke w wykonaniu Robo6t Budowlanych dla Zadania VI-VIII- w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1 dla Robét
Budowlanych za to Zadanie, za dzien zwtoki;

c) za zwtoke w wykonaniu Robét Budowlanych dla Zadania IX- w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1 dla Robét

Budowlanych za to Zadanie, za dzien zwtoki;

d) za zwioke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy okres$lonego w § 2 ust. 4 lub 6
niniejszej Umowy — w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien zwioki nie wiecej
niz 2 000PLN,

e) za zwiloke w usunieciu wad Dokumentacji Projektowej danego Zadania

stwierdzonych w protokole odbioru - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za
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f)

9)

h)

)

k)

to Zadanie; za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
wady do dnia jej usuniecia, potwierdzonego na pismie przez Zamawiajgcego.

za zwloke w usunieciu wad Robot Budowlanych badz dokumentacii
powykonawczej danego Zadania stwierdzonych w protokole odbioru — w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto za to Zadanie za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wady do dnia jej usuniecia, potwierdzonego na
pisSmie przez Zamawiajgcego.

za zwtoke w usunieciu wad Dokumentacji Projektowej za dane Zadanie
stwierdzonych w okresie rekojmi za wady i gwaranc;ji jako$ci- w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto za to Zadanie, za kazdy dzieh zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wady do dnia jej usuniecia, potwierdzonego na
piSmie przez Zamawiajgcego.

za zwtoke w usunieciu wad Robo6t Budowlanych za dane Zadanie w okresie rekojmi
za wady i gwarancji jakosci — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 11 ust. 1 za to Zadanie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wady do dnia jej usuniecia, potwierdzonego na
piSmie przez Zamawiajgcego.

za odstgpienie w czesci lub catosci od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokoéci 10 % wartosci tgcznego
Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy.

w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac w sposob
zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez
Wykonawce lub osoby pracujgce w jego imieniu przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. zawartych w obowigzujgcych
przepisach- w wysokosci 2 000 PLN za kazdy taki przypadek;

za wprowadzenie na teren budowy lub zatrudnienie Podwykonawcy, ktory nie
zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z § 7, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000 PLN Strony mogg dochodzi¢
na zasadach ogodlnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary
umowne.

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) — w wysokosci 2 000 PLN za kazdy
taki przypadek

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w

wysokosci 2 000 PLN za kazdy taki przypadek
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n) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, - kare umowng w kwocie stanowigcej réwnowartosc¢ 2 % wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ale nie wiecej niz 2 000 PLN.

0) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o0 podwykonawstwo lub jej zmian- kare umowng w kwocie stanowigcej
rownowartos¢ 2 % wynagrodzenia przewidzianego w umowie 0
podwykonawstwo, ale nie wiecej niz 2 000 PLN. Kara umowna jest nalezna
Zamawiajgcemu rowniez w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia

W przypadku, gdy termin kohcowy danego Zadania zostanie dotrzymany, Zamawiajgcy
odstgpi od naliczenia kar umownych okreslonych dla Dokumentacji Projektowej za to
Zadanie.

W przypadku zwiloki Zamawiajgcego z ptatnoscig, Wykonawcy nalezg sie odsetki
ustawowe.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu okreslonego w § 17 Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokos$ci 2 000 zt za kazdy przypadek

braku udokumentowania zatrudniania wskazanych przez Zamawiajgcego osob.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY. UBEZPIECZENIE

W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do
Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgcych badz
z tresci Umowy badz z przepisdéw prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady,
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej: ,Zabezpieczenie”)
w kwocie stanowigcej 5 % wynagrodzenia za Przedmiot Umowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy bedzie
uprawniony zaspokoi¢ roszczenie o uzupetnienie Zabezpieczenia poprzez potrgcenie z
jakiejkolwiek naleznosci za rzecz Wykonawcy.

W trakcie trwania Umowy Wykonawca jest uprawniony zmieni¢ forme Zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 PZP. Zmiana formy Zabezpieczenia bedzie
dokonana przez Wykonawce z zachowaniem ciggto$ci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia

jego wysokosci. W przypadku zmiany Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wnoszone w
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formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje bedg wystawione jako
gwarancje (i) bezwarunkowe, (ii) nieodwotalne i (iii) ptatne na pierwsze Zgdanie
Zamawiajgcego, a takze (iv) nie bedg przewidywac¢ wiasciwosci prawa innego niz prawo
Rzeczypospolitej Polskiej, ani (v) nie bedg poddawac sporéw ich dotyczgcych wiasciwosci
innych sgdow niz sgdy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia wskazane
w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio w przypadku zmiany Zabezpieczenia na
Zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.
Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zabezpieczenie w jakiejkolwiek czesci utraci
swojg waznosc¢ albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niz zwrot zabezpieczenia, to
woéwczas Wykonawca niezwtocznie (w terminie nie dluzszym niz 3 dni) uzupehi
Zabezpieczenie do kwoty okreslonej w Umowie. Do tego czasu Zamawiajgcy moze sie
powstrzymaé od swiadczen, do ktorych jest zobowigzany na podstawie Umowy, co nie
bedzie stanowito zwtoki ani opdznienia Zamawiajgcego.
Zwrot Zabezpieczenia nastgpi w sposob nastepujacy:
1) 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego na ostatnie Zadanie.
2) 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady liczong od dnia podpisania protokotu koncowego ostatniego Zadania.
Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktdre zabezpiecza Zabezpieczenie stanie sie¢ wymagailne,
wowczas Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z Zabezpieczenia, bez
koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zadoséuczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu sie z Zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje
Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia (i) robét, sprzetu i urzadzen
znajdujgcych sie na terenie budowy na okres realizacji robot, ti. do dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego i zlikwidowania zaplecza budowy na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz rownowartos¢ Wynagrodzenia oraz (ii) odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy
za szkody powstate na budowie w mieniu i na osobach, na okres w tym punkcie umowy
opisany na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz suma wskazana w ofercie i (iii)
odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za btedy projektowe.
Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust 7 Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wraz z wnioskiem o wydanie terenu budowy pod rygorem odmowy
wydania terenu budowy.
Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 7, to wéwczas

Zamawiajgcy moze ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Zamawiajgcy jest uprawniony,
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wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia bgdz
roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie miat sie zakonczy¢ przed terminem
okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed
uptywem tego terminu, ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji
ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajgcy moze
ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Zamawiajgcy jest uprawniony, wedle swojego
wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢é z Wynagrodzenia badz roszczenie o
zwrot kosztéw ubezpieczenia zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do kidrego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca,
utraci swojg waznos¢ w okresie obowigzywania Umowy, to woéwczas Wykonawca
niezwiocznie zawrze nowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim okresla to Umowa. Jezeli
Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umow ubezpieczenia, to wowczas
Zamawiajgcy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Zamawiajgcy jest uprawniony, wedle
swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrgci¢ z Wynagrodzenia badz
roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

§14
GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy.
Okres rekojmi za wady wynosi:
1) 36 miesiecy na Dokumentacje Projektowg oraz powykonawczg na dane Zadanie liczac
od daty jej odbioru;
2) 60 miesiecy na Roboty Budowlane na dane Zadanie liczac od dnia ich odbioru.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej rekojmi za wady, udziela na Przedmiot Umowy
gwaranciji jakosci na warunkach okreslonych w ust. 2
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady
za caly zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
podwykonawcow.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na dostarczone urzgdzenia i
maszyny zgodnie z gwarancjg producentow, ale nie krécej niz na okres 24 miesiecy -

Wykonawca obowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu otrzymane uprzednio od producentow
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lub dystrybutoréw dokumenty gwarancyjne najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru

koncowego.

Bieg terminéw gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru przez Zamawiajgcego, przy

czym wszelkie wady, usterki istotne lub usterki rob6t budowlanych, awarie urzadzen

ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie w okreslonym umownie terminie lub w

innym terminie ustalonym pisemnie przez Strony

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy jest

uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i nadal ma
wady, do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

b) wskazania sposobu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek
wystgpienia wad;

d) Zzadania od Wykonawcy zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1, gdy
opoOznienie wynikto na skutek wady w przedmiocie Umowy.

e) zlecenia wykonania zastepczego w przypadkach wskazanych w ust. 21 oraz 22

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest

zobowigzany do:

a) terminowego, zgodnego z warunkami gwarancji, spetnienia zagdania Zamawiajgcego
dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez
poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

c) zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 7 lit ¢);

d) zapfaty kar umownych, o ktérych mowa w § 12;

e) pokrycia kosztow wykonania zastepczego w przypadkach wskazanych w ust. 22 oraz
23.

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢

rowniez wymiane wadliwych rzeczy wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy na rzecz

wolng od wad.

Komisyjne przeglady gwarancyjne Przedmiotu Umowy odbywac sie bedg co 12 miesiecy,

liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét az do wygasniecia ochrony

gwarancyjnej.
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Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przeglgdu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla wazno$ci i skutecznosci ustalenn dokonanych przez komisje
przeglgdowa.

W sktad komisji przeglgdowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawce.

Z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegdtowy protokot przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy
niezwiocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu.

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglgdu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od ujawnienia wady,
zawiadomi na pismie o niej Wykonawce, réwnoczes$nie wzywajgc go do usuniecia
ujawnionej wady.

Wykonawca oswiadcza, ze swoje obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat
niezwtocznie umozliwiajgc ciggtosé dostaw ciepta do odbiorcow.

W przypadku, gdy Wykonawca dokona istotnych napraw lub wymieni urzadzenia badz
elementy urzadzen, zgodnie ze swymi zobowigzaniami wynikajgcymi z Umowy, termin
gwarancji na wymieniane urzadzenie lub element biegnie od nowa.

Zamawiajacy powiadomi niezwtocznie tj. w dniu wystgpienia usterki, Wykonawce o
Wadach/Usterkach wykrytych w okresie trwania gwaranciji.

Wykonawca, w przypadku wystgpienia Wady/Usterki/Awarii, bedzie zobowigzany do
-przystgpienia do usuniecia niesprawnosci na swoj koszt w mozliwie najkrotszym czasie,
jednak nie dtuzszym niz 48 godzin od zawiadomienia dla Wady/Usterki skutkujgcej
zatrzymaniem lub ograniczeniem przesytu ciepta ,

- w pozostatych przypadkach, tj. wystgpienia Wady/Usterki nie powodujgcej zatrzymania
lub ograniczenia przesytu ciepta - w terminie do 5-ciu dni od zawiadomienia.

Wykonawca, po przystgpieniu do naprawy ustali i przedstawi Zamawiajgcemu w terminie
trzech dni od otrzymania zgtoszenia plan naprawy i wymian niezbednych do usuniecia
Wady/Usterki. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé

zwigzanych z tym kosztow.
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W przypadku nieprzystgpienia do usuniecia niesprawnosci we wskazanym czasie lub
niedotrzymania przez Wykonawce ustalonych z Zamawiajgcym termindw napraw,
Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia kar umownych zgodnie z § 12.

W przypadku, kiedy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, zanieczyszczeniem sSrodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki
awaria zostanie usunieta przez Wykonawce bezzwiocznie (tryb awaryjny).

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
usuwania wad.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwaranciji jakosci i rekojmi za
wady, napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady
lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie
znajdowata w chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rowniez koszty zwigzane z
demontazem rzeczy wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, za$ w przypadku braku
mozliwosci usuniecia wady w miejscu, w ktorym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili
ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy
obcigza¢ bedzie w catoéci Wykonawce. Dodatkowo wszystkie koszty podrézy, pobytu,
zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych pokrywa Wykonawca.

Zamawiajgcy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wiasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjgtkiem
przypadkéw, gdy Wykonawca mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego nie przystgpi do naprawy lub wymiany lub nie przedstawi Zamawiajgcemu
planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim przypadku
Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ naprawe we wtasnym zakresie
lub sitami strony trzeciej. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia udokumentowanych i
uzasadnionych kosztow zwigzanych z usunieciem takiej wady.

W przypadku gdy wady w Dokumentacji Projektowej nie zostang usuniete przez
Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do zlecenia wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wady/Usterki ujawnione w okresie gwarancji bedg zgtaszane w formie pisemnej (e-mail)
przez Zamawiajgcego na adres wskazany przez Wykonawce, w kazdy dzien kalendarzowy.
Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwaranc;ji
jest odpowiednio protokét z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktérego
przeprowadzenia Zamawiajgcy zobowigzany jest najpdzniej na dwa miesigce przed

uptywem okresu gwaranciji, stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokét z usuniecia wad i
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usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony mogag odstgpi¢ od Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o

zaistnieniu ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci: :

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie rozpocznie realizacji
Dokumentacji Projektowej lub Robét Budowlanych w przewidzianym terminie, a
zwioka trwa wiecej niz 7 dni,
Wykonawca przerwat wykonywanie Dokumentacji Projektowej lub Robdt
Budowlanych z przyczyn lezacych po jego stronie i nie wykonuje ich przez okres
kolejnych 7 dni,
Wykonawca nie wykonat w terminie zobowigzania okreslonego w § 2.
w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewypfacalny w ten sposob, ze nie wykonuje
swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych, niezaleznie od wartosci tych
zobowigzan i przyczyny ich niewykonywania lub, gdy zobowigzania Wykonawcy
przekroczg wartos¢ jego majgtku, nawet wowczas, gdy na biezgco te zobowigzania
wykonuje — w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od
Umowy poczgwszy od dnia powziecia wiadomosci o niewyptacalnosci Wykonawcy.
Uwaza sie, ze Wykonawca nie wykonuje swoich wymagalnych zobowigzan
pienieznych miedzy innymi w nastepujgcych przypadkach:
a) wszczete zostato postepowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomosci lub
nieruchomosci Wykonawcy,
b) Wykonawca ztozyt oswiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,
c) na majgtku Wykonawcy ustanowiono zarzgdce przymusowego,
d) w stosunku do Wykonawcy zostata wszczeta likwidacja (dobrowolna Ilub
przymusowa),
e) Wykonawca przystgpi do faktycznej likwidacji lub sprzedazy swojego
przedsiebiorstwa
Wykonawca wprowadzi Podwykonawce z naruszeniem warunkéw wynikajacych z §
7 niniejszej Umowy,
Wykonawca narusza obowigzek terminowej zaptaty na rzecz Podwykonawcow oraz

dalszych podwykonawcow ,
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7)  w przypadku wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy Robét lub dalszemu Podwykonawcy , lub koniecznosc
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Wynagrodzenia
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
Odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn opisanych w zdaniu
poprzednim traktowane bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce.

W razie odstgpienia od Umowy (w zakresie czesci lub catosci swiadczenia umownego

okreslonego niniejszg umowg) z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajgcy obowigzany jest do odbioru swiadczen wykonanych do dnia odstgpienia od

(swiadczenia umownego) Umowy i zaptaty naleznej za nie czesci Wynagrodzenia oraz

przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

W razie odstgpienia od Umowy (w zakresie czesci lub catosci swiadczenia umownego

okreslonego niniejszg umowa) z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

Zamawiajgcy uprawniony jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostatych do

wykonania prac innej osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami zastepczego

wykonania robdét..

W razie odstgpienia od (czesci lub catosci Swiadczenia umownego okreslonego niniejszg

umowg) Umowy niezaleznie od przyczyn, strony sg zobowigzane do wykonania w ciggu 30

dni od daty zejscia z terenu budowy inwentaryzacji wykonanych prac.

§ 16
ZMIANY UMOWY
Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiany Umowy beda mogty by¢é wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci,
ktorych wystgpienia strony nie przewidywaty w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy
bedzie mogta w szczegdlnosci nastgpi¢ w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej:

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy:

I.1.  zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci:
a) kleski zywiotowe;
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,

przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;
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[.2. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci:
a) odmienne od przyjetych w PFU warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
b) odmienne od przyjetych w PFU warunki geologiczne;
[.3.  zmiany bedace nastepstwem okolicznoéci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:

a) pisemne wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

b) koniecznos¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w PFU,;

c) koniecznos¢ uzyskania przez Zamawiajgcego wymaganych  decyzji,
zezwolen i itp., bez ktérych Wykonawca nie jest w stanie kontynuowac robot,

d) jezeli bedzie to spowodowane przedtuzeniem lub zmianami w realizacji innych
uméw realizowanych przez Zamawiajgcego, w szczegoélnosci umow
przytgczeniowych,

1.4 zmiany bedgce nastepstwem zachowania organdw administracji i organow
podobnych, w szczegdlnosci:
a) przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien,
I.5 zmiany bedgce nastepstwem kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
inwestycjami, w tym inwestycjami prowadzonymi przez Zamawiajgcego. Dotyczy to kolizji
w szerokim rozumieniu, w tym kolizji o charakterze organizacyjnym. W takim przypadku
zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
kolizji.
[.6 |. inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac np:

a) awarie urzadzen Ilub instalacji budowy, ktérych wystgpienie jest réwniez
niezaleznie od cziowieka;

b) bfedy oraz niedopatrzenia powstate w wyniku dziatalnosci cztowieka, ktérych
skutki mogg doprowadzi¢ do znacznej modyfikacji pierwotnych zatozenh inwestycji,

c) w przypadku, gdy miato miejsce przediuzenie procedury wyboru oferty, w
szczegolnosci na skutek postepowania odwotawczego,

d) przediuzajgcej sie procedury kontroli uprzedniej

e) brak zgody zarzagdzajgcego terenem na wykonywanie prac budowlanych,
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f) brak mozliwosci prowadzenia robét budowlanych ze wzgledu na brak zgody
odbiorcy na przerwanie dostaw ciepta,

g) przytaczenia odbiorcy lub oddzielenia odbiorcy z wezta grupowego

1.7 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy, mimo,
iz opOznienie w jej wykonaniu bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, jezeli fgcznie zostang spetnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego najpozniej na 6 tygodni przed uptywem
terminu wykonania Umowy, o niemozliwosci ukonczenia jej wykonywania w tym
terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonywania Umowy;

c¢) Wykonawca zaproponuje Zamawiajgcemu zrekompensowanie powstatego
opdznienia, w tym przez przedtuzenie okresu gwaranciji.

W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze zostac obnizone o kwote
nie wiekszg niz réwnowarto$¢ 20% kar umownych, ktére Wykonawca bytby zobowigzany
zaptaci¢ Zamawiajgcemu za takie opdznienie, lecz nie nizszg niz réwnowartos¢ 10 % tych
kar.

1.8 Zmiany spowodowane koniecznoscig uwzglednienia wptywu ewentualnych prac

dodatkowych i zamiennych.

1.9 W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1 —
1.8 termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedituzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o

okres trwania tych okolicznosci.

Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia

[I.1 zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w PFU, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,

b) odmienne od przyjetych w PFU warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zafozeniach
technologicznych;

c) odmienne od przyjetych w PFU warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie

podziemnych urzgadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;
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d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych,

e) brak zgody zarzgdzajgcego terenem na wykonywanie prac budowlanych,

f) brak mozliwosci prowadzenia robét budowlanych ze wzgledu na brak zgody
odbiorcy na przerwanie dostaw ciepta,

g) przytaczenia odbiorcy lub oddzielenia odbiorcy z wezta grupowego

h) jezeli bedzie to spowodowane przedtuzeniem lub zmianami w realizacji innych
umow realizowanych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci umoéw

przytgczeniowych.

Zmiany wskazywane w lit. d) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko
zwiekszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylgcznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazywanych w lit. a — h) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem

wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony.

Zmiany osobowe

zmiana o0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych
mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze SIWZ, bedzie wymagata

rowniez zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci:

a) na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczagcych realizacji projektu;

b) w przypadku zmian w realizacji innych umow realizowanych przez Zamawiajgcego, w
szczegolno$ci uméw przytgczeniowych, jezeli bedg miaty one wplyw na realizacje
Umowy z Wykonawcsg;,

c) brak zgody zarzadzajgcego terenem na wykonywanie prac budowlanych,

d) brak mozliwosci prowadzenia rob6t budowlanych ze wzgledu na brak zgody odbiorcy
na przerwanie dostaw ciepta,

e) przylaczenia odbiorcy lub oddzielenia odbiorcy z wezta grupowego

Zmiany podmiotowe
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a) kumulatywne przystgpienie do dtugu przez podmiot, ktéry wykaze Zze nie zachodzg
wobec niego przestanki wykluczenia, ktore zamawiajgcy wskazat wobec Wykonawcy,

b) zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmujgc
wszelkie obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie
gorszych oraz wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z
postepowania i spetnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziatu w
postepowaniu,

c) zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmie
szczegotowo wskazane obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na
warunkach nie gorszych oraz wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki
wykluczenia z postepowania, je$li dotychczasowy wykonawca zgodzi sie na
potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a takze na ponoszenie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec zamawiajgcego i innych podmiotow,
ktére poniosty szkode wskutek nie wykonania lub nieprawidtowego wykonania

obowigzkow przez podmiot, ktory przejgt obowigzki wykonawcy.

VI. Pozostate zmiany

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT, JeSli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zwiekszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce.

c) zmiany uzasadnione okolicznosciami o ktérych mowa w art. 357" Kodeksu cywilnego
z uwzglednieniem faktu, ze za razgcag zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej
mowa w art. 397 Kodeksu spoétek handlowych.

d) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi z
umowy planowanymi Swiadczeniami.

e) zmiany zwigzane ze zmianami prawa dotyczgcego ochrony danych osobowych

3.  Wszystkie okolicznosci wymienione w ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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4. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmiany, Wykonawca powinien wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z wnioskiem zawierajgcym
a) opis proponowanego opracowania projektowego i/lub pracy do wykonania
b) propozycje Wykonawcy dotyczgcy jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w HR
c) opis wptywu zmiany na terminy wykonania poszczegdlnych czesci oraz terminu
wykonania Umowy
d) propozycje Wykonawcy dotyczaca wyceny zmiany.

5.  Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

6. Nie stanowi zmiany Umowy w szczegdlnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow.

§ 17
OBOWIAZEK ZATRUDNIANIA NA UMOWE O PRACE

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace osobe/osoby
wykonujgca/wykonujgce -czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli
tzw. pracownikéw fizycznych

2. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie obowigzek zatrudnienia, w
stosunku do os6b majgcych wykonywaé te czynnosci (dalej ,Obowigzek Zatrudnienia”),
Wykonawca obowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu, nastepujgce dokumenty:

a) jezeli pracodawcg oséb wykonujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie obowigzek
zatrudnienia jest Wykonawca - oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych oséb na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy;

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, do
ktorych odnosi sie obowigzek zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osaéb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia

o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy.
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jezeli pracodawcg osob wykonujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie obowigzek

zatrudnienia jest podwykonawca - oswiadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu
tych oséb na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy;

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, do
ktérych odnosi sie obowigzek zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu podwykonawcy.

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace osob wykonujgcych czynnosci, do
ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy.
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen dokonane w stosunku do osdb wykonujgcych czynnosci,
do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia.

Dokument ten powinien by¢ zanonimizowany w sposob zapewniajgcy ochrone danych

osobowych pracownikéw.

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

W przypadku zmiany skfadu osobowego personelu Wykonawcy realizujgcego
czynnosci, do ktérych odnosi sie obowigzek zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych
oséb do wykonywania poszczegolnych czynnosci Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dla tych oséb dokumenty, o ktérych mowa w lit. a-d

powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajgcemu dla osob realizujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek

Zatrudnienia dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2. Nieprzedtozenie umow, o ktdrych mowa

w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§ 18
POZOSTALE POSTANOWIENIA
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegodlnosci Kodeksu cywilnego.
2. Sadem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych w zwigzku z niniejszg
umowg bedzie wlasciwy rzeczowo sad powszechny siedziby Zamawiajgcego.
3. Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w 2 (stownie: dwoch) jednobrzmigcych

egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

§19
ZALACZNIKI
Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowigce integralng czes¢ Umowy:
1) Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.

2) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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