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Zatacznik nr 8 — wzor umowy

UMOWANI ..ceeevieiiaeees

zawarta dnia ............... roku pomiedzy:

Szczecinska Energetyka Cieplng Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w
Szczecinie przy ul. Zbozowej 4, 70 — 653 Szczecin, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sgd Rejonowy Szczecin - Centrum
w Szczecinie, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000131910,
NIP 851-010-94-44 REGON 811655650 reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

zas tgcznie zwanymi dalej ,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zamowienia pn.: ,Rozdzielenie weztéw grupowych W/4, W/6,
W/11, W/12, W/14 — Pakiet P4 - zaprojektowanie i budowa” w celu realizacji projektu
inwestycyjnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 wdrazanego

pod nazwg ,Przebudowa istniejgcych i budowa nowych systemow cieptowniczych — etap | i etap 11",

zostata zawarta umowa (dalej: ,Umowa”) nastepujace;j tresci:

§ 1
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PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkow Zamowienia oraz ztozong oferta:
1) wykonanie dokumentacji projektowej w sposob okreslony w § 3 Umowy;
2) wykonanie rob6t budowlanych opisanych w § 5 Umowy, oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej;
(dalej tacznie ,Przedmiot Umowy”), w zamian za co Zamawiajgcy zobowigzuje sie
zaptaci¢ uméwione wynagrodzenie.
Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje prace projektowe i roboty budowlane dla z
odtworzeniem terenu, a takze wszystkie inne czynnosci konieczne do nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia
dla przetargu poprzedzajgcego zawarcie Umowy (dalej: ,SIWZ") wraz z Zatgcznikami do
SIWZ, obowigzujgcym prawem, decyzjami wtasciwych organéw administracji publicznej
oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.
Szczegodtowy opis Przedmiotu Umowy zostat okreslony w pkt. 3.1 SIWZ oraz PFU wraz z
dokumentami stanowigcym zatgcznik nr 10-13 do SIWZ
W przypadku watpliwosci co do zakresu Przedmiotu Umowy, Strony rozstrzygng je biorgc
pod uwage:
1) niniejszg Umowe,
2) SIWZ wraz z zatgcznikami,
3) oferte Wykonawcy ztozong w przetargu poprzedzajgcym zawarcie Umowy (dalej:
,0ferta”) stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy.
Dokumentom wskazanym w pkt 1) — 3) powyzej Strony bedg przypisywaty range
hierarchiczng wedle kolejnosci ich przywotania, biorgc jednoczesnie pod uwage cel
jakiemu ma stuzyé Przedmiot Umowy.
Dokumenty wskazane w ust. pkt 1) — 3) bedg traktowane przez Strony jako wzajemnie
uzupetniajgce i wyjasniajgce sie w tym znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wieloznaczno$ci lub rozbieznosci zadna ze Stron nie moze Zzadac ani
ograniczenia zakresu swoich zobowigzan, ani zakresu nalezytej starannosci.
Przedmiot Umowy zostanie w catosci wykonany z materiatow i urzgdzen Wykonawcy,
spetniajgcych wymagania jakosciowe i techniczne opisane odpowiednio w SIWZ.
Wszystkie media niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy zapewni witasnym

staraniem i na kosz wtasny Wykonawca.

§2
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TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w nastepujgcych

terminach:

1) Zadaniel: (W/4, W/6)

2)

3)

4)

1.1 Etap 1)
a) termin wykonania dokumentacji projektowej — 29.05.2020r.
b) termin wykonania robét budowlanych: - 07.09.2020r.

c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania

robot budowlanych.
1.2 Etap 2)
a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 29.05.2020r.
b) termin wykonania robét budowlanych: - 17.08.2020r.

c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania
robot budowlanych.

Zadanie ll:  (W/11)
a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 29.05.2020r.
b) termin wykonania robé6t budowlanych: - 24.08.2020r.

c) - termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania

robét budowlanych.
Zadanie lll: (W12)
a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 29.05.2020r.
b) termin wykonania rob6t budowlanych: - 28.08.2020r.

c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania

robot budowlanych.
Zadanie IV: (W14)
a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 29.05.2020r.
b) termin wykonania robdt budowlanych: - 17.08.2020r.

c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od terminu wykonania

robot budowlanych.
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Jako date wykonania catosci Przedmiotu Umowy rozumie sie date zakonczenia Robot
Budowlanych wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej,
poswiadczong w protokole odbioru koncowego.

Doktadne okreslenie podziatu Przedmiotu Umowy, w tym czesci robot budowlanych
znajduje sie w SIWZ oraz zatgcznikach do niej.

Wykonawca w terminie 14 dni od przekazania dokumentacji projektowej dla danego
zadania zobowigzany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym
harmonogramu rzeczowego realizacji Robot Budowlanych (dalej: ,HR”). W HR tym nalezy
uwzglednic:

1) przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢
drogowych, torowych, inwestycje ktére mogtyby spowodowac kolizje z realizacjg
Przedmiotu Umowy (np.: w przypadku, gdy beda realizowane w tym samym czasie
na tym samym terenie), oraz inne okolicznosci majgce wplyw na terminy
planowanych prac, a w szczegdolnosci powodujgce zaktdcenia dostaw ciepta do
odbiorcéw.

2) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ poszczegodlne czesci Robot
Budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt,
kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy,
zatozenie prowadzenia w okresie zimowym stalych dostaw materiatéw na teren
budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych. Termin
wykonania poszczegolnych czedci Robot Budowlanych nie moze przekraczaé
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy

3) ogdlny opis metod realizacji Robét Budowlanych

4) informacje dotyczgce liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizaciji
etapu robot (jezeli etapy sg przewidziane);

Wykonanie danej czesci Robdét Budowlanych zgodnie z HR bedzie potwierdzane
kazdorazowo protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Strony oswiadczajg, ze protokdt odbioru czesciowego nie
stanowi pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego i stuzy jedynie celom
dokonywania ptatnosci czesciowych.

Zamawiajgcy wniesie uwagi lub zatwierdzi HR w ciggu 10 dni. W przypadku odmowy

zatwierdzenia HR przez Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nowg
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wersje, uwzgledniajgcg uwagi i zalecenia sformutowane przez Zamawiajgcego, w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji HR i przedfozenia go Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni od zdarzenia powodujgcego koniecznosc¢ jego aktualizaciji.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 6 lub gdy przedtozony HR bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny
z Umowag, a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego HR jest mozliwe, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 12 Umowy.

HR wykraczajgcy ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy bedzie uznany za
niezgodny z Umowa i odrzucany.

Nie pozniej niz 14 dni od podpisania umowy, Zamawiajgcy zorganizuje w swojej siedzibie
startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizaciji
kontraktu, na ktérym obecno$é Wykonawcy bedzie obowigzkowa. Zamawiajgcy o terminie
spotkania powiadomi Wykonawce z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocg

poczty elektronicznej.

§3

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
W ramach zobowigzania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej (dalej tgcznie: ,Dokumentacja
Projektowa”) dla kazdego Zadania wraz ze wszystkimi opracowaniami niezbednymi
do wykonania robdt budowlanych okreslonych w § 5 ust. 1 zgodnie z postanowieniami
wymaganiami okreslonymi w Umowie oraz PFU.
Przygotowujgc Dokumentacje Projektowg Wykonawca, dziatajgc na podstawie wydanego
mu upowaznienia, zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia
i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow prawa
i orzeczeh wilasciwych organow. Koszty postepowania administracyjnego ponosi
Wykonawca.
Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana z najwyzszg starannoscig zawodowa,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przy uwzglednieniu zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia wskazane w Ofercie.
W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zmian w
wykonanej Dokumentacji Projektowej w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wynikajgce;j

z koniecznosci osiggniecia rezultatéw opisanych w PFU.
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Wykonawca zapewni, ze on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy projektu majg
doswiadczenie i zdolnosci, konieczne do wykonania Dokumentacji Projektowej objetej
Umowag, wymaganiami SIWZ oraz uprawnienia projektowe wymagane przez Prawo
budowlane. Wykonawca zobowigzuje sie, ze projektanci bedg do dyspozycji, aby
uczestniczy¢ w dyskusjach z Zamawiajgcym we wszystkich uzasadnionych momentach,
az do daty uptywu okresu gwaranciji i rekojmi za wady.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ziozeniem oferty zapoznat sie z dokumentacjg
przetargowg oraz uznat zawarte tam informacje za prawidtowe i wystarczajgce do
zaprojektowania i wykonania prac oraz Robé6t Budowlanych zgodnie z Umowa. Gdyby
Wykonawca po rozpoczeciu wykonywania umowy napotkat w dokumentacji przetargowej
Zamawiajgcego, w tym w szczegodlnosci w PFU btedy, wady lub nieprawidtowosci,
spoczywa na nim ciezar dowodu, ze takiego btedu, wady Ilub nieprawidtowosSci
doswiadczony Wykonawca nie mogt znalezé¢ przed ziozeniem oferty. Wowczas
Wykonawca jest zobowigzany da¢ Zamawiajgcemu stosowne powiadomienie, a
Zamawiajacy jest uprawiony zwracac sie o dodatkowe dowody, za kazdym razem, kiedy
uzna to za stosowne.

Po otrzymaniu powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajgcy okresli, czy
zachodzi konieczno$¢ zmiany Umowy. Jezeli i w takim zakresie, w jakim doswiadczony
wykonawca zachowujgc nalezytg staranno$¢ (biorgc pod uwage koszt i czas) wykrytby ten
btad, nieprawidtowos¢ lub inng wade badajgc plac budowy i dokumentacje przetargowg
przed przediozeniem oferty, czas na wykonania Przedmiotu Umowy nie bedzie
przedtuzony, a Wynagrodzenie nie bedzie skorygowane.

Dokumentacja Projektowa oraz wszystkie dokumenty sporzadzone i dotyczace
zamowienia muszg by¢ oznaczone znakami Funduszy Europejskich, zgodnie z

wytycznymi zawartymi w Podrecznikach wdrazania projektu.

§4
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i dostarczenia Dokumentacji Projektowej w
terminach wskazanych w HR, jednakze nie pozniej niz w terminie wskazanym w § 2 ust. 1
pkt 1) Umowy. Réwnoczesnie z Dokumentacjg Projektowg Wykonawca przedtozy (1)
pisemne oswiadczenie o kompletnosci Dokumentacji Projektowej, jej wykonaniu zgodnie z
Umowg i celem, ktoremu Dokumentacja Projektowa ma stuzyC oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami, jak réwniez (2) oswiadczenie o dysponowaniu przez Wykonawce

majgtkowymi prawami autorskimi do kazdego utworu wchodzacego w sktad Dokumentacji
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Projektowej na polach eksploatacji okreslonych w Umowie wraz z potwierdzeniem, ze
prawa te nie zostaty ani nie zostang zbyte, ograniczone w zakresie, ktory wytgczatby lub
ograniczatby prawa Zamawiajgcego jako nabywcy na podstawie Umowy.

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Zamawiajgcemu w 6 egzemplarzach

(wersja papierowa) oraz w wersji cyfrowej w formacie pdf, dwg (lub dxf) na nosniku

CD/DVD nie zabezpieczonymi przed kopiowaniem. Wraz z wydaniem Dokumentacji

Projektowej Zamawiajgcy nabywa wtasnosé nosnikdw, na jakich zostata utrwalona.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od daty przekazania mu egzemplarzy Dokumentacji

Projektowej sprawdzi dostarczong przez Wykonawce Dokumentacje Projektowa

i w przypadku stwierdzenia wad poinformuje o nich Wykonawce w formie uwag. Powyzszy

obowigzek nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji

jakosci.

W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Dokumentacji Projektowej Wykonawca

zobowigzany jest do ich niezwtocznego uwzglednienia, jednak nie dtuzej niz w terminie 7

dni, zas w przypadku, jezeli w opinii Wykonawcy proponowane przez Zamawiajgcego

rozwigzania nie dajg gwarancji nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do przekazania swoich uwag na pismie.

Akceptacje poprawnej Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcemu strony potwierdzg

podpisaniem protokotu odbioru.

Przyjecie przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej potwierdzonej protokotem

odbioru nie zwalnia Wykonawcy z petnej odpowiedzialnosci za wykonane opracowania.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do

utworéw wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach

Wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajgcego witasnos¢ oryginatdow i kopii egzemplarzy opracowan
wchodzgcych w sktad Dokumentacji Projektowej oraz dokumentacji powykonawczej
wraz z nosnikami, na jakich zostaty wydane Zamawiajgcemu ,

2)  przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2016 poz. 666 ze zm.) wytworzonych w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: rysunki, obliczenia, dokumentacje
projektowe raporty, mapy, wykresy, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia
i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy
(dalej: ,Utwory™);

3) udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
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wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie
Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian utwordéw, na korzystanie z
opracowan utworow oraz ich przerobek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami
wraz z przerébkami, w szczegolnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepuja
na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa
budowlanego oraz gdy sa konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje
przedmiotu umowy lub optymalizacje lub charakter zamowienia wprowadzenie
zZmian oraz nadzér autorski moze zosta¢é wykonane przez Zamawiajgcego lub
powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utwordéw praw do korzystania
z osobistych praw autorskich a Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony do
dziatania w imieniu autorow w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni
takze, ze autorzy wszelkich utworéw stworzonych w ramach niniejszej Umowy,
wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci utwordw, poprzez
wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywac bedzie

tych zmian.

8. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa powyzszej, nastepuije:

1)

2)

Z chwilg faktycznego wydania poszczegdinych czeéci Przedmiotu Umowy

Zamawiajgcemu,

Bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie

nastepujgcych pol eksploatacji:

a) Uzytkowanie utworédw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego,

b)  Utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, w szczegdlnosci na
nosnikach  video, tasmie  Swiattoczutej, = magnetycznej,  dyskach
komputerowych oraz wszelkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (CD, DVD, Blue-ray, pendrive, w systemie cloud-storage oraz inne)
oraz wprowadzenie do sieci komputerowych (internetowych i intranetowych).

c)  Zwielokrotnianie utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w
tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

d)  Wprowadzenie utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
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komputerowych oraz sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu oraz w systemie cloud- storage,

e)  Wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) Nadawanie za posrednictwem satelity,

g) Reemisja,

h)  Wymiana nos$nikow, na ktorych utwor utrwalono,

i) Wykorzystanie w utworach multimedialnych,

)] Wykorzystanie catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i
reklamy,

k)  Wprowadzenie zmian czy skrétéw,

)] Sporzadzenie wersji obcojezycznych,

m)  Publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

n)  Wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i
reklamy

0) Najem

p) Dzierzawa

g) Udzielanie licencji na wykorzystanie,

9. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o

Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majgtkowych oraz osobistych

praw osob trzecich, a Utwory lub ich czesci przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym

od obcigzen prawami tych oséb, a w szczegdlnosci, iz:

1)

2)

3)

4)

w chwili przedstawienia do odbioru Utwordw lub ich czesci bedg przystugiwaty mu w
catosci i na wytgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z
Utworow

nie istniejg zadne ograniczenia, ktore uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w ust. 8 do
Utworow, szczegolnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty, ani nie
zostang zbyte ani ograniczone w zakresie , ktory wytgczatby lub ograniczatby prawa
Zamawiajgcego jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy;

autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do Utworow lub ich czesci nie sg i nie
bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osob trzecich i zostang
przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen;

przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku

jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie
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dokonane pod warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania
Utworow lub ich czesci Zamawiajgcemu;

5) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie
dokonane z zastrzezeniem terminu pozniejszego niz dzien przedstawienia do odbioru
Utworow lub ich czesci Zamawiajgcemu;

6) zapewnit sobie, a w przypadku jesli tego nie uczynit, to bedzie dysponowat
zapewnieniem twércy Utworow lub ich czesci, w chwili odbioru przedmiotu Umowy lub
jego czesci przez Zamawiajgcego, iz w przypadku powstania nowych pél eksploatacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci nieznanych w chwili zawarcia Umowy, prawo do
eksploatacji przedmiotu Umowy Iub jego czesci na tych polach zostanie na
Wykonawce przeniesione, a on przeniesie je w ramach Wynagrodzenia na rzecz
Zamawiajgcego nha jego pierwsze zadanie.

Wykonawca os$wiadcza, ze z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych Utwordw

wykonywanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, nie pozbawiajgc

autorow Utwordow praw do korzystania z ich osobistych praw autorskich, zaréwno

Zamawiajacy lub inne podmioty przez Zamawiajgcego wskazane bedg miaty mozliwos¢

do wykonywania nadzoru autorskiego oraz dokonywania koniecznych lub uzasadnionych

ze wzgledu na charakter inwestycji zmian w utworach wytworzonych w trakcie realizaciji

Przedmiotu Umowy (w szczegodlnosci takich jak: : rysunki, obliczenia, dokumentacje

projektowe raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,

obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy).

Jezeli Utwory zostaly wykonane przez osoby trzecie, Zamawiajgcy uprawniony jest zgdac

od Wykonawcy okazania dowoddéw skutecznego nabycia przez Wykonawce praw do

Utworow na polach eksploatacji takich jak wskazane w ust. 9.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze $wiadczenia wchodzgce w zakres

Przedmiotu Umowy nie naruszg zadnych praw patentowych, praw do znakow

towarowych, praw autorskich ani innych praw wiasno$ci intelektualnych i przemystowych,

ktore przystugujg osobom trzecim.

Jezeli zostanie zgtoszone do ktérejkolwiek ze Stron roszczenie, ze Przedmiot Umowy

narusza jakikolwiek istniejgcy patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub

inne prawo wtasnosci intelektualnej albo przemystowej, Zamawiajgcy niezwtocznie
poinformuje o tym fakcie Wykonawce jezeli zgtoszenie zostato skierowane do

Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt podjgé wszelkie dziatania

majgce na celu odparcie tego zarzutu, chyba, ze uzna iz zarzut jest zasadny.
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W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajgcemu powddztwo w zwigzku
z zarzutem naruszenia przez Wykonawce praw witasnosci intelektualnej albo wtasnosci
przemystowej o0sob trzecich, Wykonawca jest zobowigzany do przystgpienia do
postepowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrécenia Zamawiajgcemu
poniesionych przez niego kosztow procesu. Zamawiajgcy nie podejmie zadnych dziatan
bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcg konsultacji dotyczgcych
dalszego postepowania.

W przypadku wskazanym w ust. 13 i 14 Wykonawca niezwtocznie uzyska na wtasny koszt
odpowiednie prawa witasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub
niezwtocznie na swoj koszt zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednia cze$¢ Przedmiotu
Umowy Ilub cato$ci Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszat on praw wiasnosci
intelektualnej lub przemystowej z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to pogorszenia
uzgodnionej w Umowie funkcjonalnosci. Wykonawca pokryje straty Zamawiajgcego
powstate w zwigzku z dokonywang modyfikacjg Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy udziela Wykonawcy niewytacznej licencji na czas wykonywania Umowy w
celu niezbednym do realizacji Robd6t Budowlanych, do korzystania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej z dokumentéw Zamawiajgcego oraz materiatdw dotgczonych do
SIWZ, ktére stanowig utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych, na wskazanych polach eksploatac;ji.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, nabyte przez
Zamawiajgcego prawa utworéw wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy pozostajg przy Zamawiajgcym. Powyzsze nie uchybia jednakze

jakimkolwiek roszczeniom Stron zwigzanych z odstgpieniem od Umowy.

§5
ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych,

polegajgcych na wykonaniu sieci cieptowniczych wysokich parametrow, przytgczy ciepinych

wysokich parametréw i weztow cieplnych wraz z robotami towarzyszgcymi i odtworzeniem

terenu (dalej fgcznie ,Roboty Budowlane”) dla ponizszego zakresu Zamoéwienia:

1) Zadaniel W/4, W/6 Tarpanowa 20, Tarpanowa 32
Przedmiotem Zadania | jest wykonanie nastepujgcych czesci w poszczegolnych
Etapach (dalej ,,Czesci Robét”):
1.1 Etap 1):
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a) Budowa sieci przytgczy cieptowniczych do budynkéw przy ul. Tarpanowej 20-24,
Swistaczej 1-9, Foczej 12-16

b) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Tarpanowej 20-24,

c) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Swistaczej 1-9,

d) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Foczej 12-16,

e) Demontaz istniejgcego wezta grupowego przy ul. Tarpanowej 20

2.2 Etap 2):

a) Budowa sieci przytgczy cieptowniczych do budynkéw przy ul. Tarpanowej 26-30,
Tarpanowej 32-36, Tarpanowej 38-44, Swistaczej 11-19

b) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Tarpanowej 26-30,

¢) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Tarpanowej 32-36,

d) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Tarpanowej 38-44,

e) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Swistaczej 11-19

f) Demontaz istniejgcego wezta grupowego przy ul. Tarpanowej 32

Zadanie Il W/11 Pomaranczowa 3

Przedmiotem Zadania Il jest wykonanie nastepujgcych czesci (dalej ,Czesci Robdét):
Budowa sieci przytgczy cieptowniczych do budynkow przy ul. Pomaranczowej 1i 3

a) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Pomaranczowej 1,

b) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Pomaranczowej 3,

¢) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Pomaranczowej 5,

d) Demontaz istniejgcego wezta grupowego przy ul. Pomaranczowej 3.

Zadanie lll W/12 Potulicka 33

Przedmiotem Zadania Il jest wykonanie nastepujgcych czesci (dalej ,Czesci Robét):
a) Budowa sieci przytgcza cieptowniczego do budynku przy ul. Piekary 3a,3b

b) Budowa sieci przytgcza cieptowniczego do budynku przy ul. Potulickiej 31a-c

c) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Piekary 3a,3b,

d) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Potulickiej 31a-c,

e) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Potulickiej 33,

f) Demontaz istniejgcego wezta grupowego przy ul. Potulickiej 33

Zadanie IV W/14 Armii Krajowej 1, Odrowaza
Przedmiotem Zadania IV jest wykonanie nastepujgcych czesci (dalej ,,Czesci Robét):

a) Budowa przytgcza cieptowniczego do wezta W3 budynku przy PIl. Armii Krajowej 1
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b) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego W1 przy ul. Odrowgza 1,

c) Budowe jednofunkcyjnego wezta cieplnego W2 przy PL. Armii Krajowej 1,
d) Budowe jednofunkcyjnego wezta cieplnego W3 przy PL. Armii Krajowej 1,
e) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego W5 przy PL. Armii Krajowej 1,
f) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego W6 przy PL. Armii Krajowej 1,
g) Demontaz istniejgcego wezta grupowego przy ul. Odrowgza 1

h) Demontaz istniejgcego wezta grupowego przy Pl. Armii Krajowej 1

Wykonujgc Roboty Budowlane Wykonawca jest zobowigzany w szczegdélnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2)  zorganizowania i utrzymywania zaplecza budowy;

3) oznaczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami terenu budowy;

4)  zawiadamiania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem nie krétszym niz 3
dni robocze o wykonywaniu robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu;

5) przestrzegania opracowanego planu bioz, przepisow prawa budowlanego, prawa
energetycznego, prawa wodnego, przepiséw BHP i ochrony przeciw pozarowej oraz
innych wtadciwych przepiséw powszechnie obowigzujgcych, Norm Polskich, norm
branzowych, warunkéw wykonania robét budowlano-montazowych, zasad wiedzy
technicznej;

6) uzyskania zezwolen na zajecie pasa drogowego oraz poniesienia kosztéw
uzyskania tych decyzji;

7)  przestrzegania obowigzkéow wynikajgcych ze wspoétdziatania przy realizacji Robot
Budowlanych ze stuzbami Zamawiajgcego;

8) udziatu w rozruchu i ruchu prébnym przytgczy i weztéw oraz innych elementow
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy;

9) dokonania kontrolnego sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania elementéw
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy;

10) zgtoszenia do odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych Robo6t Budowlanych po
uprzednim sprawdzeniu poprawnosci ich wykonania;

11) usuniecia ujawnionych wad i usterek;

12) sporzgdzenia i wydania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

13) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, wystepowanie z wnioskami o
zajecie terendw na czas robot,

14) aktualizacji i zatwierdzenia projektow organizacji ruchu oraz oznakowanie i
zabezpieczenie miejsc robot w pasie drogowym;

15) uprzatniecia placu budowy i przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia
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albo zagospodarowania zgodnie z postanowieniami PFU oraz wymaganiami ustawy

o odpadach oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw dotyczgcych utylizacj;
W przypadku, gdy do wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zajecia terenu w zakresie
niezbednym do wykonania Robdét Budowlanych konieczne jest uzyskanie zgody
odpowiednich organéw administracji, urzedow i/lub innych osoéb trzecich, a zgody takiej
nie uzyskat Zamawiajgcy, Wykonawca obowigzany jest w odpowiednim czasie do
uzyskania powyzszej zgody we wiasciwej formie prawnej, podejmujac w tym celu
odpowiednie, okreslone wtasciwymi przepisami czynnosci faktyczne i prawne. Wszelkie
koszty, w tym kary i optaty administracyjno — prawne zwigzane z wykonaniem
powyzszych obowigzkéw obcigzajg Wykonawce. Powyzsze dotyczy réwniez uzyskania
zgod na prace w poblizu i/lub usuniecie zieleni, prace w obszarze objetym nadzorem
archeologicznym i opiekg konserwatora zabytkdw.
Na potrzeby wykonania prac w obrebie pasa drogowego Wykonawca jest zobowigzany na
wlasny koszt i ryzyko w ramach Wynagrodzenia uzyska¢ wszystkie niezbedne
uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
harmonogramu zaje¢ pasa drogowego oraz do przygotowania kompletnego wniosku o
zajecie pasa drogowego i przedstawienia go Zamawiajgcemu celem akceptacji i
przedtozenia w ZDiTM Szczecin.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zgtoszenia organom nadzoru budowlanego
wszelkich rodzajéw robot wymagajgcych tego ze wzgledu na tres¢ dokumentacii
projektowej, jak réwniez uzyskaé niezbedne pozwolenia na wykonywane prace, o ile takie
sg wymagane, w tym w imieniu Zamawiajgcego. Kopie zgtoszen oraz wnioskéw oraz
uzyskanych przez Wykonawce, jak rowniez uzyskanych w rezultacie tych zgtoszeh
i pozwoleh i uzgodnien powinny zostac przedtozone Zamawiajgcemu.
Roboty Budowlane zostang wykonane na podstawie Dokumentacji Projektowej
Z najwyzszg starannoscig zawodowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przy uwzglednieniu zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia.
W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot
zamiennych w przypadku gdyby wykonanie robo6t zgodnie z pierwotnym projektem byto
niemozliwe, znacznie utrudnione badz narazato Zamawiajgcego na znaczng strate.
O konieczno$ci wykonania takich robét Wykonawca powinien niezwtocznie, lecz nie
pbézniej niz w ciggu 7 dni powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz uzyskac¢ jego pisemng
akceptacje.

W przypadku pojawienia sie konieczno$ci wykonania robét wykraczajgcych poza zakres
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Przedmiotu Umowy Wykonawca powinien niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni
powiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego o zakresie oraz kosztach tych robét.
Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7 i 8 nie moze stanowi¢ podstawy do
wstrzymywania rob6t budowlanych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wykonywania robo6t budowlanych
niezaleznie od przyczyn na okres do 5 dni. Wstrzymanie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim nie stanowi przestanki do przesuniecia terminu wykonania robét badz
zwiekszenia wynagrodzenia.

W przypadku wykonywania robo6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg
lub w sposob naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i
zdrowia oséb znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wstrzyma wykonywanie robét budowlanych, przy
czym wszelkie opdznienia wynikie z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

W przypadkach innych niz wymienione w ust. 10 oraz 11 w sytuacji wstrzymania robét
przez Zamawiajgcego, Wykonawca oraz Zamawiajgcy uzgodnig nowe terminy wykonania
robét w HR.

Nalezyte wykonanie poszczegdélnych zakresow Robdt Budowlanych okreslonych w HR
Zamawiajgcy potwierdzi Wykonawcy poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru
czesciowego Robot.

W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowa,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania czynnosci majgcych na celu
przywrécenie ich prawidtowego wykonania Robo6t Budowlanych w terminie 14 dni. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci
do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢

poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy:
Nadzor inwestorski Sprawowac Deda: ...........eeeeiiiiiiiiiiiiiiee e
SWDranzy ..o
SWBranZy. ..o

Z tym, ze za koordynacje dziatan prowadzonych w ramach nadzoru inwestorskiego
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odpowiada inspektor branzy sanitarne;j.

§7
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy(ow) nastepujgcy zakres Przedmiotu
Umowy:
L) e
72

W pozostatym zakresie Przedmiot Umowy zostanie wykonany wiasnymi sitami przez

Wykonawce.

Do zawarcia Umowy z kazdym podwykonawcg realizujgcym Roboty Budowlane (dalej:

~,Podwykonawca Robét”) wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca zawiera umowe z Podwykonawcg Robot na pisSmie pod rygorem

niewaznosci.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg Robét Iub dalszym

Podwykonawcg Robét wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z tym:

a) Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo (bgdz dokona¢ zmiany
w takiej umowie) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
(a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca Robét lub dalszy
Podwykonawca Robo6t jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (badz zgode na
zmiane tej umowy). Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo (bgdz projekt jej
zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa.

b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnego sprzeciwu do
przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w
szczegolnosci w sytuacji, o ktorej mowa w art. 143 b ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.- dalej ,PZP”).,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany).
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany) w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

c) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu do Umowy o
podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 14-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy o

podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.
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d) Wykonawca, Podwykonawca Robdét lub dalszy Podwykonawca Robét przedtozy

Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo (badZz jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (jej zmiany)
w sytuacji, o ktorej mowa w art. 143 b ust. 3 PZP., w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze Umowy o podwykonawstwo (projektu
jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje Umowy (lub projektu jej

zmiany) przez Zamawiajgcego.

Powyzszg procedure okreslong w podpunktach od a) do d) stosuje sie réwniez do
wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawcag a Podwykonawcg Robét oraz do uméw
z dalszymi Podwykonawcami Robét, jak rowniez do zmian do tych uméw.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej bedzie
skutkowato  brakiem mozliwosci skorzystania z  Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy Robdét oraz stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia
Podwykonawcy Roboét (dalszego Podwykonawcy Robét ) przez Zamawiajgcego lub
zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy Robot(dalszego
Podwykonawcy Robét ) z terenu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg

innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

6. Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio

zastrzezenh lub sprzeciwu:

a)

b)

c)

d)

umowa musi zawiera¢ zakres robét powierzonych Podwykonawcy Robét wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych umowa,

umowa musi zawiera¢ kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz
warto$¢ powierzonego zakresu robot,

termin wykonania prac objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram robot
musi by¢ zgodny z HR, zaden z terminéw nie moze przekracza¢ terminu wykonania
Umowy;

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Roboét powinien zostaC ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia za ten zakres robot
Wykonawcy przez  Zamawiajgcego, chyba, ze Wykonawca przewiduje zaptate
wynagrodzenia  Podwykonawcy Robdt poprzez przekaz stosownej czesci

Wynagrodzenia lub przelew wierzytelnosci o zaptate stosownej czesci Wynagrodzenia.
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Przy czym zawsze termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Robét lub dalszemu
Podwykonawcy Robot nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Robdét lub dalszemu Podwykonawcy Robdét faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie zleconej Podwykonawcy Robo6t lub  dalszemu
Podwykonawcy Robét: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;

umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ uregulowania dotyczgce odpowiedzialnosci
podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do
uregulowan zawartych w Umowie, w szczegdélnosci odpowiedzialnosé¢ z tytutu gwaranc;ji i
rekojmi;

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnigj
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w PFU;

Podwykonawca Robdt lub dalszy Podwykonawca Robot musi wykazac sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg podzlecanej Umowy; dysponowaé
personelem i sprzetem, gwarantujgcym prawidlowe wykonanie podzleconej czesci
Umowy;

w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajgcej z faktury podwykonawcy, w umowach musi znalez¢ sie
wyrazne postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa
roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o
zaptate kwoty zabezpieczenia lub nastgpi skuteczne potrgcenie w rozumieniu przepiséw
Kodeksu cywilnego,

w tresci umowy o podwykonawstwo muszg by¢ postanowienia zobowigzujgce
Wykonawce do dokonania odbioru robot od podwykonawcow dokonane przed ich
zgtoszeniem do odbioru Zamawiajgcemu,

nie mozna uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Robot od uzyskania
zaptaty za dang czesc¢ robot od Zamawiajgcego,

nie mozna uzalezniaC zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz
Podwykonawcy Robot od wczesniejszego uzyskania zwrotu zabezpieczenia od
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

w tresci umowy podwykonawczej muszg znalez¢ sie postanowienia zobowigzujgce
Podwykonawce Robdét do udzielenia na kazde Zgdanie Zamawiajgcego wszelkich

informacji i dokumentéw dotyczacych wykonywanego zakresu robdt, w tym w

Strona 18 z 46



*
Fundusze UNIA EUROPEJSKA (NS
Europejskie FUNDUSZ SPOJNOSCI *

10.

11.

* 5 %

Infrastruktura i Srodowisko Kok K

szczegolnosci sktadania oswiadczen o uregulowaniu wynagrodzenia przez Wykonawce.

m) umowa podwykonawcza musi zawiera¢ zgode Podwykonawcy Robdét na przelew
wierzytelnosci z udzielonych Wykonawcy przez Podwykonawce Robét rekojmi za wady i
gwarancji jakosci z Wykonawcy na Zamawiajgcego.

n) zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP umowa o Podwykonawstwo uwzgledniaé bedzie
obowigzek Podwykonawcy Robét zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych proste czynnosci budowlane tj. robotnikéw budowlanych w zakresie
wskazanym w Zatgczniku nr 3

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej
zawarcia w przypadku gdy wartosc takiej umowy bedzie wieksza niz 0,5 % Wynagrodzenia,
w kazdym zas przypadku, gdy bedzie to wartos¢ wieksza niz 25 000 zt . Przediozona
Umowa o podwykonawstwo (bgdz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
W przypadku powierzenia Podwykonawcy Robdt bgdz podwykonawcy dostaw i ustug (dalej
.,Podwykonawca Ustug”), wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy w trakcie realizaciji
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oswiadczenie, o ktorym mowa w art.
25a ust. 1 PZP, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Zze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic
tego podwykonawce Ilub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcy. Regulacje niniejszg stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to

byly dziatania lub uchybienia tajemnicy przedsiebiorstwa Zamawiajgcego oraz tajemnic
prawnie chronionych powzietych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca na protokotach odbioru

czesciowego i koncowego opisze zakres oraz wartos¢ robot wykonywanych przez

Podwykonawcow Robét. Uchylanie sie Wykonawcy od wykonania ktéregokolwiek z

wymienionych obowigzkéw uprawnia Zamawiajacego do odmowy odbioru robdt lub

przyjecia faktury.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku
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zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo (w przypadku Robot
Budowalnych) lub po o przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (w przypadku dostaw i ustug).
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty
albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnosc sie nalezy,
albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadnos¢ takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty wynagrodzenia oraz
innych swiadczen pienieznych naleznych na podstawie zawartych umow lub przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa, podwykonawcom, z ktorymi zawart umowy o
podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty
dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym
podwykonawcom.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow.
Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy Robdét na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w
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ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy Robdt wejscia na teren budowy i rozpoczecia robot, zas sprzeczne z
niniejszymi  postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie Umowy.

Jezeli Wykonawca zgtasza zmiane albo rezygnacje z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Iub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy, na podstawie regulacji art. 36b ust. 1a oraz 1b PZP publicznych zada, aby
Wykonawca po podpisaniu Umowy, o ile te informacje sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw, dostawcow i ustugodawcéw i
0sOb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
powyzszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, dostawcdw, ustugodawcédw, ktérym w pdozniejszym okresie

zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy rowniez:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy. Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy teren budowy na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie ustalonym
wspolnie przez Strony.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru czesciowego, odbioru robdt zanikajgcych Ilub ulegajgcych
zakryciu, odbioru korncowego, oraz odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego).

4)  zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i osob trzecich

zgromadzone na terenie budowy.

§9
NADZOR AUTORSKI
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W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru

autorskiego w trakcie realizacji Robot Budowlanych opisanych w przygotowanej przez

Wykonawce Dokumentacji Projektowej (dalej: ,Nadzor Autorski”) w ramach

Wynagrodzenia.

Wykonawca, zobowigzany jest zapewni¢ Nadzor Autorski w nastepujgcym zakresie:

1)  Kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektows;

2) Uzgadniania i oceny zasadnosci i mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych
w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej zgtaszanych w toku
wykonywania Robét Budowlanych,

3) Udzialu w komisjach, naradach technicznych, radach budowy organizowanych
przez Zamawiajgcego,

4)  Udzielania wszelkich wyjasnien dotyczgcych watpliwosci powstatych w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych,

5)  Udziatu w odbiorze wykonanych Robét Budowlanych i w czynnosciach majgcych na
celu doprowadzenie do osiggniecia projektowej zdolnosci funkcjonalnej obiektu.
Nadzor Autorski bedzie Swiadczony z najwyzszg starannos$cia zawodowa, przy
uwzglednieniu obowigzujgcych przepisow, w tym techniczno - budowlanych,
obowigzujgcych Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej przez

osoby posiadajgce wymagane uprawnienia.

§10

ODBIORY
Wykonawca zobowigzuje w ramach Wynagrodzenia dokona¢ wszystkich odbiorow
technicznych.
Dokumentacja Projektowa odbierana bedzie na kazde Zadanie.
Odbiorem cze$ciowym objete zostang odpowiednie Czesci Robét danego Zadania.
Wykonanie Robé6t Budowlanych kazdego Zadania bedzie potwierdzane protokotem
odbioru Rob6t Budowlanych.
Odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez
Zamawiajgcego na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia.
W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie

na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Strona 22 z 46



*
Fundusze UNIA EUROPEJSKA (NS
Europejskie FUNDUSZ SPOJNOSCI *

* 4 %

Infrastruktura i Srodowisko Kok K

7.  Warunkiem dokonania odbioru Robo6t Budowlanych dla kazdego z Zadan jest:
1) zakonczenie wszystkich robot budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy.
2) doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego oraz protokolarne przekazanie
Zamawiajgcemu,

8.  Zamawiajgcy przystgpi do odbioru Robo6t Budowlanych nie pdzniej niz w terminie 5 dni, od
dnia pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

9. Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy lub jego
czes$é nie zostat wykonany prawidtowo, zostat wykonany niekompletnie lub posiada wady
istotne Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od odbioru

10. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany
dokonczy¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia i powtdrnie zgtosi¢ zakonczenie robaot.

11. Wykonanie danego Zadania tj. robot budowlanych tgcznie z dokumentacjg powykonawczg
poswiadczone zostanie w odbiorze kohcowym Zadania.

§ 11
WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie w
tacznej wysokosSci ...l (stownie: ...l ) ziotych netto wraz z
obowigzujgcym podatkiem VAT, tj. ...........coeis (stownie: ................ ) zlotych brutto
(dalej: ,Wynagrodzenie”), w tym:

L Kwota ztotych Kwota ztotych

podana w brutto | podana w netto

ZADANIE | W/4 Tarpanowa 20, W/6 Tarpanowa 32

L.p. | Dokumentacja projektowa
1 wykonanie dokumentacji przytaczy do budynkow przy
' ul Tarpanowej 20-24, Swistaczej 1-9, Foczej 12-16
wykonanie dokumentacji przytaczy do budynkéw przy
2. ul. Tarpanowej 26-32, Tarpanowej 32-36, Tarpanowej

38-44, Swistaczej 11-19

3. Lacznie (suma) poz. 1i 2

wykonanie dokumentacji projektowej wezta przy ul.
Tarpanowej 20-24
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5 wykonanie dokumentacji projektowej wezta przy ul.
' Swistaczej 1-9
wykonanie dokumentaciji projektowej wezta przy ul.
6. )
Foczej 12-16
7 wykonanie dokumentacji projektowej wezta przy ul.
‘ Tarpanowej 26-30
8 wykonanie dokumentacji projektowej wezta przy ul.
‘ Tarpanowej 32-36
9 wykonanie dokumentacji projektowej wezta przy ul.
' Tarpanowej 38-44
wykonanie dokumentaciji projektowej wezta przy ul.
10. s .
Swistaczej 11-19
11. Lacznie (suma) poz. 4-10
11.1 Lacznie projektowanie (suma) poz. 3 i 11
Wykonawstwo:
12 budowa przytgczy do budynkow przy ul Tarpanowej
20-24, Swistaczej 1-9, Foczej 12-16
budowa przytgczy do budynkéw przy ul. Tarpanowej
13. 26-32, Tarpanowej 32-36, Tarpanowej 38-44,
Swistaczej 11-19
14. k3cznie (suma) poz. 12 13
15. budowa wezta w budynku przy ul. Tarpanowej 20-24
16. budowa wezta w budynku przy ul. Swistaczej 1-9
17. budowa wezta w budynku przy ul.. Foczej 12-16
18. budowa wezta w budynku przy ul. Tarpanowej 26-30
19. budowa wezta w budynku przy ul. Tarpanowej 32-36
20. budowa wezta w budynku przy ul. Tarpanowej 38-44
21. budowa wezta w budynku przy ul. Swistaczej 11-19
demontaz wezta grupowego w budynku ul.
22. X
Tarpanowej 20
demontaz wezta grupowego w budynku ul.
23. .
Tarpanowej 32
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24. tacznie (suma) poz. 15-23

Laczna kwota zadania | (suma) poz. 3+11+14+24

Kwota ztotych Kwota ztotych

ZADANIE Il - W/11 Pomaranczowa 3
podana w brutto | podana w netto

L.p. Dokumentacja projektowa

wykonanie dokumentacji projektowej przytgczy do
25. budynkoéw przy ul. Pomaranczowej 1,
Pomaranczowej 3

wykonanie dokumentacji projektowej wezta przy ul.

26. Pomaranczowej 1

27 wykonanie dokumentaciji projektowej wezta przy ul.
' Pomaranczowej 3

o8 wykonanie dokumentaciji projektowej wezta przy ul.

Pomaranczowej 5

29. Lacznie (suma) poz. 25-28

Wykonawstwo:

30 budowa przytgczy do budynkdéw przy ul.

' Pomaranczowej 1, Pomaranczowej 3
31. budowa wezta w budynku przy ul. Pomarahczowej 1
32. budowa wezta w budynku przy ul. Pomaranczowej 3
33. budowa wezta w budynku przy ul. Pomaranczowej 5
34 Demontaz wezta grupowego przy ul.

' Pomaranczowej 3

35. Lacznie (suma) poz. 30-34

taczna kwota zadania Il (suma) poz. 29+35

Kwota ztotych Kwota ztotych

Zadanie Ill = W/12 Potulicka 33 podana w brutto | podana w netto

L.p. Dokumentacja projektowa
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wykonanie dokumentacji projektowej przytgczy do

36. budynkow przy ul. Piekary 3a,3b, Potulickiej 31a-c
wykonanie dokumentacji projektowej wezta przy ul.
37. ;
Piekary 3a,3b
wykonanie dokumentaciji projektowej wezta przy ul.
38. C
Potulickiej 31a-c
39 wykonanie dokumentacji projektowej wezta przy ul.

Potulickiej 33

40. Lacznie (suma) poz. 36-39

budowa przytgczy do budynkow przy ul. Piekary

4L 3a,3b, Potulickiej 31a-c

42. budowa wezta w budynku przy ul. Piekary 3a,3b
42. budowa wezta w budynku przy ul. Potulickiej 31a-c
43. budowa wezta w budynku przy ul. Potulickiej 33
44, Demontaz wezta grupowego przy ul. Potulickiej 33

45. Lacznie (suma) poz. 41-44

taczna kwota zadania Ill (suma) poz. 40+45

Zadanie IV — W/14 Armii Krajowej 1, Odrowaza 1

Kwota ztotych
podana w brutto

Kwota ztotych

podana w netto

L.p. Dokumentacja projektowa
26 wykonanie dokumentacji projektowej przytgcza do
' wezta W3 w budynku PI. Armii Krajowej 1
wykonanie dokumentaciji projektowej wezta W1 w
47. ;
budynku przy ul. Odrowgza 1
48 wykonanie dokumentacji projektowej wezta W2 w
’ budynku przy PI. Armii Krajowej 1
49 wykonanie dokumentacji projektowej wezta W3 w
’ budynku przy Pl. Armii Krajowej 1
50 wykonanie dokumentac;ji projektowej wezta W5 w
' budynku przy Pl. Armii Krajowej 1
51 wykonanie dokumentacji projektowej wezta W6 w

budynku przy PI. Armii Krajowej 1

52. kacznie (suma) poz. 46-51
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Wykonawstwo
53 budowa przytgcza do wezta W3 w budynku przy PI.
' Armii Krajowej 1
54. budowa wezta W1 w budynku przy ul. Odrowaza 1
55 budowa wezta W2 w budynku przy PIl. Armii
' Krajowej 1
56 budowa wezta W3 w budynku przy Pl. Armii
’ Krajowej 1
57 budowa wezta W5 w budynku przy Pl. Armii
' Krajowej 1
58 budowa wezta W6 w budynku przy Pl. Armii
' Krajowej 1
59. Demontaz wezta grupowego przy ul. Odrowagza 1
60 Demontaz wezta grupowego przy Pl. Armii Krajowej
' 1
61. Lacznie (suma) poz. 53-60
taczna kwota zadania IV (suma) poz. 52+61
taczna kwota za |, Il ll, IV zadanie (suma)

2.  Wynagrodzenie oraz poszczegdlne jego elementy skladowe okreslone w ust. 1 powyzej
majg charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu i ze skutkami wynikajgcymi z
art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje takze wynagrodzenie za wszelkie
czynnosci, jakie okazag sie niezbedne z technologicznego lub organizacyjnego punktu
widzenia do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym za dokonanie ewentualnych zmian w
Dokumentacji Projektowej, przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz nadzor
autorski.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur:
1) czesciowej dla Dokumentacji Projektowej dla kazdego z Zadan
2) faktur czesciowych dla Cze$ci Robat,
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3) faktur koncowych w wysokosci 5% wynagrodzenia za Roboty Budowlane za kazde
Zadanie, po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej i po
dokonaniu odbioru korncowego Zadania.

5. Podstawg wystawienia faktur beda:

1) protokot odbioru Dokumentacji Projektowej dla kazdego z zadan,

2) protokoty odbioru Czesci Robot wraz z oswiadczeniami podwykonawcéw o braku
roszczen o zaptate wynagrodzenia

3) protokoty odbioru Robét Budowlanych danego Zadania wraz z oswiadczeniami
podwykonawcow o braku roszczeh o zaptate wynagrodzenia,

4) protokoty odbioru koncowego kazdego z Zadan.

Strony ustalajg, ze tgczna ptatnos¢ wynikajgca z wystawionych faktur czesciowych za
wykonanie Rob6t Budowlanych na kazdym Zadaniu nie moze przekracza¢ 95%

Wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1 za Roboty Budowlane na tym Zadaniu.

. W przypadku zatrudnienia przez podwykonawcow, Wykonawca postepowat bedzie

zgodnie z zapisami § 7 niniejszej Umowy.

Strony ustalajg, iz zaptata nastepuje z dniem obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w
fakturze Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby
Zamawiajgcego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia, na zasadzie potrgcenia
umownego, z Wynagrodzenia wszelkich naleznoéci przystugujacych Zamawiajgcemu od
Wykonawcy na podstawie Umowy, chociazby nie byly one jeszcze wymagalne. Prawo
do dokonania potrgcenia umownego nie uchybia uprawnieniu Zamawiajgcego do
dokonania potrgcenia ustawowego.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosci biezgcych faktur - w
catosci lub w czesci — w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze
zobowigzan wynikajgcych z Umowy. W takim przypadku nie przystugujg Wykonawcy
odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci z
tytutu Umowy, ani dokonywac potrgcenia jakichkolwiek wierzytelnosci stuzgcych mu w
stosunku do Zamawiajgcego z wierzytelnosciami Zamawiajgcego wynikajgcymi z
Umowy.

Wykonawca w sytuacji, gdy realizacja Umowy przekracza 12 miesiecy moze wnosic¢ o

waloryzacje wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach i na nastepujgcych zasadach:
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Zmiany ustawowej stawki podatku VAT - obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia

jest mozliwe w wysokosci odpowiadajgcej zmianie podatku;

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2017r. poz. 847 ze zm. ) wynagrodzenie moze ulec
zmianie o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu

Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikéw, do wysokosci

zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku

pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych.

a) Zmiana wynagrodzenia o ktérej mowa w pkt 2), zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen pracownikow, ktorzy otrzymujg
wynagrodzenie w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego
odpowiednig czes¢ (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym
niz peten etat), bezposrednio biorgcych wudziat w realizacji na rzecz
Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany
przepiséw, czesci zamowienia.

b) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa
w pkt 2), przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie i wymiarze
czasu pracy pracownikéw, o ktérych mowa w lit. b)

W przypadku zmiany przepisdow dotyczgcych zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie moze ulec zmianie o
wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob, zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng
nieprowadzacg dziatalnosci gospodarcze;.

a) Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 3), zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwiekszonych skfadek od wynagrodzen osoéb, zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg
fizyczng nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat
w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie
wejscia w zycie zmiany przepisow, czesci zamowienia.

b) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa
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w pkt 3), przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z o$wiadczeniem o liczbie oséb, o
ktorych mowa w lit. b).

4) W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa
odpowiednio w pkt 2) lub 3), Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie
zmiany wynagrodzenia zgodnie z kalkulacja Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do
kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7
dni od jego otrzymania, przedstawiajgc na pisSmie nowg kalkulacje albo uzasadnienie
poprawnosci kalkulacji, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit zastrzezenia.

5) Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz
oswiadczenia Wykonawcy i do zgdania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z
wyborem Zamawiajgcego — wszystkich lub niektorych dokumentéw potwierdzajgcych
kalkulacje, tj.: zanonimizowanych kopii uméw o prace, z mozliwoscig identyfikacii
rodzaju umowy, daty jej zawarcia oraz wymiaru etatu oraz zanonimizowanej,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen w stosunku do osob, o ktérych mowa w
pkt 2) i 3)..

§12
KARY UMOWNE.
1. Strony postanawiajg, ze w przypadkach opisanych ponizej Stronom nalezne bedg kary
umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwioke w wykonaniu Dokumentacji Projektowej dla danego Zadania w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust.
1) dla Dokumentaciji Projektowej za to Zadanie, za dzien zwtoki;

b) za zwiloke w wykonaniu Robdét Budowlanych dla danego Zadania- w
wysokos$ci 0,15% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11
ust. 1 dla Robét Budowlanych za to Zadanie, za dzien zwioki;

C) za zwiloke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy okreslonego w § 2 ust. 4
lub 6 niniejszej Umowy — w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien zwtoki nie
wiecej niz 2 000PLN,

d) za zwioke w usunieciu wad Dokumentacji Projektowej danego Zadania
stwierdzonych w protokole odbioru - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia

brutto za to Zadanie; za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
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usuniecie wady do dnia jej usuniecia, potwierdzonego na pisSmie przez
Zamawiajgcego.

za zwioke w usunieciu wad Robdét Budowlanych badz dokumentacii
powykonawczej danego Zadania stwierdzonych w protokole odbioru — w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za to Zadanie za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wady do dnia jej usuniecia,
potwierdzonego na pismie przez Zamawiajgcego.

za zwioke w usunieciu wad Dokumentacji Projektowej za dane Zadanie
stwierdzonych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci- w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto za to Zadanie, za kazdy dzien zwitoki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wady do dnia jej usuniecia, potwierdzonego
na pismie przez Zamawiajgcego.

za zwioke w usunieciu wad Robét Budowlanych za dane Zadanie w okresie
rekojmi za wady i gwarancji jakosci — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 11 ust. 1 za to Zadanie, za kazdy dzieh zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wady do dnia jej usuniecia, potwierdzonego
na pismie przez Zamawiajgcego.

za odstgpienie w czesci lub catosci od Umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wartoSci
tacznego Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy.

w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac w sposob
zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez
Wykonawce lub osoby pracujgce w jego imieniu przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. zawartych w obowigzujgcych
przepisach- w wysokosci 2 000 PLN za kazdy taki przypadek;

za wprowadzenie na teren budowy lub zatrudnienie Podwykonawcy, ktéry
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z § 7, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000 PLN Strony moga
dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone kary umowne.

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) — w wysokosci 2 000 PLN za
kazdy taki przypadek

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w

wysokosci 2 000 PLN za kazdy taki przypadek
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m) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, - kare umowng w Kkwocie stanowigcej rownowarto$¢ 2 %
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ale nie wiecej
niz 2 000 PLN.

n) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o0 podwykonawstwo Ilub jej zmian- kare umowng w kwocie
stanowigcej rownowarto$¢ 2 % wynagrodzenia przewidzianego w umowie 0
podwykonawstwo, ale nie wiecej niz 2 000 PLN. Kara umowna jest nalezna
Zamawiajgcemu rowniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia

W przypadku, gdy termin kohcowy danego Zadania zostanie dotrzymany, Zamawiajgcy
odstgpi od naliczenia kar umownych okreslonych dla Dokumentaciji Projektowej za to
Zadanie.

W przypadku zwioki Zamawiajgcego z ptatnoscig, Wykonawcy nalezg sie odsetki
ustawowe.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu okreslonego w § 17 Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek

braku udokumentowania zatrudniania wskazanych przez Zamawiajgcego osob.

§13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY. UBEZPIECZENIE
W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do
Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgcych
badz z tresci Umowy bgdz z przepisow prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za
wady, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dale;j:
,<Zabezpieczenie”) w kwocie stanowigcej 5 % wynagrodzenia za Przedmiot Umowy.
Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy bedzie
uprawniony zaspokoi¢ roszczenie o uzupetnienie Zabezpieczenia poprzez potrgcenie z
jakiejkolwiek naleznosci za rzecz Wykonawcy.
W trakcie trwania Umowy Wykonawca jest uprawniony zmieni¢ forme Zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 PZP. Zmiana formy Zabezpieczenia

bedzie dokonana przez Wykonawce z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez
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zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku zmiany Zabezpieczenia na Zabezpieczenie
wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje bedag
wystawione jako gwarancje (i) bezwarunkowe, (ii) nieodwotalne i (iii) ptatne na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego, a takze (iv) nie bedg przewidywac wiasciwosci prawa innego niz
prawo Rzeczypospolitej Polskiej, ani (v) nie bedg poddawac¢ sporéw ich dotyczacych
wiasciwosci innych sadéw niz sgdy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej.
Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio w przypadku
zmiany Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.
Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zabezpieczenie w jakiejkolwiek czesci utraci
swojg waznos¢ albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niz zwrot zabezpieczenia,
to wowczas Wykonawca niezwtocznie (w terminie nie dluzszym niz 3 dni) uzupemi
Zabezpieczenie do kwoty okreslonej w Umowie. Do tego czasu Zamawiajgcy moze sie
powstrzymaé od swiadczen, do ktorych jest zobowigzany na podstawie Umowy, co nie
bedzie stanowito zwtoki ani opdznienia Zamawiajgcego.
Zwrot Zabezpieczenia nastgpi w sposob nastepujacy:
1) 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego na ostatnie Zadanie.
2) 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady liczong od dnia podpisania protokotu koncowego ostatniego Zadania.
Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktdre zabezpiecza Zabezpieczenie stanie sie¢ wymagaine,
wowczas Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z Zabezpieczenia, bez
koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zados$éuczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu sie z Zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje
Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt do ubezpieczenia (i) robot, sprzetu i
urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy na okres realizacji rob6t, tj. do dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego i zlikwidowania zaplecza budowy na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz rownowarto$¢ Wynagrodzenia oraz (ii) odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawcy za szkody powstate na budowie w mieniu i na osobach, na okres w
tym punkcie umowy opisany na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz suma wskazana w
ofercie i (iii) odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za btedy projektowe.
Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust 7 Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wraz z wnioskiem o wydanie terenu budowy pod rygorem odmowy

wydania terenu budowy.
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Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 7, to wowczas
Zamawiajgcy moze ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Zamawiajgcy jest
uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potragci¢ z
Wynagrodzenia bagdz roszczenie o zwrot kosztéw ubezpieczenia zaspokoi¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie miat sie zakonczy¢ przed terminem
okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed
uplywem tego terminu, ma obowigzek przediozy¢é Zamawiajgcemu dokument o
kontynuacji ubezpieczenia. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajgcy
moze ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt. Zamawiajgcy jest uprawniony, wedle
swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potragcic z Wynagrodzenia badz
roszczenie o zwrot kosztdow ubezpieczenia zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktorego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca,
utraci swojg waznos¢ w okresie obowigzywania Umowy, to woéwczas Wykonawca
niezwtocznie zawrze nowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim okresla to Umowa. Jezeli
Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umow ubezpieczenia, to wdwczas
Zamawiajgcy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Zamawiajgcy jest uprawniony, wedle
swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrgci¢c z Wynagrodzenia badz
roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

§14
GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy.
Okres rekojmi za wady wynosi:
1) 36 miesiecy na Dokumentacje Projektowg oraz powykonawczg na dane Zadanie
liczac od daty jej odbioru;
2) 60 miesiecy na Roboty Budowlane na dane Zadanie liczac od dnia ich odbioru.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej rekojmi za wady, udziela na Przedmiot Umowy
gwaranciji jakosci na warunkach okreslonych w ust. 2
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady za caty zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, w tym takze za czesci realizowane

przez podwykonawcow.
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dostarczone urzgdzenia i

maszyny zgodnie z gwarancjg producentow, ale nie krocej niz na okres 24 miesiecy -

Wykonawca obowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu otrzymane uprzednio od

producentow lub dystrybutorow dokumenty gwarancyjne najpdzniej w dniu podpisania

protokotu odbioru korcowego.

Bieg terminéw gwarangciji liczony jest od dnia dokonania odbioru przez Zamawiajgcego,

przy czym wszelkie wady, usterki istotne lub usterki robét budowlanych, awarie urzadzen

ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie w okreslonym umownie terminie lub w

innym terminie ustalonym pisemnie przez Strony

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy jest

uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i nadal ma
wady, do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

b) wskazania sposobu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek
wystgpienia wad;

d) Zzadania od Wykonawcy zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1, gdy
opoOznienie wynikto na skutek wady w przedmiocie Umowy.

e) zlecenia wykonania zastepczego w przypadkach wskazanych w ust. 21 oraz 22

8. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do:

a) terminowego, zgodnego z warunkami gwarancji, spetnienia zgdania Zamawiajgcego
dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez
poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

C) zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 7 lit c);

d) zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 12;

e) pokrycia kosztéw wykonania zastepczego w przypadkach wskazanych w ust. 22
oraz 23.

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to

rozumie¢ réwniez wymiane wadliwych rzeczy wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy

na rzecz wolng od wad.
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Komisyjne przeglady gwarancyjne Przedmiotu Umowy odbywaé sie bedg co 12 miesiecy,
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego roboét az do wygasniecia ochrony
gwarancyjnej.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustaleh dokonanych przez
komisje przeglagdowa.

W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co hajmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawce.

Z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegdtowy protokot przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy
niezwiocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu.

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajgcy niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od ujawnienia wady,
zawiadomi na piSmie o niej Wykonawce, réwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia
ujawnionej wady.

Wykonawca oswiadcza, ze swoje obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat
niezwtocznie umozliwiajgc ciggtos¢ dostaw ciepta do odbiorcow.

W przypadku, gdy Wykonawca dokona istotnych napraw lub wymieni urzadzenia badz
elementy urzadzen, zgodnie ze swymi zobowigzaniami wynikajgcymi z Umowy, termin
gwarancji na wymieniane urzgadzenie lub element biegnie od nowa.

Zamawiajgcy powiadomi niezwtocznie tj. w dniu wystgpienia usterki, Wykonawce o
Wadach/Usterkach wykrytych w okresie trwania gwaranciji.

Wykonawca, w przypadku wystgpienia Wady/Usterki/Awarii, bedzie zobowigzany do
-przystgpienia do usuniecia niesprawnosci na swoj koszt w mozliwie najkrotszym czasie,
jednak nie dtuzszym niz 48 godzin od zawiadomienia dla Wady/Usterki skutkujgcej
zatrzymaniem lub ograniczeniem przesytu ciepta ,

- w pozostatych przypadkach, tj. wystgpienia Wady/Usterki nie powodujgcej zatrzymania
lub ograniczenia przesytu ciepta - w terminie do 5-ciu dni od zawiadomienia.

Wykonawca, po przystgpieniu do naprawy ustali i przedstawi Zamawiajgcemu w terminie

trzech dni od otrzymania zgtoszenia plan naprawy i wymian niezbednych do usuniecia
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Wady/Usterki. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku nieprzystgpienia do usuniecia niesprawnosci we wskazanym czasie lub
niedotrzymania przez Wykonawce ustalonych z Zamawiajgcym termindw napraw,
Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia kar umownych zgodnie z § 12.

W przypadku, kiedy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych
zwtoki awaria zostanie usunieta przez Wykonawce bezzwtocznie (tryb awaryjny).
Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
usuwania wad.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwaranciji jakosci i rekojmi
za wady, napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie
wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie
sie znajdowata w chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi réwniez koszty zwigzane z
demontazem rzeczy wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku braku
mozliwosci usunigcia wady w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili
ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy
obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce. Dodatkowo wszystkie koszty podrézy, pobytu,
zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych pokrywa Wykonawca.

Zamawiajgcy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wiasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjgtkiem
przypadkéw, gdy Wykonawca mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreslonym
przez Zamawiajgcego nie przystgpi do naprawy lub wymiany lub nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W
takim przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonac naprawe we
wilasnym zakresie lub sitami strony trzeciej. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
udokumentowanych i uzasadnionych kosztow zwigzanych z usunieciem takiej wady.

W przypadku gdy wady w Dokumentacji Projektowej nie zostang usuniete przez
Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do zlecenia wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wady/Usterki ujawnione w okresie gwarancji bedg zgtaszane w formie pisemnej (e-mail)
przez Zamawiajgcego na adres wskazany przez Wykonawce, w kazdy dzien
kalendarzowy.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji
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jest odpowiednio protokdt z ostatniego przegladu w okresie gwarancji, do ktérego

przeprowadzenia Zamawiajgcy zobowigzany jest najpdzniej na dwa miesigce przed

uptywem okresu gwaranciji, stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokét z usuniecia wad

i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony mogg odstgpi¢ od Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o

zaistnieniu ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci: :

1)

2)

3)
4)

Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie rozpocznie realizacji

Dokumentacji Projektowej lub Robét Budowlanych w przewidzianym terminie, a

zwioka trwa wiecej niz 7 dni,

Wykonawca przerwat wykonywanie Dokumentacji Projektowej lub Robét

Budowlanych z przyczyn lezacych po jego stronie i nie wykonuje ich przez okres

kolejnych 7 dni,

Wykonawca nie wykonat w terminie zobowigzania okreslonego w § 2.

w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny w ten sposob, ze nie

wykonuje swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych, niezaleznie od wartosci

tych zobowigzan i przyczyny ich niewykonywania lub, gdy =zobowigzania

Wykonawcy przekroczg wartos¢ jego majatku, nawet wéwczas, gdy na biezgco te

zobowigzania wykonuje — w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

odstgpienia od Umowy poczgwszy od dnia powziecia wiadomosci o

niewyptacalnosci Wykonawcy. Uwaza sie, ze Wykonawca nie wykonuje swoich

wymagalnych zobowigzan pienieznych miedzy innymi w nastepujgcych

przypadkach:

a) wszczete zostato postepowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomosci lub
nieruchomosci Wykonawcy,

b) Wykonawca ztozyt oSwiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,

c) na majatku Wykonawcy ustanowiono zarzgdce przymusowego,

d) w stosunku do Wykonawcy zostata wszczeta likwidacja (dobrowolna lub
przymusowa),

e) Wykonawca przystgpi do faktycznej likwidacji lub sprzedazy swojego

przedsiebiorstwa
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5)  Wykonawca wprowadzi Podwykonawce z naruszeniem warunkow wynikajgcych z §
7 niniejszej Umowy,

6) Wykonawca narusza obowigzek terminowej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow ,

7) w przypadku wielokrotnego (t. co najmniej trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Robét lub dalszemu Podwykonawcy , lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy 2z przyczyn
opisanych w zdaniu poprzednim traktowane bedzie jako odstgpienie od Umowy z
przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

W razie odstgpienia od Umowy (w zakresie czesci lub catosci swiadczenia umownego

okreslonego niniejszg umowg) z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajgcy obowigzany jest do odbioru swiadczen wykonanych do dnia odstgpienia od

(swiadczenia umownego) Umowy i zaptaty naleznej za nie czesci Wynagrodzenia oraz

przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

W razie odstgpienia od Umowy (w zakresie czesci lub catosci $wiadczenia umownego

okreslonego niniejszg umowg) z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

Zamawiajgcy uprawniony jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostatych do

wykonania prac innej osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami zastepczego

wykonania robdét..

W razie odstgpienia od (czesci lub catos$ci Swiadczenia umownego okreslonego niniejszg

umowg) Umowy niezaleznie od przyczyn, strony sg zobowigzane do wykonania w ciggu

30 dni od daty zejscia z terenu budowy inwentaryzacji wykonanych prac.

§ 16
ZMIANY UMOWY
Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiany Umowy bedg mogty by¢ wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci,
ktorych wystgpienia strony nie przewidywaty w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy
bedzie mogta w szczegodlnosci nastgpi¢c w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci

wymienionych ponizej:

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy:

I.1.  zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:
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a) kleski zywiotowe;
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;
[.2. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci:
a) odmienne od przyjetych w PFU warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
b) odmienne od przyjetych w PFU warunki geologiczne;
1.3. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:

a) pisemne wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

b) koniecznos¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w PFU,;

c) koniecznos¢ uzyskania przez Zamawiajgcego wymaganych  decyzji,
zezwolen i itp., bez ktérych Wykonawca nie jest w stanie kontynuowac robot,

d) jezeli bedzie to spowodowane przedtuzeniem lub zmianami w realizacji innych
uméw  realizowanych przez Zamawiajgcego, Ww szczegolnosci umow
przytagczeniowych,

1.4 zmiany bedgce nastepstwem zachowania organdw administracji i organow
podobnych, w szczegdlnosci:
a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminédw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien,
I.5 zmiany bedgce nastepstwem kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
inwestycjami, w tym inwestycjami prowadzonymi przez Zamawiajgcego. Dotyczy to
kolizji w szerokim rozumieniu, w tym kolizji o charakterze organizacyjnym. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie kolizji.
[.6 |. inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac np:

a) awarie urzadzen Ilub instalacji budowy, ktérych wystgpienie jest réwniez
niezaleznie od cziowieka;

b) bfedy oraz niedopatrzenia powstate w wyniku dziatalnosci cztowieka, ktérych
skutki mogag doprowadzi¢ do znacznej modyfikacji pierwotnych zatozen

inwestyciji,
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c) w przypadku, gdy miato miejsce przedtuzenie procedury wyboru oferty, w
szczegolnosci na skutek postepowania odwotawczego,

d) przediuzajgcej sie procedury kontroli uprzedniej

e) brak zgody zarzgdzajgcego terenem na wykonywanie prac budowlanych,

f) brak mozliwosci prowadzenia robét budowlanych ze wzgledu na brak zgody
odbiorcy na przerwanie dostaw ciepta,

g) przylaczenia odbiorcy lub oddzielenia odbiorcy z wezta grupowego

1.7 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy,
mimo, iz opdznienie w jej wykonaniu bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, jezeli fgcznie zostang spetnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego najpozniej na 6 tygodni przed uptywem
terminu wykonania Umowy, o niemozliwosci ukonczenia jej wykonywania w tym
terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonywania Umowy;

c) Wykonawca zaproponuje Zamawiajgcemu zrekompensowanie powstatego
opo6znienia, w tym przez przedituzenie okresu gwaranciji.

W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizone o
kwote nie wiekszg niz rownowarto$¢ 20% kar umownych, ktére Wykonawca byiby
zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu za takie opdznienie, lecz nie nizszg niz
réwnowartos¢ 10 % tych kar.

1.8 Zmiany spowodowane koniecznoscig uwzglednienia wptywu ewentualnych prac

dodatkowych i zamiennych.

1.9 W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1 —
1.8 termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o

okres trwania tych okolicznosci.

Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia

[I.1 zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:
a) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w PFU, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem projektu,
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b) odmienne od przyjetych w PFU warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

c) odmienne od przyjetych w PFU warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych,

e) brak zgody zarzadzajgcego terenem na wykonywanie prac budowlanych,

f) brak mozliwosci prowadzenia robét budowlanych ze wzgledu na brak zgody
odbiorcy na przerwanie dostaw ciepta,

g) przylaczenia odbiorcy lub oddzielenia odbiorcy z wezta grupowego

Zmiany wskazywane w lit. d) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko
zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazywanych w lit. a — d) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem

wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony.

Zmiany osobowe

zmiana o0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych
mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze SIWZ, bedzie

wymagata rowniez zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosSci:

a) na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczgcych realizacji projektu;

b) w przypadku zmian w realizacji innych uméw realizowanych przez Zamawiajgcego,
w szczegodlnosci umoéw przytgczeniowych, jezeli bedg miaty one wplyw na realizacje
Umowy z Wykonawcag;,

c) brak zgody zarzadzajgcego terenem na wykonywanie prac budowlanych,

d) brak mozliwosci prowadzenia robo6t budowlanych ze wzgledu na brak zgody odbiorcy
na przerwanie dostaw ciepta,

e) przytaczenia odbiorcy lub oddzielenia odbiorcy z wezta grupowego
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Zmiany podmiotowe

kumulatywne przystgpienie do dtugu przez podmiot, ktéry wykaze Zze nie zachodzg
wobec niego przestanki wykluczenia, ktére zamawiajgcy wskazat wobec
Wykonawcy,

zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmujgc
wszelkie obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach
nie gorszych oraz wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z
postepowania i spetnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udzialu w
postepowaniu,

zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmie
szczegobtowo wskazane obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe
na warunkach nie gorszych oraz wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki
wykluczenia z postepowania, je$li dotychczasowy wykonawca zgodzi sie na
potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a takze na ponoszenie
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej wobec zamawiajgcego i innych podmiotow,
ktére poniosty szkode wskutek nie wykonania lub nieprawidtowego wykonania

obowigzkow przez podmiot, ktéry przejagt obowigzki wykonawcy.

Pozostate zmiany

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;
zmiana obowigzujgcej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce.

zmiany uzasadnione okolicznosciami o ktérych mowa w art. 357" Kodeksu cywilnego
z uwzglednieniem faktu, ze za razgcg zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej
mowa w art. 397 Kodeksu spoétek handlowych.

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajgcy <zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z
umowy planowanymi Swiadczeniami.

zmiany zwigzane ze zmianami prawa dotyczgcego ochrony danych osobowych
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Wszystkie okolicznosci wymienione w ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmiany, Wykonawca powinien wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z wnioskiem zawierajgcym

a) opis proponowanego opracowania projektowego i/lub pracy do wykonania

b) propozycje Wykonawcy dotyczgcy jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w HR

c) opis wpltywu zmiany na terminy wykonania poszczegélnych czesci oraz terminu

wykonania Umowy

d) propozycje Wykonawcy dotyczgca wyceny zmiany.
Wykonawca powinien przediozy¢é do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.
Nie stanowi zmiany Umowy w szczegdlnosci:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow.

§17
OBOWIAZEK ZATRUDNIANIA NA UMOWE O PRACE

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace osobe/osoby
wykonujgca/wykonujgce -czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli
tzw. pracownikéw fizycznych

Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie obowigzek zatrudnienia, w
stosunku do oséb majgcych wykonywac¢ te czynnosci (dalej ,Obowigzek Zatrudnienia”),
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nastepujgce dokumenty:

a) jezeli pracodawcg osob wykonujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie obowigzek
zatrudnienia jest Wykonawca - oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych oséb
na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy;

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci,
do ktérych odnosi sie obowigzek zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby
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tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy.

jezeli pracodawcg osob wykonujgcych czynnosci, do ktorych odnosi sie obowigzek
zatrudnienia jest podwykonawca - oswiadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu
tych oséb na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy;

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci,
do ktérych odnosi sie obowigzek zatrudnienia wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby
tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu podwykonawcy.

zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace osdb wykonujgcych czynnosci, do
ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy.
podwiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczern dokonane w stosunku do oséb wykonujgcych
czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia.

Dokument ten powinien by¢ zanonimizowany w sposob zapewniajgcy ochrone

danych osobowych pracownikéw.

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

W przypadku zmiany skfadu osobowego personelu Wykonawcy realizujgcego
czynnosci, do ktérych odnosi sie obowigzek zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych
oséb do wykonywania poszczegolnych czynnosci Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dla tych osob dokumenty, o ktérych mowa w lit. a-d

powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajgcemu dla osob realizujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek

Zatrudnienia dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2. Nieprzedtozenie umdw, o ktorych

mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia.
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4. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 18
POZOSTALE POSTANOWIENIA

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy prawa

polskiego, w tym w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

2. Sadem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporéw wyniklych w zwigzku z niniejsza

umowg bedzie wlasciwy rzeczowo sad powszechny siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w 2 (stownie: dwdch) jednobrzmigcych

egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

§19
ZALACZNIKI
Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowigce integralng czes¢ Umowy:
1) Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.

2) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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