PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

,Dostawa i zabudowa wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej wspotpracujgcej
z istniejgcym uktadem technologicznym w Cieptowni w Mysliborzu”

Adres obiektu:
ul. Lipowa 13, dziatka nr 459 obreb 1 w Mysliborzu

Wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:
42110000-3 Turbiny i silniki
45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni

45251240-5 Roboty budowlane w zakresie zakladow wytwarzajgcych energie elektryczng na
bazie gazu ziemnego

Dodatkowe przedmioty zamdwienia:

45000000-7 Roboty budowlane

09323000-9 Wezet cieplny lokalny

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45317200-4 Instalowanie transformatorow elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe

44160000-9 Rurociagi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, rury i podobne elementy
44621220-7 Kotly grzewcze centralnego ogrzewania

45316000-5 Instalowanie systeméw os$wietleniowych i sygnalizacyjnych

50532000-3 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i
podobnych urzadzen

50532100-4 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji silnikow elektrycznych

50532200-5 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji transformatoréw

50532300-6 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji generatorow

50532400-7 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzetu przesytowego

50500000-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworéw, zaworow odcinajgcych,
pojemnikow

71321200-6 Ustugi projektowania systemoéw grzewczych
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I. Czes$¢ opisowa
1. Tytut zamoéwienia

1.1. Petna nazwa przedsiewziecia brzmi:

Dostawa i zabudowa wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej wspoétpracujgcej z istniejgcym
uktadem technologicznym w Cieptowni w Mysliborzu.

1.2. Podstawa prawna opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129
Zz pozn. zm.).

2. Lokalizacja

Planowana lokalizacja zabudowy wysokosprawnej kogeneraciji to teren dziatki dz. nr 459 obreb
1 potozonej w Mysliborzu przy ul. Lipowej 13.

[I.  Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia
1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkosé¢ obiektu

Zakres zamowienia obejmuje dostawe i zabudowe Zrodla wysokosprawnej kogeneracji
w Mysliborzu na dziatce nr 459 obreb 1 potozonej przy ul. Lipowej 13 wraz z zapewnieniem
ustugi serwisu w okresie udzielonej gwarancji. Zadanie bedzie realizowane w formule
,zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, dostawa i zabudowa zrodia energii
elektrycznej i ciepta opartego na uktadzie kogeneracyjnym o mocy elektrycznej ponizej 1 MW,
sktadajgcego sie z wysokosprawnej jednostki wytworczej, w ktérej jednostkg napedowg bedzie
silnik tlokowy spalinowy, zasilany gazem ziemnym typ E (GZ50). Urzgdzenia nalezy
zlokalizowaé w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w istniejgcym budynku Cieptowni
w Mysliborzu na poziomie 0. Zamowienie obejmuje dostawe, montaz i uruchomienie
kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepta
z przeznaczeniem do pracy ciggtej. Wyprodukowana energia bedzie odprowadzana do sieci
cieptowniczej i elektroenergetycznej i odsprzedawana. Przedmiot zamowienia po stronie
elektrycznej obejmuje rowniez zabudowe niezbednych transformatorow i rozdzielni potrzeb
wiasnych gazowego uktadu kogeneracyjnego (dalej GUK), uktadéw AKPIA, instalacji i innych
niezbednych do pracy GUK elementéw. W zakresie gospodarki cieplnej i odzysku ciepta
Zamawiajacy oczekuje kompletnej zabudowy, uktadoéw odprowadzenia spalin, stacji
wymiennikowych, uktadéw pompowych i instalacji umozliwiajgcych realizacje celéw zawartych
w niniejszym PFU. Przewidziany do zabudowy GUK winien spetniaé warunki wysokosprawnej
kogeneracji gazowej okreslone w prawodawstwie polskim oraz wspolnotowym. Przeznaczony
bedzie do pracy w trybie ciggtym, z petnym obcigzeniem, tj. w ciggu catego roku z przerwami
wynikajgcymi jedynie z wymaganych, zgodnie z zaleceniami producenta silnikéw, postojow na
przeprowadzenia prac serwisowych.



Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompletnego uktadu kogeneracyjnego
wspotpracujgcego z istniejgcg infrastrukturg systemu cieptowniczego nalezgcego do SEC
Region Sp. z 0.0. oraz siecig ENEA Operator Sp. z o.0.

Podstawowym celem budowy i, w jej nastepstwie, eksploatacji uktadu wysokosprawne;j
kogeneracji zasilanej gazem ziemnym typ E (GZ-50) jest:

— produkcja energii elektrycznej i ciepta z mozliwie najefektywniejszym wykorzystaniem
energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym,

— ograniczenie wplywu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii na
Srodowisko naturalne.

2. Wymagane parametry techniczne jednostki kogeneracyjnej

GUK winien sie sktada¢ z jednostki wytworczej o mocy odpowiednio elektrycznej i cieplnej
zgodnej z ponizszg tabelg pt.: ,Podstawowe wielkosci dla GUK Mysliborz”.

Wymagane przez Zamawiajgcego parametry techniczne wysokosprawnej kogeneracii
przedstawiono w tabeli ponizej.

Podstawowe wielkosci dla GUK Myslibérz

Lp. [Nazwa Jedn.|Wymagane
parametry
1. |llos¢ jednostek wytworczych szt. 1

Moc cieplna GUK - sumaryczna znamionowa moc cieplna netto °80 .
. - o o . w tolerancji
2. mierzona na wyjsciu z GUK/wejsciu do sieci cieptowniczej (w punkcie| kWt od -5% do

zdawczo-odbiorczym ciepta) — pomiar na liczniku energii cieplnej +15§/

0

3. [Moc elektryczna GUK - moc elektryczna mierzona przez ukfad| . | min. 450
pomiarowy zainstalowany na zaciskach generatora

Sprawnos¢ elektryczna brutto GUK - okreslona jako stosunek sumy
energii elektrycznej mierzonej przez uktady pomiarowe zainstalowane
na zaciskach generatorow do energii chemicznej paliwa gazowego
okresinej w oparciu o licznik gazowy na wejsciu do GUK i wartos¢

opatowa z uwzglednieniem normy ISO3046.
Sprawnos¢ catkowita brutto GUK okreslona jako stosunek sumy

energii cieplnej mierzonej przez licznik energii cieplnej na wyjsciu z
GUK/wejsciu do sieci cieptowniczej (w punkcie zdawczo-odbiorczym
ciepta) i licznikbw energii elektrycznej zainstalowanych na zaciskach
generatoréw do energii chemicznej paliwa gazowego okreslnej w,
oparciu o licznik gazowy na wejsciu do GUK i wartos¢ opatowg w
zakresie 75%-100% obcigzenia.

% min. 39

% min. 87

min. 60%
6. [Minimalne obcigzenie pozwalajgce na prace ciggtg % |maks. mocy

elektrycznej

7. |Dyspozycyjnos¢ agregatu kogeneracyjnego — okres rozliczeniowy|/rokl = 8000
w skali roku liczony od daty przyjecia do eksploatacji GUK




3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

3.1. Stan formalny przygotowania inwestycji

Zamawiajacy dysponuje nastepujgcymi dokumentami Swiadczgcymi o stanie formalno -
prawnym przygotowania inwestyciji:

— Warunki przytgczenia do sieci gazowej nr 001/MY/DIR/01/2020 z dnia 13.01.2020

— Warunki przytgczenia do sieci ENEA Operator nr 21309/2020 z dnia 08.05.2020

— Warunki zabudowy decyzja nr 12/2021 z dnia 22.02.2021

— Warunki przytgczenia zrodla ciepta wydane przez SEC Region Sp. z 0.0. w dniu
18.03.2020

Powyzsze dokumenty stanowig zatgcznik do PFU.

Zamawiajgcy niniejszym informuje  Wykonawcow o mozliwosci wykorzystania ww.
dokumentow podczas realizacji przedmiotowego zamdwienia, w zakresie w jakim Wykonawca
uzna to za stosowne oraz w zakresie, w jakim dokumenty te nie sg sprzeczne z niniejszym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Wszelkie zmiany dokumentéw dokonywane podczas
realizacji przedmiotowego zamodwienia wymagajg uzgodnien z Zamawiajgcym. Wszelkie
koszty wykonania ewentualnych zmian oraz dodatkowych uzgodnien dokumentacji ponosi
wytacznie Wykonawca. Wykonawca przy sktadaniu oferty powinien rowniez uwzgledni¢ czas
niezbedny na  wprowadzenie oraz przeprowadzenie  procedur  wynikajgcych
Z zaproponowanych zmian.

W przypadku, gdy planowana do zabudowania jednostka GUK bedzie miata wiekszg moc
elektryczng niz okreslona w warunkach przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA
Operator Wykonawca bedzie musiat wtasnym staraniem wystgpi¢ o aktualizacje warunkow.
Koszt wniesienia doptaty do opfaty przylgczeniowej zostanie poniesiony przez
zamawiajgcego.

3.2. Informacja dotyczgca stanu istniejgcego
Obecnie, w cieptowni zainstalowane sg nastepujgce jednostki wytwoércze:

— jeden kociot firmy Viessmann typu Turbomat RN-HW seria 19036 o mocy cieplnej 1,96
MWt z ekonomizerem, wyposazony w palnik dwupaliwowy, gazowo-olejowy firmy
Weishaupt, typ GL 40/2-A TMD-NR, modulowany w zakresie mocy 0,5 — 1,96 MW,

— jeden kociot firmy Viessmann typu Turbomat RN-HW seria 19034 o mocy cieplnej 5,2
MWt z ekonomizerem, wyposazony w palnik gazowy firmy Weishaupt, typ GZ 70/1-A
ZMO-NR, modulowany z cyfromywm managerem W — RM 100 w zakresie mocy 0,8 —
5,0 MWt.

Kociot Turbomat RN-HW jest kottem wodnym wysokotemperaturowym o dopuszczalnej
temperaturze wody na zasilaniu powyzej 100°C. Catkowite bezpieczenstwo eksploatacji i duza
trwatos¢ dzieki obszernemu ptaszczowi wodnemu i duzej pojemnosci czesci wodnej — dobra
cyrkulacja wewnetrzna i bezpieczne odprowadzanie ciepta. Kociot trzyciggowy z niewielkim
obcigzeniem komory spalania (< 1,2 MW/m3) — spalanie z niewielkg ilo$cig zanieczyszczen
i niskg emisjg tlenkéw azotu. Ekonomiczny w zuzyciu energii — sprawno$¢ kotta — 90 %.
Niewielkie opory po stronie spalin dzieki dodatkowym powierzchniom grzewczym
z obszernymi kanatami spalin. Nleiwelkie straty wypromieniowania dzieki zespolonej izloacji
cieplnej o grubosci 125 mm i chtodzonej wodg S$cianie przedniej kotta. Catkowite
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bezpieczenstwo eksploatacji i duza trwatos¢ dzieki wielowarstwowym konwencyjnym
powierzchniom grzewczym z rur Duplex w dolnej czesci trzeciego kanatu spalin.

— jeden kociot WR 7 o mocy cieplnej 7MWt.

Kociot WR — 7 jest kottem wodnym przeptywowym o wymuszonej cyrkulacji wody. Opalany
jest weglem kamiennym. Kociot ten wyposazony jest w ruszt mechaniczny tasmowy typu
ciezkiego. Odznacza sie pewnoscig cyrkulacji ze wzgledu na zastosowanie optymalnych
predkosci przeptywu wody w powierzchniach ogrzewalnych. Z uwagi na parametry pracy,
czesci pod ciSnieniem kotta zostaty wykonane z materiatdw kottowych. Armatura
zabezpieczajgca i wskazujgca spetnia wymagania przepisow WUDT/UC/2003. Ogodlna
charakterystyka eksploatacji kotta wynika z jego przeznaczenia. Charakterystyka techniczno-
konstrukcyjna kotta i urzadzen kottowych takich jak ruszt i wentylator powietrza
podmuchowego zapewnia regulowang prace w zakresie 30 do 100 % mocy maksymalne;.
Regulacja kotta odbywa sie przez utrzymanie wtasciwej proporcji pomiedzy nastepujgcymi
parametrami:

- zmiana predkos$ci posuwu rusztu,

- zmiana ilosci narzucanego paliwa,

- zmiana ilosci powietrza podmuchowego,

- zmiana wydajnoéci wentylatora wyciggu spalin.

Catkowita moc cieplna cieptowni wynosi 14,16 MW. Temperatura projektowa (obliczeniowa)
wody sieciowej w sezonie grzewczym wynosi 120/70 °C. Zapotrzebowanie na moc cieping
w sezonie letnim wynosi ok. 0,1-0,6 MW.

4. Ogolne wytyczne dotyczace prac architektonicznych

4.1. Koncepcja architektoniczna zabudowy wysokosprawnej kogeneracji

Dla potrzeb realizacji zadania stosowana musi by¢ zasada uniwersalnego projektowania fj.
infrastruktura budowana w ramach projektu powinna by¢ funkcjonalna dla wszystkich ludzi,
w mozliwie szerokim i racjonalnym zakresie, bez potrzeby dodatkowej adaptacji. GUK nalezy
umiesci¢ w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w istniejgcym budynku Cieptowni
w Mysliborzu na poziomie 0.

Uwaga! Ze wzgledu na wymiary pomieszczenia przeznaczonego do zabudowy GUK
i jego lokalizacje Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie, dostawe i zabudowe ww.
zrédta w wersji kontenerowej posadowionej w poblizu budynku cieptowni w okolicy
isntniejacego komina. Jednakze jednostka ta musi spelniaé takie same wymagania jak
jednostka opisana w niniejszym PFU z wylgczeniem prac zwigzanych w adaptacja
pomieszczenia na potrzeby GUK i zabudowa instalacji w jego wnetrzu. W tym przypadku
Wykonawca bedzie musial wlasnym staraniem wystapi¢ o aktualizacje decyzji o
warunkach zabudowy.

4.2. Podstawowe zatozenia architektoniczne i funkcjonalne

Silnik nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu o wymiarach 16,3 m x 5,9 m x 3,05 m na poziomie O
budynku Cieptowni w Mysliborzu, oddzielonym przegrodg budowlang. Przegroda budowlana
(w tym przejscia instalacji i przewodow przez Sciany) powinna by¢ zrealizowana w taki sposéb,

6



aby mozliwe byto prowadzenie prac serwisowych na silniku — nalezy wykona¢ odpowiednie
wygtuszenie $cian dziatowych w sposéb gwarantujgcy ochrone przed hatasem pracownikéw
eksploatacji. Konstrukcja budynkéw powinna uwzglednia¢ wymogi obstugowe i remontowe
poszczegodlnych urzgdzenh, przewidujgc - o ile to konieczne — odpowiednie luki i otwory
montazowe o wymiarach umozliwiajgcych przeprowadzenie remontu gtbwnego podzespotu.
Nalezy uwzgledni¢ montaz w komorze silnika belki demagowej umozliwiajgcej prace
serwisowe zwigzane z obstugg silnika.

Poziom hatasu na granicy dziatki powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow.
Poziom hatasu w pomieszczeniu GUK powinien gwarantowaé spetnienie obowigzujgcych
przepiséw przy zastosowaniu standardowych ochronnikéw stuchu. Poziom hatasu w
sgsiednich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt osdb, w tym w pomieszczeniach
biurowych powinien gwarantowac¢ spetnienie obowigzujgcych przepiséw bez stosowania
ochronnikow stuchu. Wykonawca przedstawi wyniki pomiaréw hatasu oraz dokona oceny i
wyposazenia stanowiska w ochronniki stuchu.

Odlegtos¢ instalacji i urzadzen technologicznych od przegréd budowlanych nalezy
zaprojektowa¢ z uwzglednieniem zapewnienia wystarczajgcego miejsca dla prac
montazowych, konserwacyjnych i remontowych zgodnie z wytycznymi producenta silnikéw
przy uwzglednieniu niezbednych powierzchni do sktadowania czesci zamiennych, lub
zdemontowanych osfon, ciggédw komunikacyjnych dla srodkéw transportu wewnetrznego,
powierzchni postojowych i mocowania koniecznych urzadzeh dzwigowych (np. belek
demagowych, weciggarek). Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia nalezy
wyposazy¢, o ile wymagajg tego prace konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciggi
komunikacyjne i pomosty konserwacyjne dla obstugi serwisowej. Wszystkie wyzej potozone
punkty instalacji lub urzgdzen, niedostepne bezposrednio z poziomu posadzki, ktére
wymagajg regularnej obstugi winny by¢ dostepne poprzez system przejs¢ i podestow.
Wszystkie schody, podesty i przejscia nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne spetniajgce
wymogi przepisow BHP. Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestow, schodéw, drabin,
nalezy wykona¢ z elementéw stalowych ocynkowanych skrecanych. Pomosty konserwacyjne
i stopnie schodéw wykonac¢ z ocynkowanych krat pomostowych lub poprzez zastosowanie
innych pokry¢ ochronnych, gwarantujgcych nie mniejszg skutecznos¢ zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Zamawiajgcy wymaga, aby wielkoS¢ stref serwisowych oraz rozmieszczenie ciggow
komunikacyjnych, pomostéw i podestow byly potwierdzone przez autoryzowany serwis na
etapie projektowania.

Pod punktem wymiany oleju powinna zosta¢ zamontowana szczelna wanna ociekowa
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W pomieszczeniu GUK nalezy réwniez wyodrebni¢ pomieszczenia dedykowane dla rozdzielni
elektrycznej, ewentualnie usytuowac jg poza pomieszczeniem GUK tak, aby ich eksploatacja
byta mozliwa bez narazenia os6b obstugujgcych na dlugotrwatg prace w hatasie.

Pomieszczenie powinno spetnia¢ funkcjonalny tryb pracy w taki sposob, aby umozliwic¢
wyprowadzenie silnika (np. podczas remontu gtébwnego) np. poprzez zastosowanie
odpowiednio duzych lukéw (drzwi) serwisowych lub innych rozwigzan nie wymagajgcych prac
inwazyjnych w budynku oraz zastosowanie odpowiedniej nawierzchni przed budynkiem
(betonowa o stosownych parametrach, adekwatnych do obcigzenia).
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Nalezy wykonac¢ zagospodarowanie terenu uwzgledniajgce nowe przeznaczenie budynku
i terenu.

5. Prace projektowe

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu wykonawczego na budowe zrddia
wysokosprawnej kogeneracji wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng na
dziatce nr ewid. 459 obreb 1 potozonej w Mysliborzu przy ul. Lipowej 13. Cata dokumentacja
projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim.

51. Prace projektowe skfadajg sie z nastepujacych czesci:

5.1.1. Prace przedprojektowe,

wykonane w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia oraz
umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia na budowe Iub zgloszenia rozpoczecia robot
budowlanych, poprzez m.in.:

— Sprawdzenie zatozen techniczno-technologicznych zawartych w PFU oraz ogodinych
zatozen realizacji zadania, wszelkie zatozenia techniczno-technologiczne;

— Wystgpienie o uzyskanie lub aktualizacje warunkoéw technicznych, uzgodnien lub
pozwolen niezbednych do realizacji danej inwestyciji, jesli owe sg wymagane;

— Woykonanie w oparciu o zaktualizowane zatozenia rozwigzania projektowe i uzgodnienie
ich z Zamawiajacym.

5.1.2. Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowej

Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowej wedtug zatozen czesci przedprojektowej
w jezyku polskim, wraz z ich uzgodnieniem z Zamawiajgcym i zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego, przy czym dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w polskim prawie budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie robot
odpowiadajgcych pod kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego zawartych
w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszg praktyka i wiedzg inzynierska.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentdw,
a w szczegolnosci Projektu Budowlanego.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza
0 zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze dokument nie spetnia wymagan niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

52 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa musi sktadac sie z co najmniej nastepujgcych elementow:



— petno-branzowego Projektu Budowlanego i Wykonawczego, wraz z projektem
zagospodarowania terenu w zakresie przewidzianym do wykonania, podzielony na
nastepujace branze:
= architektoniczna: architektonicznego budowlanego adaptacji pomieszczenia dla GUK
na terenie dziatki 459 obreb 1 przy ul. Lipowej 13,

= konstrukcyjna i technologiczna: agregat kogeneracyjny wraz z urzgdzeniami
pomocniczymi i dostosowaniem systemu do wspotpracy z systemem cieptowniczym
i energetycznym,

= elektryczna: zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych,

» sanitarna: zewnetrzna i wewnetrzna instalacja gazowa tj. rurociggu przytgczeniowego
od kurka gtébwnego gazu (wykonanego przez Spoétke gazowniczg zgodnie
z Warunkami Technicznymi) do agregatu kogeneracyjnego wraz z wymaganymi
zabezpieczeniami,

— technologii przytgczenia instalacji cieplnej elektrocieptowni do systemu cieptowniczego
(wymiennikowni, przepompowni),

— zewnetrznych i wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych,

— uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej elektrocieptowni,

— redukcji hatasu do wartosci okreslonych odpowiednimi normami i przepisami na granicy
dziatki Inwestora zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— AKPiA: automatyka, uktady sterownia,

— projektéw wykonawczych w.w. branz.

53. Wykonywanie dokumentacji projektowej

Podczas wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
informowania Zamawiajgcego o przebiegu prac projektowych i wspotpracy z Zamawiajgcym
na kazdym etapie projektéw:

— uzyskanie w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowe,
wiasciwych decyzji administracyjnych wynikajgcych z przepiséw prawa oraz dokumentéw
wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym wiasciwych uzgodnien opinii,
ekspertyz rzeczoznawcow, gestorédw sieci, i jednostek administracji, materiatow
geodezyjnych oraz dodatkowych analiz i opracowan pomocniczych w niezbednym dla
projektowanych prac w zakresie,

— uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowe.

Po zakonczonym projektowaniu dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
W wersji papierowej w pieciu egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej w formacie *.dwg
i *.pdf na dwoch ptytach CD.

6. Parce budowlane — wytyczne ogélne

Nalezy wykonac¢ budowle, instalacje i urzadzenia niezbedne do wytwarzania i sprzedazy
energii elektrycznej i ciepta. Przewiduje sie, ze w toku dostaw i robét budowlano montazowych
zostang wybudowane co najmniej nastepujgce obiekty i urzgdzenia oraz wykonane co
najmniej nastepujgce prace:

a) Obiekty ogélnobudowlane m.in.:
— adaptacja pomieszczenia dla nowego obiektu GUK opartego o uktad kogeneracyjny
zgodnie z dokumentacjg projektowa,



€)

f)

7.

budowa uktadu odprowadzenia spalin elektrocieptowni zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

budowa nowej sieci do wyprowadzenia mocy elektrycznej zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

budowa infrastruktury towarzyszgcej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Obiekty technologiczne m.in.:

kompletna elektrocieptownia gazowa realizowana na ukfadzie agregatu kogeneracyjnego
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

system wentylacji mechanicznej obiektdéw zgodnie z dokumentacjg projektowa,

inne obiekty, wymagane przez technologie elektrocieptowni zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

wymiennikownia wraz z pompownig.

Instalacje wewnetrzne i sieci (z koniecznym uzbrojeniem) m.in.:

sie¢ i instalacja zasilania w gaz ziemny od stacji pomiarowej gazu do uktadu
kogeneracyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

inne konieczne i wymagane przepisami instalacje zgodnie z dokumentacjg projektows,
Instalacje elektryczne, energetyczne i AKPiA m.in.:

linia nn zgodnie z dokumentacjg projektows,

automatyke zabezpieczajgcg zgodnie z dokumentacjg projektowa,

instalacja zasilania urzadzen technologicznych elektrocieptowni z rozdzielnig zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

instalacja oswietleniowa i gniazdek sciennych w budynku /budynkach elektrocieptowni
iinne instalacje elektryczne zwigzane 2z budynkiem elektrocieptowni zgodnie
z dokumentacjg projektows,

trasy kablowe pod projektowane instalacje zgodnie z dokumentacjg projektows,
instalacja p.poz zgodnie z dokumentacjg projektowa,

instalacja AKPIA elektrocieptowni wraz z sieciami transmisji zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Zagospodarowanie terenu.

Wszystkie inne niezbedne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Prace budowlane — czesé technologiczna — ukladu kogeneracyjnego

Przewidziany do zabudowy uktad kogeneracji winien spetnia¢ warunki wysokosprawnej

kog

eneracji gazowe] okreslonej w prawodawstwie polskim. Uklad bedzie przeznaczony do

pracy w trybie ciggtym tj. w ciggu calego roku z przerwami, wynikajgcymi jedynie
Z przeprowadzania prac serwisowych.

7.1.
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Ukfad kogeneracyjny bezwzglednie musi:

sktada¢ sie z uktadu kogeneracyjnego, ktoéry w catosci zmontowany jest w fabryce
producenta, dopuszcza sie montaz silnika i generatora na miejscu, pod warunkiem, ze:

= Silnik bedzie zmontowany na jednej ramie w fabryce

= Generator bedzie zmontowany na osobnej ramie w fabryce

* Potfgczenie obu elementow powyzej odbedzie sie na budowie

by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wczesniej, niz 6 miesiecy przed datg dostawy
do Zamawiajgcego,



7.2.

8.

Za wihasciwy dobdr i kompletnos¢ dostawy uktadu kogeneracyjnego Zamawiajgcy

uwaza dostawe i montaz:

w zaleznosci od jednostkowej mocy kompletnego ukfadu sktadajgcego sie z silnika
gazowego ttokowego na gaz ziemny typ E (GZ-50), generatora pradu zmiennego
o napieciu 0,4 kV wraz z kompletnym ukfadem automatyki sterujgcej pracg zespotu silnik
+ generator oraz uktadem automatyki nadrzednej (szafa sterujgca gtéwna)
zarzadzajgcych pracg uktadu. Wymagane jest, aby poszczegoélny zespdt (silnik gazowy
I generator) zabudowany byty przez producenta na wspolnej ramie.,

kompletnej sciezki gazowej dla potrzeb silnika wraz z licznikiem zuzycia gazu, uktadem
sprezania gazu dla silnika (jesli jest wymagany), filtrami i pozostatg armatura,

ukfadu chtodzenia silnika, uktadu chtodzenia w linii sprezenia powietrza i sprezania gazu
(jesli sg wymagane),

chiodnicy wentylatorowej umozliwiajacej produkcje energii elektrycznej w przypadku
braku mozliwosci odprowadzania ciepta do sieci cieptowniczej

uktadéw pomiarowych i automatyki niezbednej do prawidtowej pracy instalacji,

uktadu wymiennikéw i pomp obiegowych wspétpracujgcych z siecig cieptowniczg,
urzgdzen stuzgcych do wyprowadzania spalin w tym ttumikéw hatasu, na emitorze nalezy
wykona¢ odpowiednie kro¢ce pomiarowe oraz podest do wykonywania pomiaréw emisji
spalin. Zaréwno kro¢ce pomiarowe jak i podest muszg by¢ wykonane zgodnie z normg
PN-EN 15259:2011,

uktadéw wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej,

uktadéw pomiarowych dla rozliczenia kogeneracji. W projektowanym uktadzie
wysokosprawnej kogeneracji nalezy przewidzie¢ montaz uktadéw pomiarowo
rozliczeniowych spetniajgcych m.in. wymagania ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo
energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 Dz.U. 2019 poz. 755 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017
r., poz. 519 Dz.U. 2018 poz. 799 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku O
systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1226 Dz.U. 2019 poz. 155
z pézn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie
sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie swiadectwa pochodzenia
Z kogeneracji oraz szczegotowego zakresu obowigzku potwierdzania danych dotyczacych
ilosci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 834 z pézn. zm.) badz przepisami wydanymi w ich miejsce.

Zamawiajgcy nie dopuszcza budowy dodatkowych urzgdzen uktadu selektywnej redukgji
katalitycznej (katalizatory SCR).

zamontowa¢ UPS 230 VAC, o mocy niezbednej dla zasilania rozdzielnicy napieé
gwarantowanych i zasili¢ go z rozdzielnicy potrzeb wiasnych, celem podtrzymania
zasilania w energie elektryczng podstawowych systemow, przez okres co najmniej 15
minut, na wypadek catkowitej utraty zasilania.

Prace budowlane - AKPiA

Dostarczona automatyka agregatu kogeneracyjnego powinna umozliwiac:
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sterowanie, nadzorowanie, zabezpieczanie i regulowanie pracg urzgdzen i przebiegiem
procesu kogeneracji, zabezpieczenia systemu i komunikacji muszg zawiera¢ ochrone
przez zagrozeniami cybernetycznymi,



— prace bezobstugowg w trybie cigglym w przypadku wystgpienia zaktdécenia w pracy lub
przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametrow pracy nadzorowanego urzgdzenia.
System automatyki winien powiadomi¢ obstuge lokalnie i zdalnie oraz przeprowadzi¢
automatycznie dziatania prowadzace do ochrony urzadzenia przed uszkodzeniem
z zatrzymaniem zespotu pradotwdérczego wigcznie,

— swobodne modyfikowanie parametrow pracy GUK przy uwzglednieniu zréznicowanych
pozioméw dostepu do poszczegdllnych parametrow poprzez system haset
i indywidualnych uprawnieh dostepu o przynajmniej czterech poziomach: Obserwator
systemu, Operator systemu, Serwisant (dwa poziomy), wszystkie czynnosci, m.in.
logowania, zmiany parametrow przez poszczegélnych operatorébw muszg byc¢
rejestrowane i archiwizowane,

— umozliwia¢ sprzezenie z systemem nadrzednym nalezgcym do SEC Sp. z o.0., zgodnie
z zapisami Warunkéw technicznych wydanych przez SEC Region, w zakresie wymiany
danych i sygnatéw stanu oraz alarmowych, urzadzenia do komunikacji muszg zapewnic
szyfrowanie przekazywanych danych.

— sterowanie z monitora dotykowego ciektokrystalicznego o przekatnej min. 127,

— sterowanie pracg agregatu ze stacji operatorskiej zainstalowanej w sterowni poprzez
monitor przemystowy o przekatnej min. 24”.

Funkcje realizowane przez ukfad sterowania powinny umozliwia¢:

— automatyczng regulacje obrotow silnika, napiecia, czestotliwosci, mocy czynnej i biernej,

— automatyczng synchronizacje zespotu pragdotwdérczego z siecig zewnetrzng,

— wykrycie zaniku potgczenia z siecig zewnetrzna,

— mozliwos¢ zdalnego, bezpiecznego zatrzymania lub odtgczenia generatora od sieci przez
operatora systemu dystrybucyjnego (OSD),

— mozliwosé zdalnego monitorowania przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD)
stanu pracy GUK wraz z monitorowaniem stanu tgcznikédw do granicy stron pomiedzy
OSD i Zamawiajgcym,

— automatyczng kontrole uktadu wyprowadzenia spalin, olejowego i chtodzenia silnika,

— automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii,

— sterowanie zaworami gazu,

— automatyczne zapisywanie wybranych wielkoéci (m.in. parametrow elektrycznych,
wielkosci cisnienia gazu po redukcji i przeptywu gazu, temperatury wody w obiegach
chtodzenia i w obiegu wyjsciowym, przeptywu gazu) z mozliwoscig pdzniejszego odczytu
historii pracy zespotu z czasem archiwizacji nie krétszym niz 12 miesiecy,

— petng archiwizacje danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numerycznej. Dane
chwilowe powinny by¢ archiwizowane do minimum 24 miesiecy, a dane godzinowe do 10
lat.

— zdalny dostep do GUK umozliwiajgcy podejmowanie dziatan serwisowych oraz usuwanie
awarii przez Zamawiajgcego lub producentéw poszczegdlnych podzespotdéw w okresie
gwarancyjnym oraz po jego zakonczeniu.

Oprogramowanie automatyki powinno umozliwia¢ obstudze wybdr optymalizacji pracy
agregatu i poszczegoélnego zespotu (silnik + generator) z nastawg pracy w kogeneracji na
maksymalng moc elektryczng lub maksymalng moc cieplna.
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8.1. System sterowania GUK
Nalezy przewidzieC nastepujgce systemy sterowania:

1) system sterowania GUK,

2) system sterowania i monitoringu wielkosci elektrycznych,

3) system sterowania cztonu cieptowniczego,

4) system detekcji gazu i sygnalizacji wycieku, automatycznego odciecia w przypadku
wycieku, z automatycznym powiadamianiem Operatorow systemu,

5) system wykrywania i sygnalizacji pozaru z automatycznym powiadamianiem
Operatoréw systemu,

6) system zalania pomieszczenia z automatycznym powiadamianiem Operatorow
systemu.

Uktad zostanie wyposazony przez dostawce w kompletny system sterowania w formie zestawu
szaf kontrolno-sterujgcych zlokalizowanych w pomieszczeniu GUK. System sterowania winien
funkcjonowaé bezobstugowo w trybie cigglym i zostaé wyposazony w zasilanie
podtrzymywane bateriami  akumulatoréw  umozliwiajgce  zachowanie nastaw i
zarejestrowanych wartosci w okresie do 12h catkowitego postoju jednostki wytwdérczej bez
zasilania zewnetrznego.

System sterowania winien sterowac, nadzorowac, alarmowac, zabezpieczac¢ i regulowac
pracg urzadzen i przebiegiem procesu kogeneracji. System ma by¢ wyposazony w graficzny,
panel dotykowy zabezpieczony poziomami dostepu i hastami o przekatnej nie mniejszej niz
12" do wizualizacji i sterowania procesem kogeneracji.

W przypadku wystgpienia zaktdcenia w pracy lub przekroczenia dopuszczalnego poziomu
parametrow pracy ktoregokolwiek z nadzorowanych urzadzen, systemy powiadomig obstuge
oraz przeprowadzg automatyczne dziatania prowadzgce do ochrony urzgdzen przed
uszkodzeniem z zatrzymaniem zespotu prgdotworczego i odcieciem zasilania gazu oraz
energii elektrycznej wtgcznie.

System sterowania winien miedzy innymi umozliwi¢ indykacje nastepujgcych parametrow:

— czas pracy [h],

— ilosé¢ startow,

— napiecie [V] - tréjfazowo,

— moc elektryczna czynna, bierna i pozorna [KW, kVA, kvar] — trojfazowo i sumarycznie,

— narastajgco energia elektryczna czynna i bierna wyprodukowana i sprzedana/
przekazana do sieci [MWh],

— narastajgco energia elektryczna czynna i bierna potrzeb wtasnych dla obiektu cieptowni
[MWh],

— wspdtczynnik mocy — w kazdej fazie i sumarycznie

— narastajgco ilo$¢ pobranego przez silnik gazu [m?],

— biezacy przeptyw gazu [m®/h],

— ciSnienie gazu przed zespotem urzadzen gazowych [bar],

— temperatura spalin na wyjsciu kolektora spalin [°C],

— temperatura spalin na wyjsciu wymiennika spaliny — woda [°C],

— temperatura cieczy chtodzgcej — obieg wysokotemperaturowy [°C],

— temperatura cieczy chtodzgcej — obieg niskotemperaturowy [°C],
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— ci$nienie oleju smarowania [bar],

— temperatura wody dolotowej i wylotowej [°C],

— energia cieplna wyprodukowana i przekazana do systemu [GJ],

— temperatura pomieszczenia silnika [°C],

— temperatura powietrza otoczenia (temp. zew.) [°C],

— meldunki robocze i awaryjne w tym system ppoz.,

— automatyczne zapisywanie wybranych wielkosci (m. in. parametry elektryczne,
cisnienie gazu po redukcji i przeptyw gazu, temperatura wody w obiegach chtodzenia
i obiegu wyjsciowym, przeptyw gazu) z mozliwoscig pdzniejszego odczytu — historia
pracy zespotu,

— petna archiwizacja danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numeryczne;.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie aplikacje programowe systemow lokalnych
(sterownikéw PLC, paneli, oprogramowania nadrzednego stacji roboczych do wizualizacji
i tpo.) w wersji edytowalnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, opisy rejestrow i blokéw
wykorzystanych w aplikacjach.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu petna mape rejestrow wszystkich systeméw lokalnych,
schemat funkcjonalny uktadow regulaciji i sterowania.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu prawa do aplikacji. W okresie gwarancji i rekojmi
wszelkie ewentualne zmiany w aplikacjach bedg zgtaszane Wykonawcy w celu
zaakceptowania lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.

8.1.1. System sterowania GUK
Funkcje realizowane przez lokalny system sterowania GUK:

— automatyczna regulacja obrotow silnika, napiecia, czestotliwosci, mocy czynnej
i biernej,

— automatyczna synchronizacja zespotow prgdotworczych z siecig zewnetrzng,

— wykrycie zaniku sieci zewnetrznej; w przypadku zaniku sieci zewnetrznej, uktad
sterowania winien opcjonalnie: zatrzymac jednostke wytworczg lub odtgczy¢ jednostke
wytwérczg od sieci zewnetrznej, a po powrocie sieci zewnetrznej i uzyskaniu zgody
OSD przeprowadzi¢ procedure ponownej synchronizacji i sprzezenia generatora
Z siecig,

— automatyczna regulacja wydajnosci zespotu prgdotworczego w zaleznosci od jakosci
dostarczanego gazu do zespotu,

— sterowanie iloScia mocy wytworzonej w generatorze sygnatem zewnetrznym
(z systemu nadrzednego),

— mozliwos¢ zdalnego zatrzymania lub odtgczenia generatora od sieci przez operatora
systemu dystrybucyjnego (OSD),

— ptynne sterowanie pracg chtodnicy wentylatorowe;,

— automatycznag kontrole uktadu wydechowego, olejowego i chtodzenia silnika,

— automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii, w tym awarii
sygnalizowanych z systemu ppoz.,

— automatyczne uzupetnianie oleju silnika bez koniecznosci przerywania jego pracy,

— sterowanie zaworami gazu.
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Opisy elementéw sterujgcych i wskaznikowych jak réwniez wszystkie informacje pochodzace
z systemu nadzoru i sterowania bedg wyswietlane w jezyku polskim.

Ponadto system winien realizowaé automatyczng regulacje cisnienia dyspozycyjnego oraz
regulacje ilosciowo - jakosciowg dostawy ciepfa.

8.1.2. System sterowania i monitoringu wielkosci elektrycznych
Nalezy przewidzie¢, aby dostarczony system umozliwiat:

— wizualizacje analizatoréw sieci, zabezpieczeh SN i nn, standéw wytgcznikow i uktadéw
automatyki

— analize jakosci energii elektryczne;j,

— zapis i analize parametrow sieci w czasie poprzedzajgcym awarie,

— tworzenie wykresow, statystyk, trendéw dla mierzonych wielkosci elektrycznych,

— ustawianie progéw alarmowych dla roznych parametrow elektrycznych,

— zapewni¢ spetnienie wymagan technicznych i eksploatacyjnych okreslonych
w wydanych warunkach technicznych przytgczenia.

8.1.3. System sterowania cztonu cieptowniczego.

System sterowania urzgdzeniami czionu cieptowniczego winien udostepnia¢ do systemu
nalezgcego do SEC Region Sp. z 0.0. odwzorowanie pracy pomp, zaworow wyposazonych
w napedy. Ponadto winny by¢ udostepnione wielkosci pomiaréw fizycznych - temperatur
zasilania i powrotu, ciSnienia zasilania i powrotu, przeptywu ogdlnego, wskazania licznikow
ciepta statusu pracy urzgdzen.

8.1.4. System detekcji gazu i system ppoz.

Nalezy dobraé oraz zabudowaé niezalezny aktywny system detekcji gazu dla jednostki
wytworczej. System powinien umozliwi¢ mi.in. detekcje gazu wewnagtrz obiektu, awaryjne
odciecie zasilania paliwa gazowego na zewnatrz obiektu oraz zapewni¢ sygnalizacje
optyczno-akustyczng na zewnatrz obiektu. System winien by¢é wyposazony m.in. w modut
sterujgcy, detektory pomiarowe, gazowy zawoér odcinajgcy, modut komunikacyjny
umozliwiajgcy wspétprace z systemem sterownia.

Podstawowe cechy uzytkowe:

— mozliwos$¢ wspotpracy z detektorami progowymi,

— przypisanie detektorowi pomiarowemu trzech poziomow alarmowych,

— mozliwos¢ zamkniecia zaworow poprzez reczne wyzwolenie wyjsciowych sygnatéw
sterujacych,

— sygnalizacja stanéw alarmowych i awaryjnych poprzez wyswietlanie odpowiednich
komunikatow na wyswietlaczu oraz witaczenie lampek sygnalizacyjnych oraz
sygnalizacji akustycznej,

— port komunikacyjny umozliwiajgcy wizualizacje stanu urzgdzenia na ekranie
komputera,

— wspotprace z systemami sterujgco-kontrolnymi.

Zaprojektowany i wykonany system ppoz oraz dobrane zabezpieczenia przeciwpozarowe
i Srodki gasnicze muszg zostaC uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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System w sytuacji wykrycia pozaru musi zapewni¢ sygnalizacje alarmu optyczno-akustycznag
wewnatrz oraz na zewnatrz obiektu, a takze automatycznie powiadomi¢ operatora systemu
(pierwszy poziom alarmu), w drugim poziomie alarmu musi odcig¢ automatycznie doptyw gazu
oraz energii elektrycznej do jednostki.

9. Prace budowlane — wyprowadzenie ciepta z GUK do systemu cieptowniczego

Wyprowadzenie ciepta do sieci cieptowniczej powinno nastgpi¢ poprzez wymiennikownie
ciepta i uktad pompowy dostosowujgcy parametry czynnika do parametréw sieci cieptowniczej
nalezgcej do SEC Region.

Szczegoétowe informacje nt. wyprowadzenia ciepta odzyskanego w GUK do systemu
cieptowniczego SEC Region Sp. z 0.0. zawarte sg w Warunkach technicznych przytgczenia
zrodfa ciepta wydanych przez SEC Region Sp. z 0.0. w dniu 18.03.2020r.

W zakes zadania wchodzi wybudowanie cato$ci przytgcza cieptowniczego od zrédta
kogeneracyjnego do miejsca witgczenia do istniejgcego cieptociggu wyjsciowego na siec.
Punkt zdawczo-odbiorczy powinien znajdowaé sie w pomieszczeniu GUK. W punkcie
zdawczo-odbiorczym ciepta, zgodnie z Warunkami technicznymi, znajdowaé¢ sie powinna
armatura odcinajgca, wraz z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym ciepta stuzacym do
wzajemnych rozliczen Stron za dostarczane ciepto.

Celem umozliwienia wprowadzenia cieptociggu (przytgcza) do pomieszczenia GUK
i przytaczenia do instalacji GUK, wykonawca powinien przewidzie¢ i uzgodnié¢
z Zamawiajgcym sposob wejscia sieci cieptowniczej do pomieszczen cieptowni. Przed
podjeciem prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do dokonania ustaleh z SEC
Region Sp. z 0.0. w zakresie koordynaciji i kolejnosci prac budowlano-montazowych.

Nalezy przewidzie¢ odzyskanie ciepta z dwoch elementow silnika: bloku oraz ukfadu
spalinowego i przekazanie w celu zasilania miejskiej sieci cieptowniczej. Czynnikiem stuzgcym
do odzysku ciepta jest roztwor glikolu. Nastepnie odzyskane ciepto nalezy przekazac do stacji
wymiennikéw do podgrzania wody sieciowe;j.

Temperatura wyprowadzanych spalin nie moze by¢ nizsza niz 80°C mierzona na wylocie
emitora, przy czym wykonawca zamontuje czujnik temperatury spalin na wylocie emitora.
Emitor musi by¢é wykonany z blachy kwasoodpornej oraz zaizolowany w sposob
zabezpieczajacy przed wykraplaniem spalin. U podstawy komina powinno by¢ zainstalowany
odptyw skroplin, zabezpieczajgcy przed ich przeptywem do wentylatora spalin, wraz z
neutralizatorem. Zneutralizowane skropliny muszg zosta¢ odprowadzone do kanalizacji
sanitarnej.

9.1. Instalacja odzysku ciepta do sieci cieptowniczej

Planowany uktad wysokosprawnej kogeneracji bedzie podstawowym zrodtem ciepta w okresie
letnim, za$§ w sezonie grzewczym jego zadaniem bedzie podgrzew wody sieciowej
powracajgcej do cieptowni systemowej eksploatowanej przez SEC Region Sp. z o.0.
Jednostka powinna by¢ dostosowana do pracy z uwzglednieniem rzeczywistych temperatur
wody wplywajgcej do GUK, ktére wedtug otrzymanych danych historycznych sg w na poziomie
50°C dla okresu letniego (poza sezonem grzewczym) oraz od 44°C do 59°C dla sezonu
grzewczego.
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9.2. Stacja wymiennikowa
Stacje wymiennikowg nalezy dostarczyé z uwzglednieniem:

— przewidywanego odzysku ciepta z GUK,

— zapewnienia transportu podgrzanego czynnika grzewczego bezposrednio do sieci
cieptowniczej w okresie letnim i w okresie grzewczym. Nalezy dokona¢ doboru
i montazu wymiennikéw ptytowych, pomp obiegowych kogeneracji oraz zaprojektowac
potgczenie rurociggowe pomiedzy ukiadem cieplnym kogeneracji oraz siecig
cieptowniczg do granicy okreslonej w Warunkach technicznych SEC Region Sp. z 0.0.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w niezbedng armature odcinajgca, zwrotng, armature
obiegu letniego i zimowego itp. W pomieszczeniu wymiennikowni nalezy zabudowac
uktad rozliczeniowy (liczniki ciepta zgodnie z Warunkami technicznymi SEC Region Sp.
z 0.0.) wraz z kontrolg parametrow czynnika grzewczego oddawanego do sieci.

9.3. Wspodtpraca z siecig cieptownicza:

W wymiennikowni woda powrotna z sieci cieptowniczej ttoczona bedzie przez pompy
obiegowe do ptytowego wymiennika ciepta, stuzacego do przekazania ciepta odzyskanego
z silnika gazowego jednostki wytwoérczej. Czynnikiem ,,po stronie silnika” bedzie wodny roztwoér
glikolu. Uktad pompowy wody sieciowej zamontowany w pomieszczeniu GUK powinien
zapewnic stabilng prace uktadu. Wielko$¢ przeptywu dla uktadu pompowego wody sieciowej
powinna by¢ obliczona przez Wykonawce przy zatozeniu pracy:

— Jjednostki z maksymalng mocg cieplng (obcigzenie maksymalne, przeptyw
maksymalny)

— minimalng mocg cieplng dla pracy jednostki (obcigzenie minimalne, przeptyw
minimalny)

Zakres wysokosci podnoszenia dla uktadu pompowego wody sieciowej powinien wynosi¢ 0,5
MPa do 0,8 MPa.

Silniki pomp obiegowych powinny by¢ o klasie sprawnosci IE4

Nalezy zastosowaé pompy obiegowe z przetwornicami czestotliwosci, dla kazdej pompy ma
by¢ zainstalowana osobna przetwornica. Przewidzie¢ prace kaskadowg pomp w uktadzie:
dwie pompy podstawowe plus jedna rezerwowa. Przy doborze pomp nalezy przyjg¢ minimum
20% rezerwy na uktadzie (przewymiarowania). Pompy te zamontowac¢ nalezy na przewodzie
zasilajgcym obiegu kogeneraciji, czyli wigczy¢ je w szereg magistrali powrotnej do cieptowni.
Projekt wtgczenia do miejskiego systemu cieptowniczego nalezy zrealizowa¢ w zgodzie ze
schematem ideowym wskazanym w warunkach przytgczenia do sieci cieptowniczej SEC
Region Sp. z 0.0. stanowigcych zatgcznik nr 1 do PFU.

Pompy ww. zasili¢ z rozdzielnicy RPW potrzeb wtasnych uktadu kogeneracji. Do sterowania
zastosowacé szafke sterowniczg pomp obiegowych (dalej SPO) z zabudowanym wewnatrz niej
sterownikiem pomp.

Sterownik pomp powinien realizowac:

— sterowanie kaskadowe dwoch pomp podstawowych (z trzecig rezerwowg pomp3)
w zaleznosci od zadanej na nim réznicy cisnien,

— zamiane funkcji podstawowej pomp na rezerwowg zgodnie z ustawionym
harmonogramem czasowym, tak aby kazda z nich byta rownomiernie eksploatowana,
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— nadzér i monitoring parametrow kazdej z pomp.
Pompy majg by¢ sterowane z ww. sterownika po magistrali.
Nalezy przewidzie¢ sterowanie:

— miejscowe z szafki SPO,
— lokalne ze stanowiska nadzoru/wizualizacji jednostki kogeneracyjnej,

Rurociggi wodne powinny by¢ tak usytuowane, by zapewni¢ bezproblemowg wymiane
zastosowanej na niej armatury oraz dostep do tych urzgdzeh celem kontroli.

Wszystkie rurociggi napowietrzne na zewnatrz winny by¢ izolowane przy uzyciu tubek
wykonanych z pianki PUR zespolonych z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej na
odcinkach prostych (na ksztattkach dopuszcza sie stosowanie tubek wykonanych z pianki PUR
niezespolonych trwale z ptaszczem). Wszystkie rurociggi napowietrzne wewnatrz
pomieszczen winny byC¢ izolowane wetng mineralng w ostonie z blachy aluminiowej.
Odwaodnienia, odpowietrzenia i spusty winny byé zamontowane w punktach umozliwiajgcych
oproznienie danego rurociggu w pomieszczeniu wymiennikowni. Pomieszczenie
wymiennikowni nalezy wyposazy¢ w odwodnienie potgczone z kanalizacjg, zapewniajgce
odpowiednie schtodzenie wody odprowadzanej do kanalizaciji.

Zamawiajgcy wymaga, aby prace zwigzane z potgczeniem GUK z istniejacym systemem
cieptowniczym nalezgcym do SEC Region nie powodowaty jednorazowych postojéw pracy
cieptociggow powyzej 24 godzin. Wszelkie uzgodnienia dotyczgce wigczenia do sieci
cieptowniczej nalezy dokona¢ z SEC Region Sp. z o.0.

9.4. Zesp6t uzupetniania wody

W okresie, kiedy z ruchu bedzie wytgczona cieptownia i zamkniete zostang zawory na wejsciu
i wyjsciu cieptowni, i o ile bedzie to konieczne, nalezy przewidzie¢ uktad uzupetniania wody
sieciowej bezposrednio z istniejgcej stacji uzdatniania wody do pracujgcego obiegu wody
sieciowej z uwzglednieniem sterowania pracg tych pomp, celem utrzymania zadanego
ci$nienia wody sieciowej w cieptociggu powrotnym z miasta.

Zespdt uzupetniania wody sktadac sie musi z dwdch pomp stabilizujgco — uzupetniajgcych o
wydajnosci 1,5-2 m¥h. Kazda z tych pomp musi by¢ wyposazona w osobng przetwornice
czestotliwosci. Pompy pobiera¢ bedg wode uzdatniong bezposrednio z istniejgcego zbiornika
wody uzdatnionej.

10. Wyprowadzenie energii elektrycznej z GUK do systemu elektroenergetycznego

oraz ogolne wymagania dla instalacji elektrycznych

Zastosowane rozwigzania powinny spetnia¢ wymogi okreslone w obowigzujgcej instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., oraz inne okreslone
w Warunkach o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej zatgczonych do niniejszego Opisu
przedmiotu zaméwienia. Do przedmiotu zamdwienia nalezg prace okreslone w warunkach
technicznych i umowie o przytgczenie w zakresie nalezgcym do podmiotu przytgczanego oraz
zaprojektowanie i wykonanie instalacji branzy elektrycznej niezbednych dla prawidiowego
funkcjonowania uktadu kogeneraciji.

W przypadku koniecznym w zakresie Wykonawcy bedzie uzyskanie lub zmiana warunkow
technicznych przytgczenia.
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10.1.  Zakres prac w zakresie instalacji wyprowadzenia mocy elektrycznej

Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego branzy elektroenergetycznej i elektrycznej
zgodnie z warunkami przytgczenia uzgodnionego z ENEA Operator Sp. z .0.0. obejmujgcymi
m.in.:

— Woykonanie projektu budowlanego wykonawczego branzy teletechnicznej potgczenia
systemu sterownia i nadzoru ukfadu kogeneracji z urzadzeniami igcznosci
i telemechaniki operatora OSD zgodnie z warunkami przytgczenia uzgodnionego
z ENEA Operator Sp. z 0.0.

— wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej 15 kV z projektowanej stacji transformatorowe;j
uktadu GUK do stacji transformatorowej 15/0,4 kV S-2534 Mysliborz nalezgcej do
ENEA Opertator Sp. z 0.0.;

— wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej 0,4 kV z projektowanego uktadu GUK do
projektowanej wtasnej (abonenckiej) stacji tranformatoroej 15/0,4 kV

— wykonanie automatyki i zabezpieczen zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o0.0.

— montaz UPS dla podtrzymania uktadu sterowania i monitoringu, o czasie pracy min. 15
minut przy 100% obcigzeniu. Wykonanie instalacji :

— oswietleniowej zewnetrznej i wewnetrznej,

— oswietleniowej awaryjnej,

— gniazd wtykowych,

— wylgcznika p.poz.,

— detekcji gazu,

— uziemiajgcej, wyréwnawczej i odgromowe;.

Ww. instalacje powinny zostaé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami i aktami prawnymi oraz wydanymi warunkami przytgczenia do sieci ENEA Operator
Sp. z.0.0.

Przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ Projekt Wykonawczy z Zamawiajgcym i ENEA
Operator Sp. z.o.0.

W przypadku, gdy gdy dobrana prze Wykonawce jednostka bedzie miata moc
elektryczng wigksza od mocy na jaka zostaty wydane warunki przylagczenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator, wykonawca wlasnym staraniem bedzie mogt
ztozy¢é wniosek o zmiane warunkéw przytaczenia. W tym wypadku termin wykonania
jednostki kogeneracyjnej zakonczony protokolem odbioru koncowego zostanie
wydtuzony o rzeczywistg ilos¢ dni potrzebng na zmiane warunkoéw przylaczenia (liczong
od daty ztozenia wniosku do ENEA Operator do daty uzyskania warunkow).

Przyjete rozwigzanie techniczne powinno zapewni¢ pomiar energii elektrycznej z uktadu GUK
oraz zasilanie z uktadu GUK wraz z wydzielonym pomiarem energii elektrycznej dla istniejgcej
cieptowni

10.2. Wymagania dotyczgce instalacji wyprowadzenia mocy.

10.2.1. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.
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Instalacje powinny gwarantowac bezpieczne uzytkowanie tych urzagdzen zapewniajgc ochrone
przed porazeniem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, pozarem oraz
innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg urzadzen elektrycznych.

Ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z normami:

— PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne do 1 kV,

— PN-EN 61936-1 — Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego O napieciu
wyzszym od 1 kV,

— PN-EN 50522:2011E - Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu
przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

System ochrony od porazen dla instalacji do 1 kV:

— samoczynne wylgczenie zasilania,
— wylgczniki réznicowoprgdowe o pradzie réoznicowym 0,03A.

System ochrony od porazen dla instalacji powyzej 1 kV: uziemienie ochronne.

Dla instalacji elektrycznych do 1 kV zaprojektowaé ochrone przeciwprzepieciowg
Z zastosowaniem ochronnikéw typu 1 i 2 zgodnie z normg PN-EN 61643-11:2013-06
Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce przepiecia -- Cze$¢ 11: Urzgdzenia ograniczajgce
przepiecia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napiecia -- Wymagania i metody badan.

10.2.2. Instalacja uziemiajgca, wyréwnawcza i odgromowa.

Zaprojektowac i wykonaé uziomy otokowe. Uziomy otokowe wykonac ze stali nierdzewnej typu
V4A lub réwnowaznej. Przekrdj bednarki winien by¢ zgodny z przepisami i dostosowany do
spodziewanego pradu zwarciowego. W rogach uzioméw otokowych wykonaé min. 4 uziomy
szpilkowe (uziom pionowy stalowy pomiedziowany kuty.) @17,2 i dtugosci minimum 9m
Bednarke uktada¢ na gtebokosci min. 0,8m.

Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz wynikajgca z:

— normy PN-EN-50522-2011E - Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu
przemiennego o napieciu wyzszym niz 1 kV,

— warunkow technicznych przytgczenia,

— zalecen producenta generatora,

— normy PN-EN 62305-3 ochrony odgromowe;j.

— Dla stacji transformatorowej wykonac¢ uziom otokowy ze stali nierdzewnej V4A i
potgczony z uziomami pionowymi w narozach otoku.

10.2.3. Instalacja elektryczna do 1 kV - okablowanie.
Kable i przewody uktada¢ zgodnie z:

— N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

— Zmiana do normy N-SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlanych nr 464/2011. Cze$¢
D Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4, Lenartowicz R., Linie kablowe niskiego
I Sredniego napiecia wyd. ITB, 2011 r.
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W instalacji n.n. wewnatrz obiektu stosowaé kable i przewody z zytami miedzianymi typu
YKY/YKXS o poziomie izolacji 0,6/1,0 kV przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepisow,
norm, aktualnej wiedzy technicznej, w tym wynikajgcej z Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 CPR) z 9 marca 2011 roku. Dla wyprowadzenia mocy
od rozdzielnicy generatora do stacji transformatorowej dopuszcza sie zastosowanie kabli
aluminiowych.

Kable/przewody wewnatrz hali uktada¢ w metalowych korytach kablowych wykonanych
zblachy o grubosci min. 1mm cynkowanej metodg zanurzeniowg (ogniowo)
i kanatach/przepustach kablowych wykonanych zgodnie z P.W. branzy konstrukcyjno-
budowlane;.

10.2.4. Rozdzielnica nn (generatora)

Rodzaj pdl, ich wyposazenie i ich ilos¢ dostosowa¢ do wymogow Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.

Rozdzielnice nn (0,4 kV) wykona¢ wnetrzowe o minimalnych parametrach:

— napiecie znamionowe: 400V,

— napiecie znamionowe izolacji =2 660 V,

— prad znamionowy w zaleznosci od potrzeb (poboru mocy),

— prad znamionowy 1-sek. wytrzymywalny i szczytowy nie mniejszy niz wynikajgcy
Z obliczen parametréw zwarciowych po stronie 0,4 kV,

— stopien ochrony rozdzielnic modutowych (do 63A): min. IP55.

Rozdzielnice nn powinny spetnia¢ wymagania normy:
— PN-EN 61439 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Przekazana uzytkownikowi dokumentacja stacji musi by¢ w jezyku polskim.

Okres gwarancji stacji wnetrzowych nn i wszystkich opisanych w niniejszej specyfikacji
elementéw sktadowych nie moze by¢ krotszy niz 5 lat

10.2.5. Instalacje oswietlenia roboczego, awaryjnego i gniazd wtykowych wewnatrz hali.

Oswietlenie realizowac przy zastosowaniu opraw oswietlenia typu LED, IP 65 brawa Swiatta
4000K, ilos¢ opraw, natezenie i rwnomiernos¢ oswietlenia wg wymagan norm:

— PN-EN 12464-1:2012 — Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach,
— PN-EN 1838:2005 — Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Zastosowac oprawy oswietlenia awaryjnego z czasem podtrzymania 1h oswietlenia po zaniku
napiecia zasilania. Oprawy majg swieci¢ w funkcji ,,na ciemno”.

Przy wyjsciach/wejsciach zastosowaé oprawy awaryjne z piktogramami.
Po montazu przeprowadzi¢ pomiary natezenia i rOwnomiernosci o$wietlenia.
Wewnatrz hali wykonac instalacje gniazd wtykowych :

— €O najmniej 6 gniazd 230V,1P+P+Z.,16A, |P44,
— co najmniej 1 gniazdo 400V, 3P+N+Z,16A, 1P44,
— co najmniej 1 gniazdo 400V, 3P+N+Z,32A, IP44.
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Instalacje gniazd wtyczkowych, oswietlenia zabezpieczy¢ odpowiednio wytgcznikami
réznicowoprgdowymi, nadprgdowymi zabudowanymi w rozdzielnicy RO.

Instalacje odbiorcze wykonaé¢ w uktadzie sieci TN-C-S. Zatgczanie oswietlenia wykonac przy
wejsciach/wyjsciach z zastosowaniem tgcznikow klawiszowych bistabilnych, IP 55.

Ukfad zasilanie rozdzielnic nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy ich zasilania takze w
przypadku wytgczenia generatora.

10.2.6. Instalacja wytacznika ppoz. i uktadu detekcji gazu.

Przy wejsciach do hali zabudowaé przyciski ryglowy (ze zbijana szybkg) wytgcznika ppoz.
obiektu.

Wecisniecie przycisku spowoduje odciecie zasilania po stronie elektroenergetycznej ENEA
Operator Sp. z 0. 0. i po stronie generatorow jednostki kogeneracyjnej.

W przypadku koniecznym wynikajacym z przepiséw uktad wytgcznika pozarowego nalezy
powigzac z istniejgcym wytacznikiem pozarowym catego obiektu.

W hali zabudowac¢ uktad detekcji gazu wyposazony w:

— modut detekcji gazu,

— czujniki gazu,

— sygnalizator optyczno-akustyczny,

— zawor odcinajgcy doptyw gazu zabudowany na zewnatrz hali.

W przypadku przekroczenia progu dopuszczalnego stezenia gazu nastgpi:

— odciecie doptywu gazu do hali (poprzez zewnetrzny zawor odcinajacy),

— wigczenie sygnalizacji optyczno- akustycznej na zewnatrz hali,

— odciecie zasilania po stronie ENEA Operator Sp. z 0.0. i odciecie zasilania z generatora
po stronie 0,4 kV

Skasowanie alarmu moze nastgpi¢ po usunieciu przyczyn alarmu.
10.2.7. Instalacja napie¢ gwarantowanych.

W budynku zamontowa¢ UPS 230 VAC, o mocy niezbednej dla zasilania rozdzielnicy napie¢
gwarantowanych i zasili¢ go z rozdzielnicy potrzeb wtasnych. UPS zaméwi¢ u producenta
posiadajgcego serwis na terenie Polski. Wymiana baterii w UPS powinna by¢é mozliwa do
wykonania bez koniecznoéci wzywania serwisu lub wysytki do producenta/dostawcy. Z UPS
zasili¢ rozdzielnice RNG napie¢ gwarantowanych. Rozdzielnice RNG wykona¢ na bazie
obudowy modutowej, IP 55 i zabudowa¢ wewnagtrz hali. W rozdzielnicy RNG przewidzie¢
osobne obwody zasilania:

— Obwodoéw automatyki EAZ,

— Obwodoéw telemechaniki,

— Obwodéw automatyki jednostki kogeneracyjnej,

— Obwodow automatyki instalacji cieptowniczej,

— Licznikow energii cieplnej i elektrycznej,

— Uktadu detekcji gazu,

— Stanowiska nadzoru/wizualizacji jednostki kogeneracyjnej
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oraz innych obwoddéw nie wymienionych, ale koniecznych do funkcjonowania przy braku
zasilania podstawowego.

Parametry UPS:

— moc czynna dostosowana do potrzeb obwodoéw gwarantowanego zasilania;
— czas podtrzymania: min. 15 minut przy 100% obcigzeniu;

— wspoétczynnik mocy: min. 0,9;

— ksztalt fali napiecia/pradu: czysta fala sinusoidalna.

UPS powinien posiadaé zabezpieczenie przeciwprzepieciowe, przeciwzwarciowe
i przecigzeniowe.

Dla uktadu GUK nalezy przewidzie¢ rozdzielnice potrzeb wtasnych i rozdzielnice napiec
gwarantowanych zasilanych z UPS. Dla zasilania potrzeb witasnych oraz dla zasilania
cieptowni nalezy wykonac niezalezny pomiar energii elektrycznej.

Wykonawca zapewni wyposazenie rozdzielni:

— niezbedne schematy elektryczne rozdzielni,
— instrukcja o doraznej pomocy przy porazeniach prgdem elektrycznym,
— wieszak/pétka do sprzetu,
— chodniki elektroizolacyjne,
— tabliczki przenosne przystosowane do zawieszenia wykonane z materiatu
elektroizolacyjnego:
o ,Miejsce pracy”
e Uziemiono”
e ,Nie zatgczac”.

11. Zaopatrzenie GUK w gaz

Zaopatrzenie w paliwo gazowe do celow zasilania projektowanej inwestycji zrealizowane
zostanie przez dystrybutora gazu — do punktu rozgraniczajgcego, ktéry stanowi zespot
zaporowo upustowy za stacja gazowg pomiarowg na terenie dziatki, na ktérej bedzie
budowany GUK. Pozostatg cze$¢ przytgczalinstalacji ti. od w/w punktu w Kkierunku
projektowanego GUK wraz, o ile to konieczne, z zabudowg reduktora/éw gazu, zrealizuje
Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, na etapie projektowania, uzgodni¢ miejsce do
montazu stacji gazowej. Teren bezposrednio pod stacjg gazowg powinien umozliwiac
wykonanie wykopu o gtebokosci (ok. 1 m). Do stacji gazowej musi by¢é zapewniony
nieograniczony dostep.

— Szczegodtowe informacje nt. doprowadzenia gazu do GUK z systemu zgodnie z warunkami
przytgczenia do sieci gazowej nr 001/MY/DIR/01/2020 z dnia 13.01.2020

11.1.  Instalacja pomiedzy stacjg pomiarowg gazu, a urzgdzeniami GUK

Nalezy przewidzie¢ jeden cigg gazowy o przepustowosci i cisnieniu wylotowym dostosowanym
do potrzeb zainstalowanej jednostki wytworczej. Nalezy zabudowac o ile bedzie wymagany
reduktor, ktéry powinien by¢é wyposazony w zawér szybkozamykajgcy.
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Rurociggi gazu powinny by¢ tak usytuowane, by zapewni¢ bezproblemowg wymiane
zastosowanej na niej armatury oraz dostep do tych urzgdzeh celem kontroli.

11.2.  Czes¢ podziemna

O ile wystgpi, instalacja gazowa podziemna od stacji pomiarowej do budynku GUK winna by¢
wykonana w technologii z rur polietylenowych o sSrednicy wynikajgcej z ilosci
zapotrzebowanego gazu. Rure instalacji gazowej podziemnej przy wyjsciu ze stacji
pomiarowej nalezy zabezpieczy¢ tulejg ochronng z rury stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;j
zabezpieczonej tasma. Instalacje gazowg podziemng nalezy zakonczyé¢ zigczkg PE/Stal.
W szafce gazowej jednostki wytwoérczej przewidzie¢ montaz kurka gtdwnego (zawor kulowy).
Lokalizacja kurka gtbwnego musi by¢ wyraznie oznakowana i lokalizowana. W szafce
zainstalowac¢ réwniez zawoér motylkowy miedzykotnierzowy sterowany elektrycznie. Zawor
kotnierzowy kulowy, zawér motylkowy i silnik sterujgcy tym zaworem, muszg by¢ oznaczone
symbolem Ex (urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania Dyrektywy 2014/34/UE i norm
zharmonizowanych badz przepiséw, ktére weszly w ich miejsce). Wewnatrz szafki gazowej
wyznaczy¢ nalezy strefy zagrozenia wybuchem. Zawor winien wspotpracowac z Aktywnym
Systemem Detekcji Gazu, w sktad ktérego przewidzie¢ nalezy sygnalizacje akustyczno-
Swietlng, oraz detektory gazu rozmieszczone w kazdym pomieszczeniu przewidzianym do
zabudowy jednostek wytworczych.

Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig inst. gazowej podziemnej i skrajnymi elementami
uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach - nie
mniej niz 20cm. Instalacja gazowa winna by¢ uktadana w pierwszej klasie lokalizacji
réwnolegle do podziemnego uzbrojenia. Rury polietylenowe, ksztattki i inne elementy
uzbrojenia instalacji gazowej powinny posiada¢ wymagane Prawem Budowlanym Swiadectwa
i dopuszczenia do stosowania.

11.3. Czes¢ naziemna

Instalacja gazowa moze by¢ prowadzona po elewacji budynkow z rur stalowych. Wewnetrzna
instalacja gazowa powinna by¢ wykonana z rur stalowych bez szwu. PrzejScia przez Sciane
nalezy wykonaé w rurze ostonowej wystajgcej po 3cm poza sciane z obu stron.

12. Wymogi w zakresie skladu spalin, wibracji oraz emisji hatasu przez GUK

Wymagania dotyczgce emisji — sktadu gazow odlotowych, jakie musi spemni¢ uktad:

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji dotrzymania nastepujgcych parametrow
emisyjnych oraz ochrony akustycznej w ramach udzielonej gwarancji na roboty budowlane:

— stezenie tlenkdw azotu w przeliczeniu na NO; w spalinach suchych, w warunkach
normalnych, po przeliczeniu na 5 % zawartos¢ tlenu w spalinach za
urzgdzeniem/urzgdzeniami oczyszczajgcymi < 250 mg/Nm?; GUK ma spei¢ standardy
emisji NOyx wskazane powyzej bez zastosowania instalacji uktadu selektywnej redukgciji
katalitycznej (katalizatory SCR)

— GUK musi posiada¢ jednostkowy wskaznik emisji dwutlenku wegla na poziomie nie
wyzszym niz 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii

— dla silnika wymaga sie fundamentu oddzielonego dylatacyjnie od pozostatej czesci
budynku. Pomiedzy silnikiem, a fundamentem wymaga sie warstwy kompensacyjnej
wibracji.
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— oddzialywanie na otoczenie zewnetrzne nowo zabudowanych instalacji i urzadzen
w punktach zlokalizowanych na terenach podlegajgcych ochronie akustycznej - emisja
hatasu do srodowiska powinna by¢ na takim poziomie, aby na terenie podlegajgcym
ochronie akustycznej (w tym przypadku na granicy zabudowy w Sw. Bonifacego) byty
spetnione wartosci <55 dB w dzien i <45 dB w z uwzglednieniem istniejgcych uwarunkowan
srodowiskowych majgcych wptyw na poziom hatasu w tym istniejgca cieptownie rejonowg
nalezacg do SEC Region Sp. z o..0., zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 112 z pézn, zm.)

— dobrane $rodki techniczne, ttumigce hatas oraz indywidualne Srodki ochronne muszg
gwarantowaé spetnienie warunkow pracy wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
Dz.U. 2018 poz. 1286.

13. Ogdlne wymagania eksploatacyjne

Zabudowa wysokosprawnej kogeneracji musi spetnia¢ wymagania okreslone polskimi
i wspolnotowymi przepisami prawa (badz przepisami, ktére wejdg w ich miejsce),
a w szczegolnosci:

— Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018
r., poz. 799 z pézn. zm.);

— Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 716 z pézn. zm.);

— Rozporzgdzeniem Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie sposobu
obliczania danych podanych we wniosku o wydanie $wiadectwa pochodzenia
z kogeneracji oraz szczegotowego zakresu obowigzku potwierdzania danych dotyczgcych
ilosci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 834 z pdzn. zm.);

— Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 roku o Dozorze Technicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 .,
poz. 667 z pézn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

— Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 736 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34 UE (ATEX) z dnia 26 lutego 2014
roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do
urzgdzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej wraz z normami zharmonizowanymi.

Obiekt (budynki i instalacje) winien spetniaC wymagania obowigzujgcych przepiséw
w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepisdbw sanitarno-
epidemiologicznych;
— przepisow BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

Realizowany GUK winien by¢ w wysokim stopniu zautomatyzowany w zakresie wytwarzania
ciepta i energii elektrycznej. Wymagana ilos¢ obstugi, ktéra bedzie jedynie okresowo
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dokonywa¢ obchodow obiektu, kontroli parametréw pracy i niezbednych czynnosci
obstugowych GUK (np. dwukrotnie w ciggu zmiany). State miejsca dla pracownikow
przewiduje sie w wydzielonych pomieszczeniach przy GUK.

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjg¢ wszelkie srodki dla unikniecia
niebezpieczenstwa dla obstugi, srodowiska naturalnego, urzadzen, otoczenia i 0séb trzecich
w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawien, remontéw
I awarii oraz zaniku mediéw (energii elektrycznej);

Nalezy zapewni¢ maksymalng ciggtos¢ pracy Instalacji oraz zminimalizowa¢ wplyw na nig
przerw eksploatacyjnych;

14. Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci materialow

Podczas wykonywania prac budowlanych Wykonawca powinien stosowaé materiaty, ktore
zostaly dopuszczone do powszechnego zastosowania w budownictwie w odpowiednim
standardzie oraz zgodnie z wszelkimi obowigzujgcymi normami. Wszystkie elementy instalacji
powinny by¢ fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wczesniej niz w 2021 roku, wolne od wad.
Powinny posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty (jesli sg
wymagane) oraz powinny spetnia¢ wszystkie obowigzujgce normy.

15. Ogodlne wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Podczas trwania realizacji inwestycji na danym obiekcie budowlanym teren budowy powinien
by¢é odpowiednio przygotowany i zabezpieczony przez Wykonawce. Wykonawca pokrywa
wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy zapewnieniem pomieszczen
socjalnych budowy oraz wszelkich niezbednych medidw. Plac budowy powinien byc¢
monitorowany i wyposazony w kamery. Obraz z kamer bedzie udostepniony Zamawiajgcemu.
W miejscach, ktére bedg wymagacC szczegolnej ostroznosci podczas prowadzenia prac
budowlanych np. przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
i odpowiednio oznaczy teren budowy, w sposéb okreslony przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.

15.1.  Zasilanie placu budowy w media

Wszelkie media niezbedne do nalezytego wykonania zamowienia, w tym energia elektryczna,
woda, itp. dostarczane sg przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Zamawiajgcy posiada
wstepng zgode na korzystanie z dostepnych mediéw z obiektu nalezgcego do SEC Region
Sp. z 0.0. Wszelkich uzgodnien w zakresie warunkéw wykorzystywania mediow do celéw
realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od SEC Region.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powzigcie wszelkich srodkow bezpieczenstwa wobec
pracownikow korzystajgcych z energii elektrycznej.

15.2.  Zaplecze budowy

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnic estetyczny wyglad
i czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg byé regularnie sprzgtane, a $mieci i odpadki
regularnie usuwane.
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15.3.  Oczyszczenie terenu inwestycji po wykonanych pracach

Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych nalezy teren, ktéry byt objety inwestycjg
oczysci¢ z pozostatosci powykonawczych. Wszelkie szkody powstate w trakcie realizaciji
przedsiewziecia usungc¢, a takze dokona¢ wywozu i zgodnej z przepisami prawa utylizacji
wszystkich odpadéw budowlanych.

Wykonawca robot, jest w Swietle zapiséw Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,
wytwércg odpaddw powstatych podczas realizacji zamowienia i zobowigzany jest do
postepowania z odpadami zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z ustawy oraz aktow
wykonawczych do ustawy.

Wszystkie odpady powstate w wyniku prowadzenia prac, winny by¢ wywiezione z terenu
budowy i przekazane firmom, posiadajgcym obowigzujace zezwolenia w zakresie
gospodarowania tymi odpadami.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu, kopii kart ewidencyjnych
odpadow, powstatych w trakcie wykonywania robot oraz dokumentéw potwierdzajgcych ich
przekazanie.

16. Ogdlne wymagania dotyczace agregatéw kogeneracyjnych oraz pozostatych

instalacji i urzadzen

Do oferty Wykonawcy nalezy zatgczyé oswiadczenie producenta gazowych agregatéw
kogeneracyjnych potwierdzajgce parametry techniczne podawane w karcie katalogowej.

Dla agregatow kogeneracyjnych catos¢ wyposazenia, urzgdzenia oraz aparatura kontrolno -
pomiarowa petnigca te same funkcje powinna by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienna
miedzy soba.

Montaz maszyn i urzgdzen oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, wszelkimi opfatami administracyjnymi, optatami celnymi, instalacjg
i przygotowaniem do rozruchu. Montaz jest zabudowg materiatéw i podlega wszelkim
klauzulom odnoszgcym sie do zabudowy materiatéw.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzgdzenh na plac
budowy do momentu przejecia przez Zamawiajgcego. W szczegolnosci Wykonawca zadba
o dostarczenie plandek chronigcych urzgdzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem
podczas réwnolegle prowadzonych prac budowlanych i wykonczeniowych

17. Ogolne zasady wykonania robét

Warunkiem rozpoczecia robot w ramach umowy jest zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j
przez Zamawiajgcego, uzyskanie przez Wykonawce (w imieniu Zamawiajgcego)
prawomocnego pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych
z dokumentaciji przetargowej i przepisow prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjag
projektows.
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Decyzje Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementoéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowe;j.

Polecenia Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.

17.1.  Pomiary geodezyjne

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdlnych obiektow, trasy przebiegu sieci
zewnetrznych i dokona na swoj koszt ich inwentaryzacji, jesli bedzie to wymagane do
prawidtowego wykonania inwestyciji.

18. Przeszkolenie personelu, uruchomienie i rozruch systemu, przejecie robét od

Wykonawcy

18.1.  Przeszkolenie personelu

W okresie 30 dni od uruchomienia Wykonawca przeszkoli praktycznie personel
Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i prowadzenia ruchu elektrocieptowni. Szkolenie
powinno zosta¢ przeprowadzone w przynajmniej dwoch czesciach, tj. teoretycznej oraz
praktycznej (na obiekcie).

Szkolenia muszg by¢ przeprowadzone w jezyku polskim. Szkolenie bedzie odbywato sie na
obiektach Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
program szkoleniowy wraz z harmonogramem zawierajgcym cel szkolenia oraz jego zakres.

Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec Zamawiajgcego za
przebieg szkolenia zaréwno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym.

Po odbyciu szkolenia kazdy uczestnik, otrzyma od Wykonawcy, potwierdzony przez
producenta agregatéw kogeneracyjnych, certyfikat uprawniajgcy do prowadzenia eksploatac;ji
przekazanej instalacji.

18.2.  Odbiory, rozruch, ruch regulacyjny, ruch prébny, pomiary gwarantowane.

18.2.1. Odbiory - informacje wstepne

1. Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za osiggniecie prawidtowego wyniku odbioru,
préby, testu lub pomiaru. Udziat personelu Zamawiajgcego w probach, inspekcjach,
odbiorach, pomiarach, a takze podpisanie przez personel Zamawiajgcego protokotu prob,
inspekcji, odbioréw lub pomiaréw w zaden sposéb nie ograniczajg odpowiedzialnosci
I zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

2. Wykonawca gwarantuje, ze na zadnym etapie, przed podpisaniem Protokotu Przejecia do
Eksploatacji przez Zamawiajgcego, tj. w trakcie budowy, montazu, Rozruchu, Ruchu
Regulacyjnego czy Ruchu Prébnego, zadne z elementow wyposazenia nie bedag
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uzytkowane niezgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa, a w szczegdlnosci nie
zostang przekroczone dopuszczalne, okreslone w tej dokumentacji, parametry pracy
wyposazenia takie jak np. maksymalne predkosci obrotowe maszyn wirujgcych, gradienty
temperatur w elementach grubosciennych, itp. Jezeli wyposazenie Instalacji byto
uzytkowane w sposob niezgodny z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg i nastgpito
uszkodzenie tego wyposazenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgda¢ zastgpienia tego
wyposazenia nowym.
W trakcie kazdej fazy realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢
wszelkie niezbedne préby, w tym préby materialowe, elementéw, urzadzen, instalaciji
(w miejscu wytwarzania i na budowie) oraz umozliwi Zamawiajgcemu uczestniczenie
w przeprowadzaniu dowolnych odbioréw, préb i inspekcji w kazdym miejscu zwigzanym
z realizacjg inwestycji, w tym: na Terenie Budowy, w biurach projektowych
zaangazowanych w realizacje, w zakladach wytwérczych Wykonawcy i jego
Podwykonawcow. Wykonawca wykona rowniez wszystkie niezbedne pomiary majgce na
celu wykazanie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w Umowie, w czasie
zapewniajgcym dochowanie termindw realizacji Etapow okreslonych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy udostepnienie Zamawiajgcemu wszelkich informacji
uznanych przez Zamawiajgcego za niezbedne do oceny wykonanych prac prowadzonej
w trakcie odbiorow, prob, testow kontroli jakosci. Kazdy z etapdéw prac konczy sie
sporzgdzeniem  protokotu odbioru, w ktérym Wykonawca okre$la zakres
przeprowadzonych czynnosci i zatgcza dokumenty ktore potwierdzg zgodnos$c
wykonanych prac z okreslonymi w Umowie wymaganiami Zamawiajgcego, dokumentacjg
i obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzgdzi¢ stosowny protokot, w ktérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen). Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie uzgodnionym w protokole. Przedstawiciele
Zamawiajgcego majg prawo do odmowy dokonania ktéregokolwiek odbioru, proby, testu
w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru tak diugo, jak dtugo przedmiot odbioru
nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za opdznienia w realizacji Umowy wynikte
z uzasadnionego w $wietle Umowy odmowy dokonania odbioru przez przedstawicieli
Zamawiajgcego, wynikajgce z usuwania przez Wykonawce przyczyn wzmiankowanej
odmowy i ponownych odbioréw.
Wszystkie odbiory wymagajg protokdlarnego potwierdzenia przez obie Strony.
Rodzaje Odbioréw przedstawiono ponizej:

a) Odbidr czesciowy.

b) Odbidr Etapu (wskazanego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym).

c) Odbiory fabryczne (préba, badanie, test,)

d) Odbiér pomontazowy.

e) Odbiory po zakonczeniu Rozruchu.

f) Odbidr po zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego.

g) Odbidr po zakonczeniu Ruchu Prébnego.

h) Odbidr koncowy i przyjecie do eksploatacii.

Protokoty beda sporzadzane na formularzach protokotéw odbioru Zamawiajgcego.

9.
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Niezaleznie od Programu Odbiorowego, Wykonawca za kazdym razem zobowigzany jest
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kazdorazowo do powiadomienia Zamawiajgcego o planowanych prébach, inspekcjach,
pomiarach oraz przedstawienia ich szczegétowych harmonograméw.

Dla unikniecia watpliwosci Zamawiajgcy informuje, iz dokonanie ktéregokolwiek
z odbioréw lub podpisanie protokotu odbioru, préb lub testow okreslonego w Umowie nie
narusza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania zobowigzan przez Wykonawce, ani nie ogranicza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce, jak rowniez
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.
Wszystkie Odbiory organizowane bedg przez Wykonawce w Dni Robocze w godzinach
pracy Zamawiajgcego (7:30 — 15:00). Wyznaczenie odbioru na inny termin wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Wszystkie proby i badania powinny by¢ wykonane z doktadnoscig wymagang dla danego
rodzaju materiatdw, urzgdzen czy wyposazenia. Wykonawca bedzie prowadzi¢
odpowiednie zapisy w zakresie wykonanych kalibracji przyrzadéw pomiarowych, a na
zyczenie Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach bedzie dokonywaé ich ponowne;j
kalibraciji.

Jezeli odbiory, test, badanie, préba lub kontrola wykazg, ze ktérykolwiek z elementéw
Przedmiotu Umowy (ij. dostaw, ustug lub robét budowlanych) nie spetnia wymagan
okreslonych w Umowie, wéwczas Wykonawca niezwtocznie na swoj koszt poprawi albo
wymieni taki element, urzadzenie lub czesé oraz zawiadomi Zamawiajgcego o wykrytej
nieprawidtowosci i podjetych srodkach zaradczych oraz powtérzy odpowiedni odbidr,
probe, test, badanie lub kontrole w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w catosci
pokrywajgc koszty delegowania przedstawiciela Zamawiajgcego. Opdznienia i koszty
spowodowane negatywnym wynikiem testu, badania, préby lub kontroli dostaw, ustug lub
robot budowlanych nie stanowig podstawy do zmiany Umowy.

18.2.2. Odbidér czesciowy, odbidr etapu

1.
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Na wszystkich etapach budowy i montazu, w tym kazdy Etap wyszczegdlniony

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, oraz poszczegélne czesci takich Etapdw,

bedg podlegaty odbiorom czesciowym majgcym potwierdzi¢é zgodnos¢ wykonanego

elementu lub Etapu z projektem budowlanym i wykonawczym oraz spetnienie majgcych

zastosowanie norm, przepiséw, wydanych decyzji i postanowien Umowy. Odbiory

czesSciowe bedg przeprowadzane dla kazdego ukfadu technologicznego oddzielnie,

Z podziatem na branze. Wykonawca, co najmniej miesigc przed rozpoczeciem pierwszych

czynnosci odbiorowych, winien przedstawi¢ podziat zakresu rzeczowego zadania w ujeciu

planowanych odbioréw czesciowych.

Kazdorazowo podstawe odbioru stanowia:

a) Umowa,

b) Dokumentacja techniczna,

c) Normy przywotane w dokumentacji,

d) Przepisy i warunki techniczne i technologiczne obowigzujgce w danej branzy,

e) Zapisy w Dzienniku Budowy,

f) Dokumenty jakosci, protokoty, przedstawione przez Wykonawce.

Do powiadomienia o odbiorze Wykonawca zatgczy:

a) doktadny opis zakresu odbioru,

b) procedure odbioru lub proby, zawierajgcg w przypadku ukfadu technologicznego
schemat technologiczny z oznaczonym zakresem odbioru,
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c) dokumenty potwierdzajgce zakonczenie z pozytywnym wynikiem wszystkich badan,
préb i testow, majgcych zastosowanie do przedmiotu odbioru wraz protokotem
poswiadczonym przez Kierownika Budowy / Montazu / Robdét o zakonczeniu
montazu/wykonania przedmiotu odbioru,

d) pozostate dokumenty wymagane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy
(np. wszelkie konieczne atesty, certyfikaty, licencje itp.), tj. petng dokumentacje
Wykonawcy dotyczgcg przedmiotu planowanego odbioru. W przypadku gdy dot. to
dokumentacji, ktérg Wykonawca zgodnie z wyraznym postanowieniem Umowy
zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu dopiero w pozniejszym terminie,
przedstawi jg do wgladu wraz ze zgtoszeniem odbioru.

Przynalezna do przedmiotu odbioru dokumentacja jakosciowa z Dostaw i / lub montazu,

bedzie przedstawiona w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty, w tym rowniez dokumenty

odbiorowe od dostawcéw zagranicznych, w tym protokoty z badan itd. powinny byé
sporzgdzone w jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczenie oryginatéw i poswiadczonych
kopii w/w dokumentow w jezykach obcych z dotgczonym ttumaczeniem na jezyk polski.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne btedy w ttumaczeniu oraz ich skutki spoczywajg na

wykonawcy.

W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Uczestnicy

odbioru mogg zaprosi¢ do udziatu w nim Podwykonawcéw, projektantow, ekspertéw,

rzeczoznawcow, dostawcow.

Odbidr realizowany na Terenie Budowy inicjuje Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

lub w przypadku robét tego nie wymagajgcych pisemnym powiadomieniem, nastepnie

nastgpi jego potwierdzenie przez odpowiednio Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
specjaliste branzowego, po sprawdzeniu kompletnosci dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji odbiorowe;.

Zamawiajgcy bedzie przystepowat do odbioréw poszczegdinych robdt i dokonywat

odbioréw, w nastepujgcych terminach:

a. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu - w terminie do 2 (dwdch) Dni Roboczych
od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, chyba, ze z uwagi na
technologie wykonania robét wymagany jest krétszy termin, w takim przypadku
roboty winny by¢ odbierane na biezaco,

b. Odbiory czesciowe zwigzane ze zrealizowang na Teren Budowy dostawg lub
zakonczonym etapem prac - w terminie do 4 (czterech) Dni Roboczych od
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Nieprzystgpienie
Zamawiajgcego do odbioru w w/w terminach uznane bedzie za dokonanie odbioru.

Date odbioru stanowi data obustronnego podpisania protokotu odbioru cze$ciowego prac.

Zamawiajgcy podpisze protokot bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 5 dni od

daty przeprowadzenia odbioru. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze

protokotu, ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokét za podpisany,

a Wykonawca ma prawo do kolejnych dziatanh.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez

Wykonawce, Strony powinny sporzadzi¢ stosowny protokoét, w ktérym zostanie opisana

przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen). Wykonawca zobowigzany

jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie uzgodnionym w protokole.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad nierozpoczynania kolejnych prac bez

przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odbioru danego elementu, w szczegdlnosci

dotyczy to prac ulegajgcych zakryciu.



12. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego w uzgodnionym terminie

przeprowadzenia kontroli, Wykonawca bedzie uprawniony do zakrycia lub uczynienia
niedostepnymi odpowiednich elementéw Robdét Budowlanych, Dostaw lub Ustug.
Wykonawca przedstawi dokumentacje fotograficzng przedstawiajacg stan przed
wykonaniem prac zanikowych i w trakcie ich wykonywania.

18.2.3. Odbiér fabryczny

1.

Odbiory lub inspekcje fabryczne bedg przeprowadzane przez Wykonawce w celu
zweryfikowania zgodnosci wyposazenia z wymaganiami danej specyfikacji technicznej
oraz po to, aby dostarczy¢ konieczne dane o charakterystykach komponentow. Warunki
kontroli fabrycznej muszg odpowiada¢ mozliwie doktadnie rzeczywistym warunkom pracy.
Wykonawca na swoj koszt zorganizuje odbiory, inspekcje, testy, badania lub préby.
Wykonawca, niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 15 Dni Roboczych od daty
zakonczenia kazdego takiego testu, badania, odbioru i proby dotyczgcych Dostaw lub
Ustug realizowanych poza Terenem Budowy, doreczy Zamawiajgcemu raport ich
wynikéw, potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje, podpisany lub
zatwierdzony przez Wykonawce, sporzgdzony w jezyku polskim. Raport (dokumenty
tworzgce raport) sporzgdzony w jezyku obcym, Wykonawca doreczy wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski potwierdzonym za zgodno$é przedstawiciela (-li) Wykonawcy
wyznaczonego (-ych) do tego celu.

Przynalezna do przedmiotu odbioru / inspekcji dokumentacja jakosciowa dostaw i / lub
montazu, zgodnie z wymaganiami Umowy, bedzie przedstawiona w jezyku polskim.
Wszystkie dokumenty, w tym rowniez dokumenty odbiorowe od Podwykonawcéw
zagranicznych, atesty materiatowe, protokoty z badanh itd. powinny by¢ sporzadzone
w jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczenie oryginatéw i poswiadczonych kopii wiw
dokumentdéw w jezykach obcych z dofgczonym ttumaczeniem na jezyk polski.
Zamawiajgcy ma prawo zgdac powtorzenia, na koszt wtasny, kazdy test, badanie Dostaw
lub Ustug. W przypadku wykazania przez taki powtdrzony test, badanie lub prébe,
niezgodnosci Dostaw lub Ustug z Umowa, to koszt powtdrzonego testu, badania ponosi
Wykonawca.

18.2.4. Odbiér pomontazowy (zakonczenie robét budowlano — montazowych)

1.
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Celem odbioru pomontazowego (zakonczenie rob6t budowlano — montazowych) jest
sprawdzenie zgodnosci wykonania Instalacji lub jej czesci, oraz powigzanych z nig
urzgdzen/systemu, uktadéw, weztdow technologicznych z dokumentacjg techniczna,
dokonanie oceny kompletnosci i jakosci wykonania prac oraz stwierdzenie kompletnosci
dokumentacji jakosciowej przedmiotu odbioru. Ponadto celem zakohczenia robot
budowlano — montazowych jest kontrola czy Instalacja lub jej czeS$¢, oraz powigzane z nig
urzadzenia/systemy, uktady, wezty technologiczne pod wzgledem mechanicznym,
elektrycznym i fizycznym sg kompletne i zostaty ukohczone zgodnie z Umowa.

Wykonawca zgtasza w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru pomontazowego
(zakonczenie robot budowlano — montazowych) Instalacji lub jej czesci, oraz powigzanych
z nig urzadzen/systemu, uktadéw, weztdow technologicznych i przekazania do Rozruchu,
dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy, a Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego lub specjalista branzowy, po sprawdzeniu kompletnosci dostarczonej
przez Wykonawce dokumentacji odbiorowej, ustala termin odbioru, z zastrzezeniem, iz
taki odbior musi sie odby¢ w terminie do 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do



odbioru. Nieprzystgpienie Zamawiajgcego do odbioru w w/w terminach uznane bedzie za
dokonanie odbioru.

W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Uczestnicy
odbioru mogg zaprosi¢ do udzialu w nim projektantéw, ekspertow, rzeczoznawcow,
dostawcow.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub nieprzeprowadzonych
wszystkich préb, nie zgromadzenia przez Wykonawce petnej dokumentacji jak nizej,
Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru.

Podstawg do dokonania odbioru pomontazowego wielobranzowego urzgadzenia (Instalacji
lub jej czesci, urzadzen/systemow, ukiadu, wezla technologicznego) bedzie
przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

a) protokotoéw odbiorow czesciowych,

b) protokotdw odbioréw pomontazowych ze wszystkich branz objetych
przedmiotem odbioru stanowigcych zamknietg cato$¢ wraz z protokotami
usuniecia wad i usterek,

c) niezbednych dokumentow jakosci (atesty, poswiadczenia, protokoty z préb
i badan fabrycznych),

d) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami w czasie realizacji zadania,

e) Dziennika Budowy z wpisami wprowadzajgcymi zmiany do dokumentacji,

f) protokotéw z przeprowadzonych préb i sprawdzeh przeprowadzonych w czasie
montazu i po jego zakonczeniu — przed rozruchem urzgdzenia.

Z dokonanego odbioru pomontazowego (zakonhczenie rob6t budowlano — montazowych)
Instalacji lub jej czesci, urzadzen/systemoéw, uktadu, wezta technologicznego Strony
sporzadzg protokot odbioru, ktory zostanie podpisany przez Zamawiajgcego w terminie
do 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy
ani nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokét za
podpisany a Wykonawca ma praw do kolejnych dziatan.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce w Dzienniku Budowy, Strony powinny sporzgadzi¢ stosowny protokot,
w ktérym zostanie opisana przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen).
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych uwag w trybie uzgodnionym
w protokole.

18.2.5. Rozruch

1.
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Po zakonczeniu wszystkich prac udokumentowanych podpisanymi pozytywnymi
protokotami odbioréw czesciowych (w tym odbiory pomontazowe) Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu ,Zgtoszenie Gotowosci do Rozruchu”.

Rozruch oznacza okres realizacji Umowy nastepujacy po zakonczeniu montazu urzgdzen
i uktadéw Instalacji, w ktorym przeprowadzane sg wszystkie czynnosci prowadzgce do
tego, zeby wszystkie urzgdzenia i uktady wybudowanej Instalacji staty sie funkcjonalnie
sprawne i bezpieczne.

Wykonawca przeprowadzi Rozruch z udziatem osob majgcych udokumentowane
dosdwiadczenie w rozruchu Instalacji oraz przy wspotudziale personelu Zamawiajgcego, za
ktory Wykonawca odpowiedzialny bedzie w okresie Rozruchu, jak za wtasny personel.
W trakcie Rozruchu Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania urzadzen,
instalacji i uktadéw technologicznych Instalaciji.
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Co najmniej na 3 miesigce przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu,

Wykonawca  dostarczy Zamawiajgcemu  specyfikacje  niezbednych  Srodkéw

eksploatacyjnych i materiatow, oraz wielkoéci ich zuzycia.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu Wykonawca

dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy Program Rozruchu (obejmujgcy

préby ,na zimo” i ,na gorgco”). Programu Rozruchu powinien uwzglednia¢ miedzy innymi:

a) specyfike cieptowni;

b) program merytoryczny z okresleniem celow;

c) harmonogram czasowy przeprowadzenia prob i rozruchow;

d) rézne warianty pracy GUK uwzgledniajgce rzeczywiste warunki w eksploatacii
wystepujgce w ciggu roku;

e) wymagania dostawcdw urzgdzen, instalacji i wyposazenia;

f) ilo§¢ personelu wraz z warunkami i zakresem czynnosci, obowigzkow
i odpowiedzialnosci po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcego;

g) specyfikacje niezbednych czynnikdéw i medidow potrzebnych do przeprowadzenia - prob
i rozruchéw z rozbiciem na dostarczone (zabezpieczone) przez Wykonawcy
i Zamawiajgcego;

h) ochrone srodowiska, bezpieczenstwa ludzi i zaktadu, warunki przeciwpozarowe;

i) dokumentacje przeprowadzonego rozruchu (np. wzory formularzy).

j) uzgodniong z OSD instrukcje wspétpracy GUK z siecig Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Wstepng Instrukcje Eksploatacji Instalacji (wazng

na okres catego Rozruchu). Dziatania przygotowawcze do Rozruchu zostang

przeprowadzone w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed Rozruchem Zamawiajgcy powota Komisje Odbiorowg okreslajac jej zadania. Strony

wydadzg zarzadzenia regulujgce zasady prowadzenia Rozruchu 2z imiennym

wyznaczeniem oséb odpowiedzialnych.

W ciggu 3 miesiecy od zawarcia umowy Wykonawca poda liste potrzebnych srodkéw

i materiatdbw eksploatacyjnych oraz wielko$ci ich zuzy¢ niezbednych do pracy instalacji.

Lista powinna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym w celu unifikacji zastosowanych

srodkow eksploatacyjnych i materiatdw. Wykonawca dostarczy komplet materiatow

eksploatacyjnych (smary, oleje, chemikalia szczeliwa i inne) jak réwniez do ich uzupetnien

i wymiany w okresie do zakonczenia Rozruchu. Zastosowane materiaty eksploatacyjne

muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

W ramach Rozruchu wykonane bedg proby funkcjonalne na ,zimno” obejmujgce

sprawdzenie funkcjonowania wszystkich uktadéw technologicznych ,bez obcigzenia” (bez

udziatu czynnikéw procesowych), a mianowicie:

a) bedzie przeprowadzona kontrola  wszystkich  urzadzen instalacji
(rozkonserwowanie, oczyszczenie, przeptukania itp.),

b) wykonane bedg wymagane inspekcje, proby cisnieniowe, skompletowane
zostang wymagane dokumenty jak DTR urzadzen, instrukcja Rozruchu,
instrukcje eksploatacji, remontow itp.,

c) przedtozone zostang wszystkie wymagane pozwolenia od wiladz dla
funkcjonowania iuruchomienia np. dopuszczenia UDT dla zbiornikow
cisnieniowych czy urzadzen dzwignicowych, pozwolenie na wprowadzanie
gazow i pytdw do powietrza- wszystkie niezbedne dokumenty wykonawca
uzyska z odpowiednim wyprzedzeniem
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d) zainstalowane zostang wszystkie oznakowania z nazwami, numerami
i 0znaczeniami na elementach przewidzianych do ujecia w tej numeracji (na
tym etapie niekoniecznie docelowe),

e) przetestowane zostang wszystkie urzgdzenia, sprawdzone zostang kierunki
obrotow urzadzen wirujgcych ich wibracje w czasie pracy oraz temperatury
tozysk,

f) przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru,

g) sprawdzone zostanie dziatanie i funkcjonowanie organdéw regulacyjnych, klap
odcinajgcych,

h) zostang sprawdzone dysze wiryskowe pod wzgledem poprawnego
funkcjonowania,

I) zostang przetestowane wstepnie urzadzenia wskaznikowe oraz sprawdzona
bedzie gotowosc¢ ruchowa uktaddw funkcyjnych,

i) wszystkie obiegi cyrkulacyjne wody i innych mediéw zostang przebadane,

k) symulacje wszystkich mozliwych sekwencji startéw i zatrzyman, alarmoéw
i obiegéw recyrkulacyjnych zostaty przebadane,

[) wszystkie mozliwe urzgdzenia peryferyjne zostang skalibrowane, a urzgdzenia
wskaznikowe wstepnie przetestowane,

m) wykonane zostang testy potgczen i dziatania AKPIA i zabezpieczen

n) sprawdzone zostanie i potwierdzone stosownym protokotem czy Instalacja
spetnia warunki BHP i ppoz.

Po zakonczonych probach funkcjonalnych na ,zimno”, zostanie sporzgdzony przez
Wykonawce protokot ze sprawozdaniem z przeprowadzonych préb. Pozytywny wynik
z przeprowadzonych préb funkcjonalnych na ,zimno” bedzie réwnoznaczny ze
zgtoszeniem gotowosci urzadzen do Rozruchu na ,gorgco” ” ktory bedzie polegat na
uruchomieniu urzadzen i uktadow technologicznych z udziatem czynnikdw procesowych.
W okresie Rozruchu ,na gorgco” instalacje i urzadzenia zostang dostrojone
i wyregulowane w warunkach zmiennych obcigzen, az do uzyskania znamionowych
parametrow oraz ustalona zostanie praca przy nominalnych wydajnosciach. W okresie
Rozruchu ,na gorgco” zostang przeprowadzone miedzy innymi:

a) ruchy urzadzen przy zmiennych obcigzeniach z uwzglednieniem sterowania
recznego i automatycznego;

b) sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej z wszystkimi elementami
sterowniczymi w ustalonych i nieustalonych stanach;

c) proby dziatania instalacji zabezpieczen w réznych ukfadach obcigzen oraz
w stanach ustalonych i awaryjnych;

Rozruch ,na gorgco” bedzie uznany za zakonczony, gdy wszystkie uktady technologiczne
podlegajace odbiorowi bedg funkcjonowaé prawidtowo.

Po zakonczonych prébach funkcjonalnych na ,gorgco”, jezeli wynik bedzie pozytywny,
zostanie sporzadzony przez Wykonawce protokét ze sprawozdaniem z przeprowadzonych
prob, w ktérym bedzie ,Zgtoszenie Gotowosci do Ruchu Regulacyjnego”.

18.2.6. Ruch regulacyjny

1.
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Po pomysinym zakonczeniu Rozruchu i przedtozeniu przez Wykonawce ,Zgtoszenia
Gotowosci do Ruchu Regulacyjnego” realizowany bedzie Ruch Regulacyjny, zgodnie
z ,Programem Ruchu Regulacyjnego”, ,Wstepng Instrukcjg Eksploatacji Instalacji”
i zaleceniami Wykonawcy.
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Ruch Regulacyjny bedzie trwat 72 godzin.
Ruch Regulacyjny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy
wspotpracy z wyznaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiajgcego pod nadzorem
Wykonawcy.
Ruch Regulacyjny ma na celu regulacje systeméw technologicznych i urzgdzen pod
obcigzeniem oraz zoptymalizowanie pracy wybudowanej Instalacji do Ruchu Prébnego
w celu osiggniecia Gwarantowanych Parametréw Technicznych.
W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Ruchu Regulacyjnego
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy program
i harmonogram Ruchu Regulacyjnego. W programie Ruchu Regulacyjnego nalezy
przewidzie¢ rézne warianty pracy GUK (wraz z gtéwnymi zatozeniami dotyczgcymi
warunkow pracy, obcigzen instalacji itp. - do akceptacji Zamawiajgcego) uwzgledniajgce
rzeczywiste warunki w eksploatacji wystepujace w ciggu roku. Cata aparatura i wszystkie
elementy sterownicze bedg wyprébowane w zakresie funkcji kontrolnych w réznych
warunkach ruchowych.
W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ dokonania
niezbednych korekt oraz regulacji i optymalizacji catej Instalaciji przy réznych obcigzeniach
zgodnie z harmonogramem Wykonawcy zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Kazda proba technologiczna w ramach Ruchu Regulacyjnego musi by¢ potwierdzona
Protokotem Czesciowym 2z przeprowadzenia prob, przy zastosowaniu procedury
odbiorowej okreslonej w niniejszym dokumencie.
Wykonawca w trakcie ruchu regulacyjnego dokona kalibracji i sprawdzenia kompletnego
dostarczonego systemu GUK. Ponadto, w trakcie trwania ruchu regulacyjnego zostang
wykonane pomiary srodowiskowe (parametry srodowiska pracy dla Instalacji w zakresie
wentylacji, klimatyzacji, o$wietlenia, hatasu). Pomiary muszg zosta¢ wykonane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.
Jezeli w czasie trwania Ruchu Regulacyjnego Instalacja zostanie wylgczona z pracy
Z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, Ruch Regulacyjny ulegnie
przedtuzeniu o czas trwania takiego wylgczenia. Suma wytgczen nie moze jednak
przekroczy¢ 72 godzin. W przypadku wyfgczenia Instalacji na tgczny okres powyzej 72
godzin Ruch Regulacyjny zostanie rozpoczety od nowa. Ruch Regulacyjny powinien by¢
zakonczony w terminie umozliwiajgcym przeprowadzenie Ruchu Probnego i Przejecie
Przedmiotu Kontraktu do Eksploatacji zgodnie z Harmonogramem Realizacji Przedmiotu
Umowy.
Ruch Regulacyjny bedzie uwazany za zakohczony, gdy wszystkie uktady technologiczne
wchodzgce w zakres Umowy bedg funkcjonowac prawidtowo. Wszelkie istotne wady
(majgce wptyw na prace i osiggi instalacji) wykryte w czasie Ruchu Regulacyjnego zostang
usuniete przez Wykonawce na jego koszt przed rozpoczeciem Ruchu Prébnego.
Po zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego Wykonawca sporzgdzi sprawozdanie okreslajgce
wszystkie niezbedne nastawy dla uzyskania zatozonych parametréow Instalacji oraz
opracuje ,Instrukcje Eksploatacji Instalacji”, ktéra bedzie aktualna podczas Ruchu
Prébnego. Po pomysinym zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego i usunieciu ewentualnych
wad, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ,Zgtoszenie do gotowosci
do Ruchu Prébnego”, ktore bedzie zawiera¢ wszystkie Protokoty z Rozruchu i Ruchu
Regulacyjnego, a takze nizej wymienione dokumenty:

a) Komplet poswiadczen i protokotéw odbiorowych.

b) Komplet atestéw i badan jakosciowych, DTR.
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c) Wymagane prawem dokumenty, protokoty i zaswiadczenia
z przeprowadzonych przez Wykonawce badan prac montazowych.
d) Zaktualizowang Instrukcje Eksploatacji Instalacji (zaakceptowang przez
Zamawiajgcego).
Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego ,Zgtoszenia gotowosci do Ruchu Prébnego”
Wykonawca ma prawo przystgpienia do Ruchu Prébnego Instalacji.

18.2.7. Ruch probny

1.

10.

11.

12.

13.
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Ruch Prébny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy
wspotpracy z wyznaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiajgcego
Ruch Prébny bedzie trwat 72 godzin przy wspoétudziale Zamawiajgcego.
W trakcie ruchu prébnego niedozwolone jest wprowadzanie zmian w nastawach silnika,
urzgdzen i uktadéw GUK.
W trakcie Ruchu Prébnego Wykonawca potwierdzi wtasciwe funkcjonowanie (w sposéb
ciggly, bezusterkowy, w trybie automatycznym) poszczegélnych ukfadéw w petnym
zakresie obcigzenh Instalacji. Podczas 72-godzinnej pracy danej instalacji nie mogag
wystgpi¢ zadne usterki, ktore zakiécityby jej prawidtowg eksploatacje.
W trakcie Ruchu Prébnego obcigzenie Instalacji bedzie wynikato z planéw produkciji
energii cieplnej oraz biezgcej sytuacji ruchowej.
W trakcie trwania Ruchu Prébnego zostang wykonane przez Strony:

a) pomiary Gwarantowanych Parametréw Technicznych przy uzyciu niezaleznej

aparatury pomiarowej lub aparatury obiektowej;
b) wstepne pomiary emisji zgodnie z ustawg Prawo Ochrony Srodowiska” art. 147
ust. 4,5i6.

Pozytywne zakohczenie Ruchu Prébnego potwierdzone bedzie przez obie Strony
spisaniem stosownego protokotu.
Warunkiem podpisania protokotu zakonczenia Ruchu Probnego z wynikiem pozytywnym
bedzie osiggniecia przez Instalacie Gwarantowanych Parametrow Technicznych
stwierdzone na podstawie pomiaréw wykonanych na podstawie wskazan aparatury
obiektowej lub innych urzadzen pomiarowych. Zatgcznikiem do protokotu pomysinie
zakonczonego Ruchu Probnego bedzie sprawozdanie z przeprowadzonego ruchu.
Pomiary Gwarancyjne zostang wykonane na zlecenie i koszt Zamawiajgcego przez
niezalezng firme pomiarowg. Koszt powtdérzonych lub nieudanych pomiaréw ponosi
Wykonawca.
Jezeli 72-godzinny Ruch Probny nie zostanie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
zakonczony pozytywnie z powodu usterek Instalacji, to po usunieciu tych usterek 72-
godzinny Ruch Prébny zostanie przeprowadzony od nowa. Dopuszczalne sg przerwy
w Ruchu Prébnym wynikajgce z potrzeb eksploatacyjnych Zamawiajgcego. W takim
przypadku Ruch Prébny zostanie przedtuzony o czas postoju.
Kazda proba w ramach Ruchu Prébnego musi by¢ potwierdzona Protokotem Cze$ciowym
Z przeprowadzenia prob, przy zastosowaniu procedury odbiorowej okreslonej w niniejszym
dokumencie.
Po podpisaniu przez Zamawiajgcego wszystkich Protokotéw Czesciowych z prob
w ramach Ruchu Prébnego, Zamawiajgcy i Wykonawca podpiszg Protokdt Zakonczenia
Ruchu Prébnego.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z powtorzonego z jego winy ruchu
prébnego.



18.2.8. Pomiary Gwarantowane

Pomiary Gwarantowane — warunki ogolne

1.
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Pomiary Gwarantowane zostang przeprowadzone w celu sprawdzenia Gwarantowanych

Parametrow Technicznych GUK. Wykaz Gwarantowanych Parametrow Technicznych

okresla punkt 11.2. niniejszego PFU oraz w przypadku mocy elektrycznej i sprawnosci

catkowitej , wartosci podane w ofercie. Pomiary Gwarantowane bedg przeprowadzone na

podstawie istniejgcych polskich i europejskich norm i aktéw prawnych w zakresie

parametrow i pomiarow.

Pomiary Gwarantowane zostang wykonane na zlecenie Zamawiajgcego przez niezalezng

firme posiadajgcg odpowiednie certyfikaty i akredytacje (wg normy PN-EN ISO/IEC

17 025) umozliwiajgce wykonanie Pomiarow Gwarantowanych.

Pomiary Gwarancyjne dla Instalacji trwa¢ bedg 8h dla kazdego punktu pracy.

Warunki odniesienia dla wykonania Pomiaréw Gwarancyjnych

a) Temperatura powietrza zewnetrznego w okresie letnim (maj-wrzesien) - +15°C

b) Temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimowym (pazdziernik- kwiecien) -
+5°C

c) Wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego — 60%

d) Warto$¢ opatowa gazu typ E (GZ50) = 31 MJ/m?

Sprawdzenie dotrzymania Gwarantowanych Parametrow Technicznych, przy innych niz

okreslonych warunkach odniesienia, nastgpi w oparciu o krzywe korekcyjne. W tym celu,

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne krzywe korekcyjne nie

pbézniej niz na 30 dni przed planowanym terminem Ruchem Prébnym. Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo weryfikacji krzywych korekcyjnych.

Pomiary Gwarantowane bedg przeprowadzone w oparciu o program Pomiaréw

Gwarantowanych, ktéry zostanie przygotowany przez wykonawce(éw) Pomiaréow

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W programie Pomiaréw Gwarantowanych niezbednym jest przedstawienie szczeg6towych

informacji dotyczgcych wykonywania Pomiardw, takich jak:

- zakres pomiarow,

- metodyka pomiaréw,

- harmonogram pomiarow,

- charakterystyka aparatury pomiarowej,

- sposoéb obliczen wynikéw pomiarow i wykorzystania krzywych korekcyjnych,

- sposdéb i miejsce poboru prébek, sposob ich zabezpieczenia i rozdzielania.
Pomiary Gwarantowane powinny by¢ przeprowadzone w jednym czasie dla wszystkich
parametrow objetych gwarancjami w zakresie mediéw i produktéw procesu oraz
wszystkich parametrow zatozeniowych (projektowych).

Pomiary Gwarantowane bedg wykonywane przy pomocy niezaleznej aparatury
pomiarowej, ktora bedzie zainstalowana w przewidzianych przez wykonawce(éw)
Pomiaréow Gwarantowanych przekrojach pomiarowych Ilub z wykorzystaniem
zabudowanej aparatury ruchowe;.

Jako czes¢ Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona, dostarczy i zamontuje do Pomiaréw
Gwarantowanych podesty obstugowe, kro¢ce pomiarowe, liczniki zuzy¢ mediéw procesu
oraz armature do poboru prébek medidw procesu

11.W sytuaciji, gdy urzadzenia ruchowe bedg wykorzystane do oceny spetnienia gwarancji,
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muszg posiadac¢ wazne certyfikaty uwierzytelnienia lub legalizacji. Dla urzgdzenh, ktére nie



znajdujg sie na liscie urzadzen podlegajgcych uwierzytelnieniu lub legalizacji Urzedu Miar,
konieczne jest wykonanie ich wzorcowania na obiekcie w trakcie bezposrednich badan
poréwnawczych, wykorzystujgcych referencyjne metody pomiarowe. Do obowigzkow
wykonawcy Pomiaréw Gwarantowanych nalezy rowniez pobor mediow procesu i ich
rozdziat.

Sposob oceny dotrzymania warto$ci gwarantowanych.

1. Dla oceny wartosci gwarantowanych zastosowanie bedzie miata metodyka zawarta
w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneraciji (Dz. U. z 2019 r., poz. 42 i 412) - Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23
wrzesnia 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania
z systemu wsparcia oraz szczegétowego zakresu obowigzku potwierdzania danych
dotyczacych ilosci energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

2. W odniesieniu do wartosci gwarantowanych Instalacji, po przeprowadzeniu Pomiaréw
Gwarantowanych i opracowaniu wynikow pomiaréw zostanie przeprowadzona ocena
wartosci gwarantowanych.

3. Oceny dokona wykonawca pomiaréw na podstawie uzyskanych wynikow i obliczen.
Ocena obejmowac bedzie zestawienie uzyskanych wynikéw poszczegdlnych parametrow
gwarantowanych wraz z ich oceng, co do dotrzymania gwaranciji.

4. Oceny wynikéw Pomiarow Gwarantowanych bedg uwzgledniaty niepewnosci pomiarowe
zgodnie ze swiadectwami legalizacyjnymi urzgdzen pomiarowy.

5. Wyniki Pomiarow Gwarantowanych zwigzanych z pomiarami emisji sktadnikow spalin
i hatasu nie bedg uwzgledniaty niepewnosci pomiarowych.

Nieosiagniecie Gwarantowanych Parametréw Technicznych

W przypadku, gdy jeden lub wiecej Gwarantowanych Parametréw Technicznych nie moze by¢
osiggniety z przyczyn, za ktore jest odpowiedzialny Wykonawca, Zamawiajgcy przyzna
Wykonawcy odpowiedni okres, (90 dni lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
i uzgodnionym z Wykonawcg, liczonym od dnia przekazania raportu z Pomiarow
Gwarantowanych) na dokonanie analizy, znalezienie $rodkdéw zaradczych i usuniecie
przyczyn nie wypetnienia Gwarantowanych Parametréw Technicznych.

Gdy przyczyna zostanie usunieta, powinny by¢ przeprowadzone ponownie Pomiary
Gwarantowane na koszt Wykonawcy.

18.2.9. Odbidér kohcowy i przejecie do eksploatacii

1. Po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu Probnego, dokonaniu przez Strony
odbioru Ruchu Probnego, a takze po spetnieniu wszelkich innych wymogdéw opisanych

w Umowie, Strony przystgpig do procedury przejecia Instalacji do Eksploataciji.

2. Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu przejecia Zadania do eksploatacji
uzaleznione bedzie od otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy:

a) Sprawozdania z pomysinie zakonczonego Ruchu Prébnego wykazujgcym, ze
instalacja osigga parametry techniczne okreslone Umowa, wraz z kompletem
protokotow,

b) Dokumentacji techniczno — ruchowej Instalacji oraz Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej (DTR) od producenta kazdego z urzadzen w jezyku polskim z opisem
urzgdzenia, jego parametrami technicznymi, zalecanymi czynnosciami serwisowymi
w trakcie eksploatacji i dokonywanych przeglgdow kontrolno-sprawdzajgcych,

c) Dokumenty pozytywnych badan i testow przeprowadzanych na wymagajgcych tego
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urzadzeniach,

d) Ostatecznej Instrukcji eksploatacji Instalacji, w tym rozdzielni uzgodnionej z Eneg,

e) Zaktualizowanych Instrukcji obiektéw wspoétpracujgcych z Instalacjg

f) Kompletu dokumentacji jako$ciowej,

g) Kompletu ksigzek obiektéw budowlanych

h) Ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

i) Protokotu uporzagdkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,

i) Dokumentacji powykonawczej (przynajmniej jeden egzemplarz w formie
elektronicznej).

k) Inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych obiektéw budowlanych, budowili i instalacji
naniesiona na mape zasadniczg miasta potwierdzong przez ODGIK w Mysliborzu,

[) uzgodniong z OSD instrukcje wspodtpracy GUK z siecig Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD).

Wszystkie powyzsze dokumenty bedg sporzgdzone w jezyku polskim

3.
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Zamawiajacy podpisze protokot bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 7 dni od
daty przekazanie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej.
Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi swoich
zastrzezen, uznaje sie protokot za podpisany a Instalacje przejetg do eksploataciji.
Protokot Odbioru Koncowego jest aktem potwierdzajgcym wywigzanie sie Wykonawcy ze
wszystkich swoich obowigzkow w zakresie zwigzanym z wykonaniem, uruchomieniem
i przekazaniem Instalacji do eksploatacji, w tym osiggniecie przez te Instalacje w trakcie
Pomiarow Gwarantowanych Parametrow Technicznych. Przed odbiorem koncowym
instalacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu;

a) Sprawozdania z wykonanych z wynikiem pozytywnym pomiaréw parametrow

gwarantowanych
b) Kompletng dokumentacje powykonawczg w tym:
instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji wybudowanego GUK. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ petng instrukcje eksploatacyjng zawierajgcg m.in. schemat
technologiczny GUK, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki,
sposoOb jej programowania i obstugi na poziomie uzytkownika. Instrukcja eksploataciji
i konserwacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni takze
kompletne oznakowanie obiektéw, urzgdzen, stref i innych elementéw instalacji
wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

wszystkie protokoty z prob, pomiaréw, odbiorow robét, w tym zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, miedzy innymi protokoty z pomiaréw: elektrycznych, skutecznosci wentylaciji,
Z préb szczelnoéci, badania linii kablowych, pomiaréw rezystencji uziemienia, instalaciji
odgromowej, rezystancji potgczen wyrdownawczych, rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, skutecznosci dziatania wszelkich zabezpieczen, natezenia
odwietlenia, protokoty: z dziatania i alarmowania systemu detekcji gazu, dziatania
wytacznika p.poz., sprawdzenie skutecznosci dziatania systemu alarmowego. Wszystkie
pomiary muszg by¢é wykonane zgodnie Z obowigzujgcymi przepisami przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wybudowanych budynkow, budowli i sieci
uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci materiatéw i wyroboéw zastosowanych w realizaciji
inwestycji, w tym miedzy innymi certyfikaty pochodzenia wyrobow,



— karty gwarancyjne maszyn i urzadzen w jezyku polskim,

— protokoty z rozruchu technologicznego,

— dokumentacje niezbedng do uzyskania decyzji o pozwoleniu na wprowadzanie gazéow
i pytow do powietrza z wykonanej instalacji,

c) Dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego odpowiednich konces;ji
na Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta.
d) Protokdt potwierdzajgcy usuniecie wszystkich wad stwierdzonych podczas przejecia
do eksploataciji.
Zamawiajgcy podpisze protokot badz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 7 dni od daty
przekazanie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej. Jezeli w w/w
terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi swoich zastrzezen,
uznaje sie protokét za podpisany a wywigzanie sie Wykonawcy ze wszystkich swoich
obowigzkow w zakresie zwigzanym z wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem Instalacji
do eksploatacji, w tym osiaggniecie przez te Instalacje Parametrow Technicznych za
potwierdzone.

18.3.  Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

19. Gwarancja i serwis agregatéw kogeneracyjnych

19.1.  Gwarancja

Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne agregatow kogeneracyjnych oraz innych
urzgdzen i instalacji elektrocieptowni do konca okresu gwarancji okreslonego w SIWZ.

W ramach zamdwienia przewiduje sie wykonanie bezptatnych przeglagdéw gwarancyjnych
i wybudowanej w ramach zamdwienia instalacji przez okres obowigzywania gwaranc;ji.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego
eksploatacji) w czasie gwarancji, obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji
najpozniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia
wady w terminie 3 (stownie: trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia wady. Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wady i usterki bezzwiocznie, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez strony, terminie.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania co najmniej dwoch bezptatnych przeglgdow
technicznych (przegladéw gwarancyjnych) instalacji w okresie obowigzywania gwaranciji.
Przeglady zostang ustalone z Zamawiajgcym oraz zostang potwierdzone odpowiednimi
protokotami, ktére zostang przekazane do Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od wykonania
przegladu technicznego instalacji. Przeglad powinien zawiera¢ sprawdzenie i weryfikacje
gtébwnych parametréw pracy instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami
Zamawiajgcego.

41



Wykonawca w okresie obowigzywania gwarancji bedzie przeprowadzat przeglady
I konserwacje zainstalowanych urzadzen zgodnie 2z wymaganiami gwarancyjnymi
producentow urzadzen na swoj koszt.

19.2.  Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne GUK (pomiary Parametréw Gwarantowanych - Przeglad
Gwarancyjny) Przedmiotu Umowy odbywac¢ sie bedg co 12 miesiecy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru korcowego robét az do wygasniecia ochrony gwarancyjnej. Date, godzine
i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim
Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca zostat
prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowg. Przeglad
gwarancyjny po uptywie kolejnego 12-to miesiecznego okresu polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji, ocenie wynikéw
badan czynnikdéw oddziatywania GUK na srodowisko i zgodnosci parametréow pracy GUK
z okreslonymi w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, a w szczegolnosci w zakresie
dotrzymania wigzacych parametrow gwarantowanych okreslonych w punkcie 11.2. niniejszego
PFU i sprawnosci catkowitej i mocy elektrycznej, podanej w ofercie oraz wymaganych
parametrow srodowiskowych.

Ostatni pomiar parametréw gwarantowanych bedzie miat miejsce na co najmniej 30 dni przed
uptywem Gwarangiji.

W trakcie przegladéw gwarancyjnych GUK zostang przeprowadzone pomiary sprawdzajgce
wigzgcych parametréw gwarantowanych. Celem tych prob jest udowodnienie, ze Wykonawca
wypetnit wszystkie swoje zobowigzania umowne w zakresie ustugi serwisu, zdolnosci
eksploatacyjnych instalacji oraz spetniania przez nig zadanych parametréw technicznych.

Pomiary parametrow gwarantowanych w zakresie zgodnym z ponizszym wykazem wykonane
bedg przez niezalezng akredytowang instytucje akceptowang przez Strony, na koszt
Zamawiajgcego. W sytuacji, gdy Strony nie bedg mogly zaakceptowaé zgodnie zadnej
instytucji, wybor tej instytucji bedzie nalezat do wylgcznej decyzji Zamawiajgcego
Przygotowanie instalacji do pomiarow (np. montaz odpowiednich punktow pomiarowych,
kréécow itd.) spoczywa na Wykonawcy. W celu wykazania osigganych sprawno$ci przyjeta
zostanie kalorycznos¢ gazu podana przez dostawce gazu lub zostanie ona zmierzona przez
niezalezne certyfikowane laboratorium. Koszt pozyskania informacji dotyczacej kalorycznosci
gazu ponosi Wykonawca. Pomiary gwarantowane zostang przeprowadzone w oparciu o
metodyke zawartg w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 42 i 412) - Rozporzgdzenie Ministra
Energii z dnia 23 wrzesnia 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby
korzystania z systemu wsparcia oraz szczegétowego zakresu obowigzku potwierdzania
danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneraciji.

Podczas pomiaréw kontrolnych instalacja powinna dziata¢ w sposéb zautomatyzowany.

W przypadku osiggniecia przez Wykonawce parametréw gorszych od zagwarantowanych
przez Wykonawce w Wykazie wigzgcych parametrow gwarantowanych, Wykonawca
obowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne, zgodnie z umowa.
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19.3. Serwis GUK

Serwis jednostki bedzie sie odbywat na zasadach opisanych w Umowie stanowigcej zatgcznik
do SIWZ.

Ponadto, Wykonawca udzieli rowniez gwarancji na wykonany serwis, ktora nie moze byc¢
krotsza niz 6 miesiecy.

Wykonaweca opracuje harmonogram prac serwisowych, ktéry bedzie zawierat zakres rzeczowy
prac serwisowych niezbednych do wykonania w celu zapewnienia ciggtosci pracy
serwisowanych urzgdzeh. Harmonogram prac serwisowych (HS) musi zawiera¢ co najmniej
te czynnosci serwisowe, ktére zostaty ujete w zatwierdzonym przez producenta agregatow
planie prac serwisowych z uwzglednieniem czasookresu ich wykonania.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu zatwierdzony przez producenta jednostek
kogeneracyjnych, Harmonogram prac serwisowych (HS).

Wykonawca zrealizuje ustuge serwisowag jednostek wytwdrczych zgodnie z instrukcjg
eksploatacji i konserwacji GUK.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji GUK zostanie opracowana przez Wykonawce na
podstawie wytycznych producenta jednostki kogeneracyjnej, wiasnej praktyki, wiedzy
inzynierskiej, prawa polskiego, wspdélnotowego oraz instrukcji eksploatacyjnych
zastosowanych jednostek wytwoérczych oraz poszczegolnych elementéw sktadowych GUK.
Instrukcja eksploatacji i konserwacji wymaga zatwierdzenia przez Producenta jednostek
kogeneracyjnych w czesci dotyczacej jednostek.

Wykonawca zapewni 24 h wsparcie telefoniczne, w jezyku polskim, technicznych stuzb
serwisowych dla elektrocieptowni na wypadek awarii lub innych zdarzen .

Zgtaszanie usterek bedzie sie odbywato drogg elektroniczng (e-mail) oraz telefoniczng na
podany przez wykonawce adres e-mail oraz numer telefonu.

20. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni co najmniej:

— $rodki pierwszej pomocy,

— o0soby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

— odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,
— sprzet p.poz,

— tacznosc ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.
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Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektoéw, urzadzen, stref i innych
elementdw instalacji wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujgcym prawem.
Wykonaweca opracuje instrukcje eksploataciji elektrocieptowni, instrukcje stanowiskowe, B.H.P.
i p.poz.

21. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca:

— bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

— bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy,

— zamontuje gasnice, ktore spetnia¢ bedg wszystkie wymagania zawarte
w obowigzujgcych przepisach.

lll. Czesé informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséow
(jesli sa wymagane).

2. Oswiadczenie zamawiajagcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig dz.nr 459 ob. 1
w Mysliborzu. Prawo do dysponowania innymi nieruchomosciami niezbednymi do wykonania
przedmiotu zamdéwienia uzyska Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Catosc¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Jesli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty
uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie.

Przepisy prawne:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 z p6zn. zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeé$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 z pdzn. zm.)

44



d)
e)

f)

9)

h)

)

k)

0)

p)
Zatgczniki:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015.376
z pozn. zm. )

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.
U. 2018 poz. 799 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Tekst jednolity
Dz. U. 2016, poz. 71)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1405 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzadzen cisnieniowych i zespotdw urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2019 poz.
211z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robd6t budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278
z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o0 zmianie ustawy o0 wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.2014.112
z pézn. zm.)

i inne.

1.Warunki techniczne wydane przez SEC Region Sp. z 0.0.

2. Warunki techniczne wydane przez PSG Sp. z o.0.

3. Warunki techniczne wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
4. Warunki zabudowy
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