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Zatacznik nr 8 do Zapytania ofertowego -wzér umowy
UMOWANK ...
zawartadnia ............... roku, pomiedzy:

Szczecinska Energetyka Cieplna Spé6tka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Szczecinie przy ul. Zbozowej 4, 70 — 653 Szczecin, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
Szczecin - Centrum w Szczecinie, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr 0000131910, NIP 851-010-94-44 REGON 811655650 reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

zas tgcznie zwanymi dalej ,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy jako
najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w
trybie zapytania ofertowego na realizacje zamdwienia pn.: ,Rozdzielenie wezta grupowego U-
37 przy ul. Jasnej 103 w Szczecinie — Etap 1 i 2” zostata zawarta umowa (dalej: ,Umowa”)

nastepujacej tresci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia oraz ztozong ofertg wykonanie robot budowlanych opisanych w
4 § Umowy, oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej — (dalej ,Przedmiot Umowy”),
w zamian za co Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ umowione wynagrodzenie.
Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie sieci cieptowniczych, przytgczy
cieplnych wysokich parametréw oraz wezidéw cieplnych w ramach rozdzielenia
grupowego wezta cieplnego zlokalizowanego przy ul. Jasnej 103 (U-37), a takze
wszystkie inne czynnosci konieczne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z zapytaniem ofertowym poprzedzajgcym zawarcie Umowy wraz z Zatgcznikami
do Zapytania Ofertowego, obowigzujagcym prawem, decyzjami wiasciwych organdéw
administracji publicznej oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze STWIORB,
dokumentacjg Projektowg, terenem realizacji Przedmiotu Umowy majgcym stanowié
Teren Budowy, terenami sgsiadujgcymi, drogami dojazdowymi, faktycznym przebiegiem
sieci i instalacji, w tym sieci i instalacji uzbrojenia terenu oraz informacjami, danymi
mogacymi mie¢ wplyw na ocene okolicznosci i ryzyk wykonania Przedmiotu Umowy i w
zwigzku z powyzszym nie wnosi zadnych zastrzezen, co ich wptywu na realizacje
Przedmiotu Umowy.
Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy zostat okreslony w Zapytaniu Ofertowym —
zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy, w tym w szczegodlnosci Zatgcznikach 11-15 w
Zapytaniu ofertowym.
W przypadku watpliwosci co do zakresu Przedmiotu Umowy, Strony rozstrzygng je
biorgc pod uwage:
1) niniejszg Umowe,
2)  Zapytanie Ofertowe wraz z zatgcznikami,
3) oferte Wykonawcy ztozong w przetargu poprzedzajgcym zawarcie Umowy (dalej:
,Oferta”) stanowigcag Zatgcznik nr 2 do Umowy.
Dokumentom wskazanym w pkt 1) — 3) powyzej Strony bedg przypisywaty range
hierarchiczng wedle kolejnosci ich przywotania, biorgc jednoczesnie pod uwage cel
jakiemu ma stuzy¢ Przedmiot Umowy.
Dokumenty wskazane w ust. 5 pkt 1) — 3) beda traktowane przez Strony jako wzajemnie

uzupetniajgce i wyjasniajace sie w tym znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia
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jakichkolwiek wieloznacznosci lub rozbieznosci zadna ze Stron nie moze zgdac¢ ani
ograniczenia zakresu swoich zobowigzan, ani zakresu nalezytej starannosci.
Przedmiot Umowy zostanie w catosci wykonany z materiatow i urzadzen Wykonawcy,
spetniajgcych wymagania jakosciowe i techniczne opisane odpowiednio w Zapytaniu
Ofertowym.

Do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do wykorzystania
urzadzen i materiatébw spetniajgcych parametry i wytyczne okreslone w Zapytaniu
Ofertowym.

Wszystkie media niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy zapewni wilasnym

staraniem i na koszt wiasny Wykonawca.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w nastepujgcych terminach, zgodnie z
przedstawionym przez Wykonawce harmonogramem rzeczowo- finansowym:
1) Termin wykonania robo6t budowlanych — 30 wrzesnia 2022 roku.
2) Termin wykonania cato$ci zamowienia wraz z dostarczeniem dokumentacii

powykonawczej - 31 pazdziernika 2022 roku
Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio skoordynowac prace budowlane w ramach
Przedmiotu Umowy z pracami lezgcymi po stronie Odbiorcy Ciepta. Przy planowaniu
prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany wzigé pod uwage terminy:
1) Przekazania przez Odbiorce Ciepta pomieszczen na potrzeby montazu weztdw
cieplnych:
— dla Etapu 1 do dnia 01.08.2022 roku,
— dla Etapu 2 do dnia 15.08.2022 roku.
2) Przytgczenia do weztdéw cieplnych wykonanych wewnetrznych instalacji odbiorczych

wraz z rozdzielaczami przez Odbiorce Ciepta:

— dla Etapu 1 do dnia 15.09.2022 roku,

— dla Etapu 2 do dnia 29.09.2022 roku.
Jako date wykonania catosci Przedmiotu Umowy rozumie sie date zakohczenia Robét
Budowlanych wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej,
poswiadczong w protokole odbioru korncowego.
Szczegodtowe okreslenie Przedmiotu Umowy znajduje sie w Zapytaniu Ofertowym wraz

z wszystkimi zatgcznikami.
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Wykonawca, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przekaze Zamawiajgcemu do
uzgodnienia szczegdtowy harmonogram rzeczowy wykonywania robét sieciowych i
budowlanych w danej Czesci odnoszacy sie do Przedmiotu Zaméwienia. Harmonogram
nalezy opracowa¢ w oparciu o wytyczne okreslone w Zapytaniu Ofertowym, a w
szczegolnosci w STWIORB. HR bedzie podstawg do dokonywania odbioréw
czesciowych. Poza tym w Harmonogramie nalezy uwzgledni¢:

1) przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowego, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych,
torowych, inwestycje, ktére mogltyby spowodowacé kolizje z realizacjg Przedmiotu
Umowy (np.: w przypadku, gdy beda realizowane w tym samym czasie na tym
samym terenie), oraz inne okolicznosci majgce wptyw na terminy planowanych
prac, a w szczegolnosci powodujgce zaktécenia dostaw ciepta do odbiorcow.

2)  kolejnosc¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ poszczegdlne Czesci robot
budowlanych; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robat,.
Termin wykonania Robot Budowlanych nie moze przekraczaé terminu okreslonego
w § 2 ust. 1.

3)  o0godlny opis metod realizacji rob6t budowlanych.

Wykonanie odpowiedniego zakresu dla danej Czesci Robét Budowlanych zgodnie z

harmonogramem rzeczowym bedzie podstawg do odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy wniesie uwagi lub zatwierdzi wstepny oraz szczegétowy HR w ciggu

10 dni. W przypadku odmowy zatwierdzenia HR przez Zamawiajgcego, Wykonawca

obowigzany jest przedstawi¢ nowg wersje, uwzgledniajgcg uwagi i zalecenia

sformutowane przez Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji HR i przedtozenia go Zamawiajgcemu w

terminie 7 dni od zdarzenia powodujgcego koniecznos¢ jego aktualizaciji.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie

okreslonym w ust. 7 lub gdy przedtozony HR bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny

z Umowg, a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego HR jest mozliwe, Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 10.

HR wykraczajgcy ponad terminy wskazane w § 2 ust. 1 Umowy bedzie uznany za

niezgodny z Umowg i odrzucany.

§3
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
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W ramach zobowigzania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy, Wykonawca

zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej

w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2). Rownoczes$nie Wykonawca przedtozy

1) pisemne oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji powykonawczej, jej
wykonaniu zgodnie z Umowa, jak réwniez

2) o$wiadczenie o dysponowaniu przez Wykonawce majgtkowymi prawami
autorskimi do kazdego utworu wchodzacego w jej sktad na polach eksploatacii
okreslonych w Umowie wraz z potwierdzeniem, ze prawa te nie zostaty ani nie
zostang zbyte, ograniczone w zakresie, ktéry wytgczatby lub ograniczatby prawa
Zamawiajgcego jako nabywcy na podstawie Umowy.

Wykonawca zapewni, ze on sam oraz podwykonawcy mieli doswiadczenie i zdolnosci,

konieczne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w

1 egzemplarzu (wersja papierowa) oraz w wersji cyfrowej (.dwg .pdf) na nosniku

CD/DVD nie zabezpieczonym przed kopiowaniem. Wraz z wydaniem dokumentaciji

powykonawczej Zamawiajgcy nabywa wtasnos$¢ nosnikow, na jakich zostata utrwalona

Wszystkie dokumenty sporzgdzone i dotyczgce zamowienia muszg byé oznaczone

znakami Funduszy Europejskich, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podrecznikach

wdrazania projektu.

§4
ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania nastepujgcych robot budowlanych (dalej
tacznie ,Roboty Budowlane”):
1) Etap I:

a) Budowa dwufunkcyjnego wezia cieplnego przy ul. Jasnej 119,

b) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Jasnej 125,

c) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Jasnej 133,

d) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Jasnej 139,

e) Wykonanie przetgczenia sieci cieptowniczej niskoparametrowej wykonanej

f) w technologii preizolowanej na sie¢ cieptowniczg wysokoparametrowa,
2) Etap I

Strona 5 z 36



* 4 %

*
Fundusze UNIA EUROPEJSKA (NS
Europejskie FUNDUSZ SPOINOSCI [RS8

Infrastruktura i Srodowisko X X

a) Budowa sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynku przy ul. Jasnej 25,
31i37

b) Budowe dwufunkcyjnego wezia cieplnego przy ul. Jasnej 25,

¢) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Jasnej 31,

d) Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy ul. Jasnej 37,

e) Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdtuz sieci i przytgczy cieplnych.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dostarczy¢ w formie teczki papierowej

oraz elektronicznej projekt budowlano-wykonawczy dla kazdego z weztdéw obejmujgcy

zakresem wszystkie elementy Projektu Budowlanego dostarczonego przez

Zamawiajacego (dobodr urzadzen, schemat z oznaczeniami, rzut i przekroje wezta w skali

1:25 oraz zestawienie podstawowych urzgdzen zawierajgcy nazwy wiasne,

producentow, charakterystyki i karty doboru).

Wykonujgc Roboty Budowlane Wykonawca jest zobowigzany w szczegoélnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2)  zorganizowania i utrzymywania zaplecza budowy;

3) oznaczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami terenu budowy;

4)  zawiadamiania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem nie krotszym niz 3
dni robocze o wykonywaniu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu;

5)  przestrzegania opracowanego planu bioz, przepisow prawa budowlanego, prawa
energetycznego, prawa wodnego, przepiséw BHP i ochrony przeciw pozarowej
oraz innych wiasciwych przepisow powszechnie obowigzujgcych, Norm Polskich,
norm branzowych, warunkéw wykonania robo6t budowlano-montazowych, zasad
wiedzy technicznej;

6) uzyskania zezwolen na zajecie pasa drogowego oraz poniesienia kosztéw
uzyskania tych decyzji;

7)  przestrzegania obowigzkéw wynikajgcych ze wspoétdziatania przy realizacji Robot
Budowlanych ze stuzbami Zamawiajgcego;

8) udziatu w rozruchu i ruchu prébnym sieci oraz innych elementéw wykonanych
w ramach Przedmiotu Umowy;

9) dokonania kontrolnego sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania elementow
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy;

10) zgtoszenia do odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych Robét Budowlanych po
uprzednim sprawdzeniu poprawno$ci ich wykonania;

11) usuniecia ujawnionych wad i usterek;
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12) sporzadzenia i wydania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

13) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, wystepowanie z wnioskami o
zajecie terendw na czas robat,

14) aktualizacji i zatwierdzenia projektdw organizacji ruchu oraz oznakowanie
i zabezpieczenie miejsc robot w pasie drogowym;

15) uprzatniecia placu budowy i przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia albo zagospodarowania zgodnie z postanowieniami STWiORB
oraz wymaganiami ustawy o0 odpadach oraz przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentéw dotyczacych utylizacij;

W przypadku, gdy do wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zajecia terenu w zakresie
niezbednym do wykonania Robdét Budowlanych konieczne jest uzyskanie zgody
odpowiednich organéw administracji, urzedow i/lub innych oséb trzecich, a zgody takiej
nie uzyskat Zamawiajgcy, Wykonawca obowigzany jest w odpowiednim czasie do
uzyskania powyzszej zgody we wiasciwej formie prawnej, podejmujgc w tym celu
odpowiednie, okreslone wtasciwymi przepisami czynnosci faktyczne i prawne. Wszelkie
koszty, w tym kary i optaty administracyjnpo — prawne zwigzane z wykonaniem
powyzszych obowigzkdw obcigzajg Wykonawce. Powyzsze dotyczy rowniez uzyskania
zgdd na prace w poblizu i/lub usuniecie zieleni, prace w obszarze objetym nadzorem
archeologicznym i opiekg konserwatora zabytkow.

Na potrzeby wykonania prac w obrebie pasa drogowego Wykonawca jest zobowigzany

na wtasny koszt i ryzyko w ramach Wynagrodzenia uzyskaé¢ wszystkie niezbedne

uzgodnienia i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia

harmonogramu zaje¢ pasa drogowego oraz do przygotowania kompletnego wniosku o

zajecie pasa drogowego i przedstawienia go Zamawiajgcemu celem akceptacji i

przediozenia w ZDiTM Szczecin.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zgtoszenia organom nadzoru budowlanego

wszelkich rodzajow robot wymagajacych tego ze wzgledu na tres¢ dokumentacji

projektowej, jak rowniez uzyskaé niezbedne pozwolenia na wykonywane prace, o ile
takie sg wymagane, w tym w imieniu Zamawiajgcego. Kopie zgtoszen oraz wnioskow

uzyskanych przez Wykonawce, jak rowniez uzyskanych w rezultacie tych zgtoszen i

pozwoleh oraz uzgodnien powinny zostac przedtozone Zamawiajgcemu.

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét

zamiennych w przypadku gdyby wykonanie robét zgodnie z pierwotnym projektem byto

niemozliwe, znacznie utrudnione badz narazato Zamawiajgcego na znaczng strate. O
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koniecznosci wykonania takich robét Wykonawca powinien niezwtocznie, lecz nie
pozniej niz w ciggu 7 dni powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz uzyskacC jego pisemng
akceptacje.

W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robo6t wykraczajgcych poza zakres
Przedmiotu Umowy Wykonawca powinien niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 7
dni powiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego o zakresie oraz kosztach tych robaot.
Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6 i 7 nie moze stanowi¢ podstawy do
wstrzymywania robét budowlanych przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wykonywania robot budowlanych
niezaleznie od przyczyn na okres do 5 dni. Wstrzymanie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim nie stanowi przestanki do przesuniecia terminu wykonania robét bgdz
zwiekszenia wynagrodzenia.

W przypadkach innych niz wymienione, w sytuacji wstrzymania robdt przez
Zamawiajgcego, Wykonawca oraz Zamawiajgcy uzgodnig nowe terminy wykonania
robét w HR.

Nalezyte wykonanie zakresow poszczegolnych Czesci Robét Budowlanych okreslonych
w HR Zamawiajgcy potwierdzi Wykonawcy poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu
odbioru czesciowego Robdt.

W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowa,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania czynnosci majgcych na celu
przywrdcenie ich prawidtowego wykonania Robot Budowlanych w terminie 14 dni. Po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci
do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢

poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy:
Nadzér inwestorski sprawowany bedzie w branzach:
- Piotr Wisniewski — branza sanitarna
- Jacek Pagowski — Branza elektryczna

- Jarostaw Sobocinski — branza telekomunikacyjna
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Z tym, ze za koordynacje dziatan prowadzonych w ramach nadzoru inwestorskiego

odpowiada inspektor branzy sanitarnej.

§6
PODWYKONAWCY
Zamawiajacy dopuszcza realizacje Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcéw
na zasadach okreslonych w Umowie. Umowy o podwykonawstwo zawierane pomiedzy
(i) Wykonawcg, a Podwykonawcami, (ii) Podwykonawcami, a podwykonawcami

dalszymi, jak réwniez pomiedzy (iii) podwykonawcami dalszymi ktérych przedmiotem

bedg roboty budowlane bedg zawierane wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem bedg

roboty budowlane Wykonawca zgtosi podwykonawce poprzez przedtozenie

Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Wykonawca obowigzany jest spowodowaé, ze Podwykonawca lub podwykonawca

dalszy zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo dalsze, ktorej przedmiotem

bedg roboty budowlane z przediozy Zamawiajgcemu projekt tej umowy oraz

poinformowa¢ Podwykonawce lub podwykonawce dalszego o koniecznosci uzyskania

zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo

(dalsze podwykonawstwo), zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie spetnia wymagan

okreslonych w ust. 5

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego

sprzeciwu:

a) umowa musi zawiera¢ zakres robét powierzonych Podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych umowa,

b) umowa musi zawiera¢ kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz
warto$¢ powierzonego zakresu robét zgodna z oferta,

c) termin wykonania prac objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram
robét musi byé zgodny z HRF, Zzaden z terminéw nie moze przekraczac terminu
wykonania Umowy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy powinien zosta¢ ustalony w taki
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sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia za ten zakres
robét Wykonawcy przez Zamawiajgcego, chyba, ze Wykonawca przewiduje zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy poprzez przekaz stosownej czesci Wynagrodzenia
lub przelew wierzytelnosci o zaptate stosownej czesci Wynagrodzenia. Przy czym
zawsze termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Robot: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;

umowy o podwykonawstwo powinny zawiera¢ uregulowania dotyczace
odpowiedzialno$ci podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie w sposob mozliwie najbardziej zblizony do uregulowan zawartych w
Umowie, w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmig. W
przypadku, gdy okres gwarancji i rekojmi w umowie o podwykonawstwo jest krotszy
niz wskazany w Umowie, nie zwalnia to w zadne sposéb Wykonawcy z obowigzkéw
wynikajgcych z gwarancji i rekojmi za wady udzielonych przez niego na mocy
Umowy.

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadac¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w PFU;

w przypadku stosowania przez Wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury podwykonawcy, w umowach musi znalez¢
sie wyrazne postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i
wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje
roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia lub nastgpi skuteczne potrgcenie w
rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego,

w tresci umowy o podwykonawstwo muszg byC postanowienia zobowigzujgce
Wykonawce do dokonania odbioru robét od podwykonawcéw dokonane przed ich
zgtoszeniem do odbioru Zamawiajgcemu,

nie mozna uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od uzyskania zaptaty
za dang czesc¢ robot od Zamawiajgcego,

nie mozna uzaleznia¢ zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na

rzecz Podwykonawcy od wczesniejszego uzyskania zwrotu zabezpieczenia od
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Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

k) w tresci umowy podwykonawczej muszg znalez¢ sie postanowienia zobowigzujgce
Podwykonawce Robét do udzielenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego wszelkich
informacji i dokumentéw dotyczgcych wykonywanego zakresu robot, w tym w
szczegolnosci skifadania oswiadczeh o uregulowaniu wynagrodzenia przez
Wykonawce.

) umowa podwykonawcza musi zawiera¢é zgode Podwykonawcy na przelew
wierzytelnosci z udzielonych Wykonawcy przez Podwykonawce rekojmi za wady i
gwarancji jakosci z Wykonawcy na Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia

otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Przepisy ustepodw powyzszych stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o

podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty. Wynagrodzenie,

o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy moze potrgci¢ kwote
wynagrodzenia wyptaconego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
Wynagrodzenia lub zaspokoi¢ roszczenie o zwrot tej kwoty z Zabezpieczenia.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Wynagrodzenia
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest spowodowac, ze umowa o podwykonawstwo dalsze
zawierana pomiedzy dalszymi podwykonawcami bedzie spetnia¢ wymagania
przewidziane dla tych umoéw wynikajgce z niniejszego paragrafu.
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowigzany jest zawiadamia¢ o
wszelkich zmianach o danych kontaktowych Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych, a takze przekazywac informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania i

zaniechania wiasne.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy réwniez:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy. Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy teren budowy na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie ustalonym
wspolnie przez Strony.

2) obstuga geodezyjna inwestycji,

3) badania ultradzwiekowe spawdw na sieciach i przytgczach cieptowniczych,

4)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) dokonanie odbioru czesciowego, odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, odbioru koncowego, oraz odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego).

6) zapfata wynagrodzenia Wykonawcy
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Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i oséb trzecich

zgromadzone na terenie budowy.

§8
ODBIORY
Wykonawca zobowigzuje w ramach Wynagrodzenia dokona¢ wszystkich odbioréw
technicznych.
Odbiorem cze$ciowym objete sg Roboty Budowlane w nastepujgcy sposéb: po
wykonaniu min. 30%, min. 50%, min. 80% zaawansowania Robo6t Budowlanych.
Wykonanie 100% zakresu Robét Budowlanych potwierdzane protokotem odbioru Robét
Budowlanych.
Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez
Zamawiajgcego na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia.
W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac
odkrywki niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdocic stan
poprzedni.
Warunkiem dokonania odbioru Robét Budowlanych jest:
a) zakonczenie Robot Budowalnych okreslonych w § 4 ust.l wraz z wpisem do
dziennika budowy;
b) doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego oraz protokolarne przekazanie
Zamawiajgcemu,
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru robot nie pozniej niz w terminie 5 dni, od dnia
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie
zostat wykonany prawidtowo, zostat wykonany niekompletnie lub posiada wady istotne
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od odbioru.
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany

dokonczy¢ wykonanie przedmiotu zamoéwienia i powtdrnie zgtosi¢ zakonczenie robét.
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Wykonanie catosci zamodwienia, tj. tacznie z dokumentacjg powykonawczg

po$wiadczone zostanie w protokole odbioru koncowego.

§9
WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe netto w tgcznej wysokosci ................... zt + VAT (stownie: ................ )t

................... (stownie: ................) ztotych brutto (dalej: ,Wynagrodzenie”), w tym:

Kwota podana | Kwota podana

w brutto W netto

Budowa dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy
1) | ul. Jasnej 119

Budowa dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy
2) | ul. Jasnej 125

Budowa dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy
3) | ul. Jasnej 133

Budowa dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy
4) | ul. Jasnej 139

Przetgczenie sieci cieplnej z niskich na wysokie
5) | parametry

Sieci i przytagcza do budynku przy ul. Jasnej 25,
6) |31i37

Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy
7) | ul. Jasnej 25

Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy
8) | ul. Jasnej 25

Budowe dwufunkcyjnego wezta cieplnego przy
9) | ul. Jasnej 25

10) Budowa kanalizacji teletechnicznej

taczna kwota za Roboty Budowlane (suma)
poz.1do 4

Wynagrodzenie oraz poszczegolne jego elementy sktadowe okreslone w ust. 1 powyzej

majg charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu i ze skutkami wynikajgcymi z
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art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje takze wynagrodzenie za wszelkie
czynnosci, jakie okazg sie niezbedne z technologicznego lub organizacyjnego punktu
widzenia do wykonania Przedmiotu Umowy,
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur, w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia ich
doreczenia Zamawiajgcemu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawe do
wystawienia faktur stanowi¢ bedg wytgcznie pisemne protokoty odbioru czesciowego,
pozytywnie zaopiniowanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz pisemnego
protokotu odbioru kohcowego robét, ktdre bedg podstawg do wystawienia faktur:

1) faktur czesciowych zgodnie z odbiorami czesciowymi wskazanymi w § 8 ust. 2.
tacznie wysokoé¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 95% wynagrodzenia
za Roboty Budowlane;

2) faktury koncowej w wysokosci 5% wynagrodzenia za Roboty Budowlane, po
dostarczeniu przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej i po dokonaniu
odbioru kohcowego.

Podstawg wystawienia faktur beda:

1)  protokoty odbioru czesci Robot wraz z oswiadczeniami podwykonawcdow o braku
roszczen o zaptate wynagrodzenia

2)  protokot odbioru Robét Budowlanych wraz z oswiadczeniami podwykonawcow o
braku roszczen o zaptate wynagrodzenia,

3) protokot odbioru koncowego wraz z oswiadczeniami podwykonawcoéw o braku
roszczen o zaptate wynagrodzenia.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego wystawiany

po wykonaniu Robdt Budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej. Protokot

stanowi¢ bedzie zatgcznik do faktury.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce robdét Podwykonawcow, Wykonawca

postepowat bedzie zgodnie z zapisami § 7 niniejszej Umowy.

Strony ustalajg, iz zaptata nastepuje z dniem obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany

w fakturze Wykonawcy.
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Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia, na zasadzie potrgcenia

umownego, z Wynagrodzenia wszelkich naleznosci przystugujacych Zamawiajgcemu od

Wykonawcy na podstawie Umowy, chociazby nie byly one jeszcze wymagalne. Prawo

do dokonania potrgcenia umownego nie uchybia uprawnieniu Zamawiajgcego

do dokonania potrgcenia ustawowego.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przzyny, ptatnosci biezacych faktur - w catosci

lub w czesci — w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze

zobowigzan wynikajgcych z Umowy. W takim przypadku nie przystugujg Wykonawcy
odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci z

tytulu Umowy, ani dokonywaé potrgcenia jakichkolwiek wierzytelnoéci stuzgcych mu w

stosunku do Zamawiajgcego z wierzytelnosciami Zamawiajgcego wynikajgcymi z

Umowy.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwa¢ sie rachunkiem

rozliczeniowym o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z pézn. zm.) zawartym w wykazie

podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z p6zn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci kazdej

wystawionej przez niego faktury VAT odpowiada rachunkowi bankowemu Wykonawcy

ujawnionemu na tzw. biatej liscie podatnikow VAT.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy bedzie stosowat mechanizm

podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

0 podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z p6zn. zm.).

Zaptata:

1)  kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymane;j
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst
jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pézn. zm.),

2)  kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury
jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT

Wykonawcy.

Strona 16 z 36



17.

18.

* 4 %

*
Fundusze UNIA EUROPEJSKA (NS
Europejskie FUNDUSZ SPOINOSCI [RS8

Infrastruktura i Srodowisko X X

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4
pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w
transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424).

Na pisemny wniosek Zamwiajgcego Wykonawca wyszczegdlni koszt montazu gtownego

licznika ciepta w przypadku kazdego z weztdw cieplnych.

§10
KARY UMOWNE
Strony postanawiajg, ze w przypadkach opisanych ponizej Stronom nalezne bedg kary
umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) zazwioke w wykonaniu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1) Umowy - w wysoko$ci
0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 9 ust. 1 Umowy,
za dzien zwioki;

b) za zwtoke w wykonaniu dokumentacji powykonawczej- w wysokosci w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 9 ust.
1 Umowy, za dzieh zwioki; za zwiloke w wykonaniu zobowigzania
Wykonawcy okreslonego w § 2 ust. 4 lub 7 niniejszej Umowy — w wysokoSci
50 PLN za kazdy dzien zwioki; nie wiecej niz 1000 PLN,

c) za zwloke w usunieciu wad Robo6t Budowlanych bgdz dokumentacii
powykonawczej stwierdzonych w protokole odbioru — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto wskazanego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wady do dnia jej usuniecia,
potwierdzonego na piSmie przez Zamawiajgcego;

d) za zwioke w usunieciu wad Robét Budowlanych Ilub dokumentacji
powykonawczej w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci — w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto wskazanego §9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwiloki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wady do dnia jej
usuniecia, potwierdzonego na pismie przez Zamawiajgcego;

e) za odstgpienie w czedci lub catodci od Umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wartosci
tacznego Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy;

f) w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania prac w sposob

zagrazajgcy zdrowiu lub zyciu ludzkiemu, a takze razgcego naruszenia przez

Strona 17 z 36



9)
h)
)

K)

*
Fundusze UNIA EUROPEJSKA [N
Europejskie FUNDUSZ SPOJNOSCI e
Infrastruktura i Srodowisko * Kk

Wykonawce lub osoby pracujgce w jego imieniu przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony ppoz. zawartych w obowigzujgcych
przepisach- w wysokosci 2000 PLN za kazdy taki przypadek;

za wprowadzenie na teren budowy lub zatrudnienie Podwykonawcy, ktéry
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z § 6, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2000 PLN Strony moga
dochodzi¢ na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone kary umowne;

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) — w wysokosci 2000 PLN za
kazdy taki przypadek;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 1000 PLN za kazdy taki przypadek;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, - kare umowng w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 1 %
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, ale nie
wiecej niz 1000 PLN;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o0 podwykonawstwo Iub jej zmian- kare umowng w kwocie
stanowigcej rownowarto$¢ 1 % wynagrodzenia przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo, ale nie wiecej niz 1000 PLN. Kara umowna jest nalezna
Zamawiajgcemu réwniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

2. Zamawiajgcy wprowadza limit kar umownych w nastepujgcy sposéb:

1)

2)

taczna wysokos¢ kar umownych wskazanych w ust. 1 pkt 1), z wytgczeniem kar

wskazanych w ust. 2 pkt 2) Umowy naliczanych za zwtoke w nalezytym wykonaniu

przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 50 % tgcznej wysokosci Wynagrodzenia.

taczna wysokos¢é kar umownych wskazanych w ust. 1 pkt. 1) lit. c-d) Umowy

naliczanych za zwitoke w nalezytym wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych lub

obowigzkoéw z rekojmi za wady nie moze przekroczy¢ 50 % tgcznej wysokosci

Wynagrodzenia,
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Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonej kary umowne;.

Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowa,
pomimo odstgpienia od umowy.

W przypadku zwtoki Zamawiajgcego z pfatnoscig, Wykonawcy nalezg sie odsetki

ustawowe.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do
Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajacych
badz z tresci Umowy badz z przepisow prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakoéci, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy (dalej: ,Zabezpieczenie”) w kwocie stanowigcej 5 % wynagrodzenia za Przedmiot
Umowy.
Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy bedzie
uprawniony zaspokoic¢ roszczenie o uzupetnienie Zabezpieczenia poprzez potrgcenie z
jakiejkolwiek naleznosci za rzecz Wykonawcy.
W trakcie trwania Umowy Wykonawca jest uprawniony zmieni¢ forme Zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w Zapytaniu Ofertowym. Zmiana formy
Zabezpieczenia bedzie dokonana przez Wykonawce 2z zachowaniem ciggtosci
Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku zmiany
Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancje bedg wystawione jako gwarancje (i) bezwarunkowe, (ii)
nieodwotalne i (iii) ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, a takze (iv) nie beda
przewidywac wiasciwosci prawa innego niz prawo Rzeczypospolitej Polskiej, ani (v) nie
bedg poddawac¢ sporow ich dotyczgcych wiasciwosci innych sgadow niz sady
powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia wskazane w zdaniu
poprzednim stosuje sie odpowiednio w przypadku zmiany Zabezpieczenia na
Zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.
Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zabezpieczenie w jakiejkolwiek czesci
utraci swojg waznos¢ albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niz zwrot
zabezpieczenia, to wéwczas Wykonawca niezwtocznie (w terminie nie diuzszym niz 3

dni) uzupeini Zabezpieczenie do kwoty okreslonej w Umowie. Do tego czasu
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Zamawiajgcy moze sie powstrzymac od Swiadczen, do ktérych jest zobowigzany na

podstawie Umowy, co nie bedzie stanowito zwioki ani opdznienia Zamawiajgcego.

Zwrot Zabezpieczenia nastgpi w sposéb nastepujacy:

1) 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru kohcowego.

2) 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczong od dnia podpisania protokotu korncowego.

Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza Zabezpieczenie stanie sie

wymagalne, wowczas Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z

Zabezpieczenia, bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na

zado$céuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie z Zabezpieczenia Zamawiajgcy

niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

§12
UBEZPIECZENIE

Wykonawca ztozy przed podpisaniem Umowy, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej za szkody wyrzgdzone w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, powstate w

zwigzku z jego realizacja, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartos¢

Wynagrodzenia wskazanego w §9 ust. 1 Umowy na jeden i wszystkie wypadki w okresie

ubezpieczenia, spetniajgcg ponizsze warunki:

1) zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg i kontraktowa
podmiotdw objetych ubezpieczeniem, w tym takze przypadek zbiegu roszczen ze
wskazanych reziméw odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu, a takze
szkody polegajgce na powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje
szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzysci, ktore poszkodowany maogtby
uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete sg
takze szkody wyrzadzone na skutek razgcego niedbalstwa,

2) zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie robdt do wysokosci sumy
gwarancyjnej, jak rowniez urzgdzen i sprzetu do ich warto$ci odtworzeniowej

3) zakres ubezpieczenia obejmuje nadto:

a) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powodujgce roszczenia pomiedzy
ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia (OC wzajemna) -

odpowiedzialno$¢ do wysokosci sumy gwarancyjnej,
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odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzgdzone przez Podwykonawcow
ubezpieczonego - odpowiedzialnos¢ do wysokosci sumy gwarancyjnej,
odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi,
wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania - odpowiedzialnos¢ do
wysokosci sumy gwarancyjnej,

odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody polegajgce na pokryciu kosztow
zlokalizowania wadliwego produktu, usuniecia, demontazu wadliwego produktu
oraz na montazu, umocowaniu lub potozeniu ; produktu bez wad,
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach
lub urzadzeniach (réwniez stanowigcych czesé sktadowg nieruchomosci), w
czasie wykonywania zadania okreslonego w niniejszej Umowie przez
ubezpieczonego -odpowiedzialnos¢ do wysokosci sumy gwarancyjnej,
odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody spowodowane zalaniem powstatym w
nastepstwie awarii instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym
szkody spowodowane cofnieciem sie cieczy - odpowiedzialnos¢ do wysokosci
sumy gwarancyjnej,

odpowiedzialnos$¢ cywilng za szkody bedagce nastepstwem wypadkdw przy pracy
wyrzgdzone pracownikom ubezpieczonego - minimalny dopuszczalny limit
odpowiedzialno$ci wynosi 10.000 ztotych na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia,

odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody powstate w zwigzku z przedostaniem sie
substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione
w celu usuniecia lub neutralizacji substancji (szkody srodowiskowe) - minimalny
dopuszczalny limit odpowiedzialnosci wynosi 100.000,00 ztotych na jeden i

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,

Wykonawca wraz z polisg przedtozyt potwierdzenie optacenia wymagalnych rat sktadek.
Dowody terminowego opfacenia kolejnych wymagalnych rat sktadek Wykonawca
dostarczy niezwtocznie po uptywie terminéw ich pfatnosci, jednakze nie pdzniej niz 7
(siedem) dni od daty ich uptywu,

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakfad ubezpieczen,
udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do peinej
kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wykonawca bedzie na biezgco informowat ubezpieczycieli o wszelkich zmianach w

realizacji przedmiotu Umowy.
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Wraz z kopig polisy, o ktérej mowa w powyzej, Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu
kopie aktualnych ogélnych i szczegdlnych warunkéw dla tej umowy ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia powinna zapewniaé wyplate na rzecz poszkodowanego
odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, do wysokosci wymienionych w niniejszym
paragrafie

Zmiana warunkow ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej moze byé dokonana
wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w
umowach ubezpieczenia.

Wykonawca zapewni ciggtos¢ zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie, o ktorym
mowa w ust. 1 przez caly faktyczny okres realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie
rekojmi za wady. Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania - bez wezwania
Zamawiajgcego - dowoddéw potwierdzajgcych ciggtosé ubezpieczenia w zakresie, o
ktérym mowa w ust. 1, w szczegdlnosci poprzez przedktadanie Zamawiajgcemu (nie
pozniej niz 7 (siedem) dni przed uptywem okresu waznoéci ubezpieczenia) kopii
umow/polis zawartych na kolejne okresy oraz uiszczenie sktadek na ubezpieczenie.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z warunkow, o ktérych
mowa w postanowieniach niniejszego paragrafu albo, jesli Wykonawca w jakikolwiek
sposoéb i w jakimkolwiek stopniu zmieni zawartg umowe ubezpieczenia na niekorzysé
Zamawiajgcego bez jego zgody, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy Wykonawca
Swiadomie wprowadzi w btgd Zamawiajgcego, co do istnienia lub warunkow umow
ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrzeé
stosowng umowe ubezpieczenia i kosztami jej zawarcia obcigzy¢ Wykonawce, na co
Wykonawca wyraza zgode. W opisanych przypadkach, w sytuacji konieczno$ci wyptaty
odszkodowania nie objetego zakresem odpowiedzialnosci ubezpieczyciela, a
wynikajgcego z opisanych uchybien Wykonawcy, zobowigzany jest on do
samodzielnego uregulowania wszelkich zobowigzan.

W przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji przedmiotu Umowy nastgpi z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, koszt wszystkich zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych
ubezpieczeh uzupetniajgcych, w tym zawieranych przez Zamawiajgcego, w
szczegolnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy
moze pomniejszy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczen

uzupetniajgcych, na co Wykonawca wyraza zgode.
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Jezeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg spetniac
czesciowo wymogow z uwagi na brak obiektywnych mozliwosci uzyskania wymaganego
pokrycia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie (ubezpieczenia) Strony
podejmg dziatania w celu uzgodnienia, w tym zakresie innych warunkoéw ubezpieczenia
obejmujgcych najszerszy zakres ochrony dostepny na rynku ubezpieczeniowym na

rozsadnych handlowo warunkach.

§13
GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy.
Okres rekojmi za wady biegnie odrebnie dla kazdej Czesci i wynosi:
1) 60 miesiecy na roboty budowlane liczgc od dnia odbioru Robét Budowlanych
2) 36 miesiecy na dokumentacje powykonawczg liczgc od dnia odbioru koncowego.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej rekojmi za wady, udziela na Przedmiot Umowy
gwaranc;ji jakosci na warunkach okreslonych w ust. 2
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady za caty zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, w tym takze za czesci realizowane
przez podwykonawcow.
Bieg termindw gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru kohcowego przez
Zamawiajgcego, przy czym wszelkie wady, usterki istotne lub usterki rob6t budowlanych,
awarie urzgdzen dostarczonych przez Wykonawce ujawnione w okresie gwaranciji
Wykonawca usunie w okreslonym umownie terminie lub w innym terminie ustalonym
pisemnie przez Strony
Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku wbudowania przez Wykonawce maszyn i
urzadzen dostarczonych przez Zamawiajgcego, udzielona przez Wykonawce gwarancja
jakosci w tym przypadku obejmowac bedzie jedynie nalezyty montaz takich maszyn i
urzadzen.
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:
a) zadania usuniecia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz

wchodzgca w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i nadal

ma wady, do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

b)  wskazania sposobu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;
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c) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek
wystgpienia wad;

d) zadania od Wykonawcy zapfaty kar umownych, o ktérych mowa w § 10, gdy
opoOznienie wynikto na skutek wady w przedmiocie Umowy.

e) zlecenia wykonania zastepczego

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest

zobowigzany do:

a) terminowego, zgodnego =z warunkami gwarancji, speinienia Zzadania
Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze
nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu
Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

c) zapfaty odszkodowania,

d) zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 10

e) pokrycia kosztow wykonania zastepczego

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to

rozumie¢ rowniez wymiane wadliwych rzeczy wchodzgcych w zakres Przedmiotu

Umowy na rzecz wolng od wad.

Komisyjne przeglady gwarancyjne Przedmiotu Umowy odbywacC sie bedg co 12

miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robot az do

wygasniecia ochrony gwarancyjnej.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania

przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato

zadnych ujemnych skutkdw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przeglgdowa.

W sktad komisji przeglgdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Wykonawce.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy protokédt przegladu

gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i
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dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy
niezwiocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu.

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglgdu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 14 dni od ujawnienia wady,
zawiadomi na pismie o niej Wykonawce, réwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia
ujawnionej wady.

Wykonawca oswiadcza, ze swoje obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
niezwtocznie umozliwiajgc ciggtos¢ dostaw ciepta do odbiorcow.

W przypadku, gdy Wykonawca dokona istotnych napraw lub wymieni urzgdzenia badz
elementy urzagdzen, zgodnie ze swymi zobowigzaniami wynikajgcymi z Umowy, termin
gwarancji na wymieniane urzadzenie lub element biegnie od nowa.

Zamawiajgcy powiadomi niezwitocznie tj. w dniu wystgpienia usterki, Wykonawce
0 Wadach/Usterkach wykrytych w okresie trwania gwaranciji.

Wykonawca, w przypadku wystgpienia Wady/Usterki/Awarii, bedzie zobowigzany
do przystgpienia do usunigcia niesprawnosci na swoj koszt w mozliwie najkrotszym
czasie, jednak nie dtuzszym niz 48 godzin od zawiadomienia dla Wady/Usterki
skutkujgcej zatrzymaniem lub ograniczeniem przesytu ciepta

W pozostatych przypadkach, tj. wystgpienia Wady/Usterki nie powodujgcej zatrzymania
lub  ograniczenia  przesytu ciepta - w terminie do  5-ciu dni
od zawiadomienia.

Wykonawca, po przystgpieniu do naprawy ustali i przedstawi Zamawiajgcemu w terminie
trzech dni od otrzymania zgtoszenia plan naprawy i wymian niezbednych do usuniecia
Wady/Usterki. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku nieprzystgpienia do usuniecia niesprawnosci we wskazanym czasie lub
niedotrzymania przez Wykonawce ustalonych z Zamawiajgcym termindéw napraw,
Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia kar umownych zgodnie z § 10.

W przypadku, kiedy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, =zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem znaczgcej szkody dla
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych
zwloki awaria zostanie usunieta przez Wykonawce bezzwtocznie (tryb awaryjny).
Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu

usuwania wad.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi
za wady, napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie
wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie
sie znajdowata w chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rowniez koszty zwigzane
z demontazem rzeczy wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku
braku mozliwosci usuniecia wady w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w
chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia
rzeczy obcigzaé bedzie w catosci Wykonawce. Dodatkowo wszystkie koszty podrézy,
pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych pokrywa Wykonawca.
Zamawiajacy nie bedzie wykonywat Zzadnych napraw we wtasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjgtkiem
przypadkow, gdy Wykonawca mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreslonym
przez Zamawiajgcego nie przystgpi do naprawy lub wymiany lub nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W
takim przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonac¢ naprawe
we wtasnym zakresie lub sitami strony trzeciej. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
udokumentowanych i uzasadnionych kosztéw zwigzanych z usunigciem takiej wady.

W przypadku gdy wady w Dokumentacji Projektowej nie zostang usuniete przez
Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do zlecenia wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wady/Usterki ujawnione w okresie gwarancji bedg zgtaszane w formie pisemnej (faks,
e-mail) przez Zamawiajgcego na adres wskazany przez Wykonawce, w kazdy dzien

kalendarzowy.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwaranciji jest

odpowiednio protokét z ostatniego przegladu w okresie gwarancji. Ostatni przeglad

gwarancyjny powinien odby¢ sie najpdzniej na dwa miesigce przed uptywem okresu gwaranciji,

stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokdt z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas

tego przegladu.

1.
2.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Strony mogag odstgpi¢ od Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci

o zaistnieniu ktorejkolwiek z ponizszych okoliczno$ci:
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Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie rozpocznie realizacji Robot

Budowlanych w przewidzianym terminie, a zwtoka trwa wiecej niz 7 dni,

Wykonawca przerwat wykonywanie Robo6t Budowlanych z przyczyn lezgcych po

jego stronie i nie wykonuje ich przez okres kolejnych 7 dni,

Wykonawca nie wykonat w terminie zobowigzania okreslonego w § 2.

w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny w ten sposéb, ze nie

wykonuje swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych, niezaleznie od wartosci

tych zobowigzan i przyczyny ich niewykonywania lub, gdy zobowigzania

Wykonawcy przekroczg wartos¢ jego majgtku, nawet wéwczas, gdy na biezgco te

zobowigzania wykonuje — w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

odstgpienia od Umowy poczgwszy od dnia powziecia wiadomosci o

niewyptacalnosci Wykonawcy. Uwaza sie, ze Wykonawca nie wykonuje swoich

wymagalnych zobowigzan pienigznych miedzy innymi w nastepujgcych

przypadkach:

a) wszczete zostato postepowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomosci lub
nieruchomosci Wykonawcy,

b)  Wykonawca ztozyt oswiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,

c) na majgtku Wykonawcy ustanowiono zarzadce przymusowego,

d) w stosunku do Wykonawcy zostata wszczeta likwidacja (dobrowolna lub
przymusowa),

e) Wykonawca przystgpi do faktycznej likwidacji lub sprzedazy swojego
przedsiebiorstwa

Wykonawca wprowadzi Podwykonawce z naruszeniem warunkow wynikajgcych z

§ 7 niniejszej Umowy,

Wykonawca narusza obowigzek terminowej zaptaty na rzecz Podwykonawcow

oraz dalszych podwykonawcow,

w przypadku wielokrotnego (. co najmniej trzykrotnego) dokonywania

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Robdt lub dalszemu Podwykonawcy , lub

koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez

Zamawiajgcego. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn

opisanych w zdaniu poprzednim traktowane bedzie jako odstgpienie od Umowy z

przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

w przypadku braku uzyskania dofinansowania przez Zamawiajgcego,
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9)  w przypadku zwtoki Wykonawcy skutkujgcej wejscie z robotami w sezon grzewczy
10) w przypadku zmian badz wypowiedzenia umoéw z odbiorcami ciepta

W razie odstgpienia od Umowy (w zakresie czesci lub catosci swiadczenia umownego
okreslonego niniejszg umowg) z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do odbioru swiadczen wykonanych do dnia odstgpienia
od (Swiadczenia umownego) Umowy i zaptaty naleznej za nie czesci Wynagrodzenia
oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy

W razie odstgpienia od Umowy (w zakresie czesci lub catosci swiadczenia umownego
okreslonego niniejszg umowa) z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca, Zamawiajgcy uprawniony jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia
pozostatych do wykonania prac innej osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami
zastepczego wykonania robét..

W razie odstgpienia od (czesci lub catosci Swiadczenia umownego okreslonego niniejszg
umowg) Umowy niezaleznie od przyczyn, strony sg zobowigzane do wykonania w ciggu
30 dni od daty zejscia z terenu budowy inwentaryzacji wykonanych prac.

Strony postanawiajg, iz w przypadku odstgpienia od Umowy, po rozpoczeciu realizaciji
Umowy, odstgpienie bedzie miato skutek ex nunc — bedzie dotyczyto niewykonanej
czesci Przedmiotu Umowy.

Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia kar
umownych i innych odszkodowan za szkody wynikie w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce.

§15
ZMIANY UMOWY
Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiany Umowy bedg mogty by¢ wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci,
ktorych wystgpienia strony nie przewidywaty w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy
bedzie mogta w szczegdlnosci nastgpi¢ w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej:

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy:

I.L1.  zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe;
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b) warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajgce  prowadzenie  roboét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;
I.2. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegolnosci:
a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzeh, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,
b) odmienne od przyjetych w PFU warunki geologiczne;
1.3. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:
a) pisemne wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;
b) koniecznos¢ uzyskania przez Zamawiajgcego wymaganych decyzji,
zezwolen i itp., bez ktérych Wykonawca nie jest w stanie kontynuowac robét,
C) koniecznos¢ uzyskania przez Zamawiajgcego wymaganych decyzji,
zezwolen i itp., bez ktérych Wykonawca nie jest w stanie kontynuowac robdt,
d) jezeli bedzie to spowodowane przedtuzeniem lub zmianami w realizacji
innych uméw realizowanych przez Zamawiajgcego, w szczegoélnosci uméw
przytgczeniowych
1.4 zmiany bedace nastepstwem zachowania organéw administracji i organéw
podobnych, w szczegdlnosci:
a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien,
1.5 zmiany bedace nastepstwem kolizji z planowanymi lub roéwnolegle
prowadzonymi inwestycjami, w tym inwestycjami prowadzonymi przez
Zamawiajgcego. Dotyczy to kolizji w szerokim rozumieniu, w tym kolizji o charakterze
organizacyjnym. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji.
1.6 I. inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac np.:
a) awarie urzadzen lub instalacji budowy, ktérych wystgpienie jest réwniez

niezaleznie od cztowieka;
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btedy oraz niedopatrzenia powstate w wyniku dziatalnosci cztowieka, ktorych
skutki mogag doprowadzi¢ do znacznej modyfikacji pierwotnych zatozen
inwestycji

w przypadku, gdy miato miejsce przediuzenie procedury wyboru oferty, w
szczegolnosci na skutek postepowania odwotawczego,

przedtuzajgcej sie procedury kontroli uprzedniej

brak zgody lub przedituzajgca sie procedura uzyskania zgody zarzadzajgcego
terenem na wykonywanie prac budowlanych,

brak mozliwosci prowadzenia robét budowlanych ze wzgledu na brak zgody

odbiorcy na przerwanie dostaw ciepta,

.7 Zmiany spowodowane konieczno$cig uwzglednienia wptywu ewentualnych prac

dodatkowych i zamiennych.

1.8

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1

— |7 termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas

niezbedny do zakohczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej

jednak

niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia

II.1 zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a)

b)

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
skutkujgce  niemozliwoscig  zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych,

brak zgody zarzgdzajgcego terenem na wykonywanie prac budowlanych,
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f) brak mozliwosci prowadzenia robot budowlanych ze wzgledu na brak zgody
odbiorcy na przerwanie dostaw ciepfa,

g) jezeli bedzie to spowodowane przedtuzeniem lub zmianami w realizacji innych
umow realizowanych przez Zamawiajgcego, w szczegdélnosci umoéw

przytgczeniowych

Zmiany osobowe

zmiana o0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne

legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych

mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze w Zapytaniu

Ofertowym, bedzie wymagata rowniez zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

b)

a)

Zmiany podmiotowe

kumulatywne przystgpienie do diugu przez podmiot, ktéry wykaze ze nie zachodzag
wobec niego przestanki wykluczenia, ktére zamawiajgcy wskazat wobec
Wykonawcy,

zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktdry przejmujac
wszelkie obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach
nie gorszych oraz wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z
postepowania i spetnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziatu w
postepowaniu,

zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmie
szczegbOtowo wskazane obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe
na warunkach nie gorszych oraz wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki
wykluczenia z postepowania, jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi sie na
potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a takze na ponoszenie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec zamawiajgcego i innych podmiotéw,
ktore poniosty szkode wskutek nie wykonania lub nieprawidlowego wykonania

obowigzkow przez podmiot, ktory przejgt obowigzki wykonawcy.

Pozostate zmiany

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Zapytaniem

Ofertowym;
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b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rowna réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce.

¢) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357" Kodeksu
cywilnego z uwzglednieniem faktu, ze za razgcg zostanie uznana strata w
wysokosci, o ktérej mowa w art. 397 Kodeksu spétek handlowych.

d) zmiana sposobu rozliczania umowy Ilub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zawarcia lub zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu

e) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z
umowy planowanymi $wiadczeniami.

Wszystkie okolicznosci wymienione w ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmiany, Wykonawca powinien wystgpi¢ do

Zamawiajgcego z wnioskiem zawierajgcym:

1)  opis proponowanego opracowania projektowego i/lub pracy do wykonania,

2)  propozycje Wykonawcy dotyczgcy jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w HR,

3) opis wplywu zmiany na terminy wykonania poszczegélnych czesci Przedmiotu
Umowy oraz terminu wykonania Umowy,

4)  propozycje Wykonawcy dotyczacg wyceny zmiany.

W zakresie wyceny zmiany Wykonawca powinien postugiwaé¢ sie odpowiednimi

stawkami lub ceng dla kazdego elementu robdt, jakie zostaty wskazane w HR dla tego

elementu lub, jesli takiego nie ma, to ustalona na podstawie szczegotowych kalkulacji

cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawce w oparciu o rozbicie cen

jednostkowych na poszczegélne roboty oraz szczegdtowe kalkulacje.

Jezeli nie mozna wyceni¢ zmiany na postawie ust. 1, Wykonawca powinien przedfozy¢

do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacie Ceny jednostkowej tych robdt =z

uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych

w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
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wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym

miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Strony oswiadczajg, iz zawierajg niniejszg Umowe w okresie ogloszenia na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zwigzanego z wystgpieniem COVID-19 i

swiadomosci Wykonawcy co do ryzyka zwigzanego z realizacjg obowigzkéw

okreslonych niniejszg Umowg w ww. okresie.

Strony zgodnie os$wiadczaja, iz zobowigzujg sie do niezwlocznego wzajemnego

informowania sie o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na

nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wplyw wystgpit lub moze wystgpi¢ w

nastepujagcy sposob, w szczegodlnosci zatgczajgc oswiadczenia lub dokumenty, ktére

mogg dotyczyé w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w
realizacji zamowienia z uwagi m.in. na: ich obowigzkowg hospitalizacje, objecie
kwarantannag, izolacjg, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu koniecznosci
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktérym mowa w art. 32 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia
spotecznego w razie choroby i macierzynstwa, lub dzieckiem legitymujgcym sie
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do
ukonczenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepetnosprawnosci w
przypadku zamkniecia ztobka, klubu dzieciecego, przedszkola, szkoty lub innej
placowki, do ktorych uczeszcza dziecko, lub niemoznosci sprawowania opieki
przez nianie lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania sie¢ COVID-19,

2)  decyzji wydanych przez Gtdwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych,

3) polecen, zarzadzen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez
Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

4)  wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatoéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-3, w zakresie w jakim dotyczg one

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowy
Kazda ze stron umowy moze zgdaé¢ przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie tej umowy.
Strona, ktora uzyskata informacje wraz z oswiadczeniami lub dokumentami w terminie
14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, na nalezyte
jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty,
termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust. 7, mogg wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
dokonuje zmian Umowy w oparciu o katalog zmian oraz przepisy prawa aktualne na
moment dokonywania zmiany.
Dopuszczalna jest zmiana zakresu roboét budowlanych poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektérych robét stato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegodlnych robot nie lezy w
interesie publicznym, z zastrzezeniem, ze zakres nie moze ulec zmianie o wiecej niz 10
% zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie

odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robat;

Nie stanowi zmiany Umowy w szczegolnosci:
1)  zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

2)  zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow.

§17
KONSORCJANCI
Postanowienia niniejszego paragrafu znajdujg zastosowanie, jezeli Umowa zostata
zawarta z wykonawcami wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia (tacznie:
.Konsorcjanci”).
Wszelkie oswiadczenia ztozone w jakiekolwiek sprawie zwigzanej z Umowg przez
Zamawiajgcego  petnomocnikowi  Konsorcjantow sg  skuteczne  wzgledem
Konsorcjantow. Powyzsze nie uchybia uprawnieniu Zamawiajgcego do skfadania

o$wiadczen bezposrednio kazdemu z Konsorcjantéw. Oswiadczenia ztozone przez
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Zamawiajgcego ktoremukolwiek z konsorcjantéw sg skuteczne rowniez wzgledem

pozostatych konsorcjantow.

Konsorcjanci w terminie 7 dni od zawarcia Umowy:

1) powiadomig pisemnie Zamawiajgcego 0 wyznaczeniu petnomocnika do ich
reprezentowania przed Zamawiajgcym we wszelkich sprawach zwigzanych z
realizacjg Umowy;

2) powiadomig pisemnie Zamawiajgcego, ktéry lub ktérzy sposrod nich bedg
wystawia¢ faktury i odbieraé zaptate Wynagrodzenia;

- do czasu wykonania jednego lub obu ww. obowigzkow Zamawiajgcy moze

powstrzymac sie od wszelkich $wiadczen na rzecz Wykonawcy, co nie bedzie stanowito

zwtoki ani opdznienia Zamawiajgcego.

Zaptata dokonana na rzecz Konsorcjanta, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2 zwalnia

Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich Konsorcjantow.

W okresie realizacji Umowy, za zgodg Zamawiajgcego moze nastgpi¢ zmiana

Konsorcjantow wystawiajgcych faktury i odbierajgcych wynagrodzenie. Zmiana o ktérej

mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy.

Niezaleznie od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2 Zamawiajgcy moze

dokonaé zaptaty wynagrodzenia naleznego danemu Konsorcjantowi za wykonywane

przez niego Swiadczenia wchodzgce w sktad Przedmiotu Umowy bezposrednio temu

Konsorcjantowi.

§18
POZOSTALE POSTANOWIENIA
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdélnosci Kodeksu cywilnego.
Sadem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania sporow wyniktych w zwigzku z niniejszg
umowg bedzie wtasciwy rzeczowo sad powszechny siedziby Zamawiajgcego.
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 (stownie: dwoch) jednobrzmigcych

egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

§ 19
ZALACZNIKI

Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowigce integralng czes¢ Umowy:

1) Zatgcznik nr 1 — Zapytanie Ofertowe wraz z zatgcznikami.
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2) Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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