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2 I

3 Przygotowanie dokumentacji projektowej (w tym generycznej)

4 Opracowanie dokumentacji przetargowej

5 Wybdr wykonawcdw i dostawcdw urzgdzen

6 Wybér wykonawcy wyspy kottowej Wybér wykonawcy wyspy kottowej

7 Wybér wykonawcy robét budowlanych ¢ Wybér wykonawcy robét budowlanych

8 Projektowanie/Realizacja inwestycji

9 Dostawa kotta/ kottéw do montazu ¢ Dostawa kotta/ kottéw do montazu
10 Odbiory koricowe i rozruchy

11 | SKARZYSKO-KAMIENNA [

12 Przygotowanie dokumentacji projektowej (w tym generycznej) h

13 Opracowanie dokumentacji przetargowe;j M h

14 Wybér wykonawcy M

15 Wybér wykonawcy wyspy kottowej &, Wybor wykonawcy wyspy kotlowej

16 Wybér wykonawcy roboét budowlanych & Wyboér wykonawcy robét budowlanych

17 Projektowanie & Realizacja inwestycji h
18 Dostawa kotta/kottéw do montazu « Dostawa kotta/kottow jo montazu
19 Odbiory koricowe i rozruchy M

20 I

21 Przygotowanie dokumentacji projektowej (w tym generycznej) 4

22 Opracowanie dokumentacji przetargowej

23 Wybdr wykonawcy

24 Wybér wykonawcy wyspy kottowej Wybér wykonawcy wyspy kottowej

25 Wybdr wykonawcy robdt budowlanych & Wybér wykonawcy robét budowlanych

26 Projektowanie & Realizacja inwestycji

27 Dostawa kotta/kottéw do montazu ¢ Dostawa kotta/kottéw do montazu

28 Odbiory koricowe i rozruchy

29 I 1
30 Przygotowanie dokumentacji projektowej (w tym generycznej) E—

31 Opracowanie wsadu technicznego do przetargu Opracowanie wsadu technicznego do przetargu

32 Opracowanie dokumentacji przetargowej

33 Wybdr wykonawcy

Wybér wykonawcy wyspy kottowej

34 Wybor wykonawcy wyspy kottowej

35 Realizacja inwestycji

36 Rozpoczecie prac budowlanych ¢ Rozpoczecie prac budowlanych

37 Dostawa kotta/kottéw do montazu ¢ Dostawa kotta/kottéw do montazu
38 Odbiory koricowe i rozruchy
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