PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

,Dostawa i =zabudowa wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej wspotpracujgcej
z istniejgcym uktadem technologicznym w Cieptowni w Barlinku”
Adres obiektu:

ul. Sw. Bonifacego 25, dziatka nr 733 i 2096/2 obreb 1 w Barlinku

Wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien CPV:
42110000-3 Turbiny i silniki
45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni

45251240-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadow wytwarzajgcych energie elektryczng na
bazie gazu ziemnego

Dodatkowe przedmioty zamowienia:

45000000-7 Roboty budowlane

09323000-9 Wezet cieplny lokalny

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45317200-4 Instalowanie transformatoréow elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe

44160000-9 Rurociagi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, rury i podobne elementy
44621220-7 Kotty grzewcze centralnego ogrzewania

45316000-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

50532000-3 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i
podobnych urzgdzen

50532100-4 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji silnikow elektrycznych

50532200-5 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji transformatorow

50532300-6 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji generatorow

50532400-7 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzetu przesytowego

50500000-0 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworow, zaworow odcinajgcych,
pojemnikow

71321200-6 Ustugi projektowania systemow grzewczych
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I. Czes$¢ opisowa
1. Tytut zaméwienia

1.1. Petna nazwa przedsiewziecia brzmi:

Dostawa i zabudowa wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej wspétpracujgcej z istniejgcym
uktadem technologicznym w Cieptowni w Barlinku

1.2 Podstawa prawna opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129
z pédzn. zm.).

2. Lokalizacja

Planowana lokalizacja zabudowy wysokosprawnej kogeneracji to teren dziatki dz. nr 733
i 2096/2 obreb 1 potozonej w Barlinku przy ul. Sw. Bonifacego 25.

Il. Opis ogdélny przedmiotu zaméwienia
1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Zakres zamowienia obejmuje dostawe i zabudowe Zzrédta wysokosprawnej kogeneracji
w Barlinku na dziatce nr 733 i 2096/2 obreb 1 potozonej przy ul. Sw. Bonifacego 25 wraz
z zapewnieniem ustugi serwisu w okresie udzielonej gwarancji. Zadanie bedzie realizowane
w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, dostawa i zabudowa zrédta energii
elektrycznej i ciepta opartego na uktadzie kogeneracyjnym o mocy elektrycznej ponizej 1 MW,
sktadajgcego sie z wysokosprawnej jednostki wytwoérczej, w ktérej jednostkg napedowa bedzie
silnik ttokowy spalinowy, zasilany gazem ziemnym typ E (GZ50) wstepnie ze stacji
regazyfikacji LNG, natomiast po wybudowaniu przez PSG sieci i przytgcza gazowego (po roku
2023) z sieci gazowej. Urzadzenia nalezy zlokalizowa¢ w wyznaczonym do tego celu
pomieszczeniu, w istniejgcym budynku Cieptowni w Barlinku na poziomie 0. Zamdéwienie
obejmuje dostawe, montaz i uruchomienie kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu
energii elektrycznej i ciepta z przeznaczeniem do pracy ciggtej. Wyprodukowana energia
bedzie odprowadzana do sieci cieptowniczej i elektroenergetycznej i odsprzedawana.
Przedmiot zamodwienia po stronie elektrycznej obejmuje réwniez zabudowe niezbednych
transformatoréw i rozdzielni potrzeb wiasnych gazowego uktadu kogeneracyjnego (dalej
GUK), uktadow AKPIA, instalacji i innych niezbednych do pracy GUK elementéw. W zakresie
gospodarki cieplnej i odzysku ciepta Zamawiajgcy oczekuje kompletnej zabudowy, uktadow
odprowadzenia spalin, stacji wymiennikowych, uktadow pompowych i instalacji
umozliwiajgcych realizacje celéw zawartych w niniejszym PFU. Przewidziany do zabudowy
GUK winien spetnia¢ warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej okreslone w
prawodawstwie polskim oraz wspoélnotowym. Przeznaczony bedzie do pracy w trybie ciggtym,
z petnym obcigzeniem, tj. w ciggu catego roku z przerwami wynikajgcymi jedynie z
wymaganych, zgodnie z zaleceniami producenta silnikow, postojéw na przeprowadzenia prac
serwisowych.
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Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompletnego uktadu kogeneracyjnego
wspotpracujgcego z istniejgca infrastrukturg systemu cieptowniczego nalezagcego do SEC
Region Sp. z 0.0. oraz siecig ENEA Operator Sp. z 0.0.

Podstawowym celem budowy i, w jej nastepstwie, eksploatacji uktadu wysokosprawne;j
kogeneracji zasilanej gazem ziemnym typ E (GZ-50) jest:

— produkcja energii elektrycznej i ciepta z mozliwie najefektywniejszym wykorzystaniem
energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym,

— ograniczenie wptywu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii na
Srodowisko naturalne.

2. Wymagane parametry techniczne jednostki kogeneracyjnej

GUK winien sie skfada¢ z jednostki wytworczej o mocy odpowiednio elektrycznej i cieplnej
zgodnej z ponizszg tabelg pt.: ,Podstawowe wielkosci dla GUK Barlinek”.

Wymagane przez Zamawiajgcego parametry techniczne wysokosprawnej kogeneraciji
przedstawiono w tabeli ponizej.

Podstawowe wielkosci dla GUK Barlinek

Lp. Nazwa Jedn.|\Wymagane
parametry
1. |llos¢ jednostek wytworczych szt. 1

Moc cieplna GUK - sumaryczna znamionowa moc cieplna netto
2. |mierzona na wyjsciu z GUK/wejsciu do sieci cieptowniczej (w punkcie kWt | 900 £5%
zdawczo-odbiorczym ciepta) — pomiar na liczniku energii cieplnej
3. [Moc elektryczna GUK - moc elekiryczna mierzona przez uktad| . | min. 727
pomiarowy zainstalowany na zaciskach generatora

Sprawnos¢ elektryczna brutto GUK - okreslona jako stosunek sumy
energii elektrycznej mierzonej przez uktady pomiarowe zainstalowane
na zaciskach generatorow do energii chemicznej paliwa gazowego
okresinej w oparciu o licznik gazowy na wejsciu do GUK i warto$¢

opatowa z uwzglednieniem normy 1SO3046.
Sprawnos¢ catkowita brutto GUK okreslona jako stosunek sumy

energii cieplnej mierzonej przez licznik energii cieplnej na wyjsciu z
GUK/wejsciu do sieci cieptowniczej (w punkcie zdawczo-odbiorczym
ciepfa) i licznikow energii elektrycznej zainstalowanych na zaciskach
generatoréw do energii chemicznej paliwa gazowego okreslnej w
oparciu o licznik gazowy na wejsciu do GUK i wartos¢ opatowg w
zakresie 75%-100% obciazenia.

% | min. 39,5

% min. 87

min. 50%
6. [Minimalne obcigzenie pozwalajgce na prace ciggtg % |maks. mocy

elektrycznej

7. |Dyspozycyjnosc agregatu kogeneracyjnego — okres rozliczeniowy|ph/rokl = 8000
w skali roku liczony od daty przyjecia do eksploatacji GUK

Dostarczone silniki powinny by¢ gotowe do zasilania wodorem (Hydrogen Ready)



3s Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

3l Stan formalny przygotowania inwestycji

Zamawiajagcy dysponuje nastepujgcymi dokumentami $wiadczacymi o stanie formalno -
prawnym przygotowania inwestycji:

— Warunki przytgczenia do sieci gazowej nr WH00/68905/2/2019/0 z dnia 26.09.2019

— Warunki przytgczenia do sieci ENEA Operator nr 30877/2020 z dnia 28.07.2020 r.

— Warunki zabudowy decyzja nr 49/2021 z dnia 16.06.2021

— Warunki przytagczenia zrodia ciepta wydane przez SEC Region Sp. z 0.0. w dniu
18.03.2020

Powyzsze dokumenty stanowig zatgcznik do PFU.

Zamawiajacy niniejszym informuje  Wykonawcow o mozliwosci wykorzystania  ww.
dokumentow podczas realizacji przedmiotowego zamdwienia, w zakresie w jakim Wykonawca
uzna to za stosowne oraz w zakresie, w jakim dokumenty te nie sg sprzeczne z niniejszym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Wszelkie zmiany dokumentéw dokonywane podczas
realizacji przedmiotowego zaméwienia wymagajg uzgodnien z Zamawiajgcym. Wszelkie
koszty wykonania ewentualnych zmian oraz dodatkowych uzgodnien dokumentacji ponosi
wytgcznie Wykonawca. Wykonawca przy sktadaniu oferty powinien rowniez uwzgledni¢ czas
niezbedny na  wprowadzenie oraz przeprowadzenie  procedur  wynikajgcych
z zaproponowanych zmian.

3.2. Informacja dotyczgca stanu istniejgcego
Obecnie, w cieptowni zainstalowane sg nastepujace jednostki wytwdrcze:

— jeden kociot WR 5 — 022 o mocy cieplnej 5,810 MWHt,
— jeden kociot WR — 8M o mocy cieplnej 8,0 MWH.

Kociot WR 8M jest nowoczesnym kottem wodnym wodnorurkowym o $cianach szczelnych.
Kociot zbudowany jest w uktadzie dwuciggowym, z dodatkowym podgrzewaczem wody lll-go
ciggu w kanale wylotowym spalin. Sciany szczelne kotta tworzg przestrzen komory
paleniskowej i Il-go ciggu konwekcyjnego. Zastosowanie scian membranowych umozliwia
uzyskanie szczelnosci w kanatach przeptywu spalin i pozwala na zastosowanie lekkiej izolaciji
cieplnej z wetny mineralnej, pokrytej blachg opancerzenia zewnetrznego.

Charakterystycznymi elementami konstrukcyjnymi kotta to m. in.:

zastosowanie $cian membranowych na pokrycie $cian komory paleniskowej i $cian Il-go

ciggu,

— zastosowanie rusztu mechanicznego z indywidualnym wdmuchem powietrza pierwotnego
do poszczegolnych stref, podgrzanego w podgrzewaczu typu woda-powietrze,

— zastosowanie samonos$nej konstrukcji, posadowionej na stalowej konstrukcji nosnej kotta,

— ograniczenie obmurowki ogniotrwatej do niezbednego minimum (sklepienie nad rusztem

i tylna przybudéwka rusztu).

Czesci pod cisnieniem stanowig ekrany kotta, peczki konwekcyjne ll-go ciggu oraz
odpowiednie kolektory i komory rozdzielcze.

Bezawaryjng prace warunkujg odpowiednie predkosci wody w danym konturze, zwtaszcza
narazone na wysokie obcigzenia cieplne. Powyzsze warunkuje bezwzgledne przestrzeganie
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wymagan dotyczacych dopuszczalnego minimalnego przeptywu a takze maksymalnej
temperatury i minimalnego cisnienia wody.

Zabudowany w kanale wylotowym spalin podgrzewacz wody, przeznaczony jest do
wychtodzenia spalin wylotowych, co zmniejsza strate wylotowg i poprawia sprawnosc kotta.
Powierzchnie ogrzewalne podgrzewacza wigczone sg w uktad przeptywowy wody w kotle.
Instalacje paleniskowg stanowi ruszt mechaniczny tasmowy, tuskowy pojedynczy. Armatura
zabezpieczajgca i wskazujgca spetnia wymagania przepisow WUDT/UC/2003. Ogodlna
charakterystyka eksploatacji kotta wynika z jego przeznaczenia. Charakterystyka techniczno-
konstrukcyjna kotta i urzgdzen kottowych takich jak ruszt i wentylator powietrza
podmuchowego zapewnia regulowang prace w zakresie 30 do 100 % mocy maksymalinej.
Regulacja kotta odbywa sie przez utrzymanie wtasciwej proporcji pomiedzy nastepujgcymi
parametrami:

zmiana predkosci posuwu rusztu,

zmiana ilosci narzucanego paliwa,

— zmiana ilosci powietrza podmuchowego,
zmiana wydajnosci wentylatora wyciggu spalin.

Catkowita moc cieplna cieptowni wynosi 13,81 MW. Temperatura projektowa (obliczeniowa)
wody sieciowej w sezonie grzewczym wynosi 120/60 °C. Zapotrzebowanie na moc cieplng w
sezonie letnim wynosi ok. 0,6-0,8 MW.

4. Ogolne wytyczne dotyczace prac architektonicznych

4.1. Koncepcja architektoniczna zabudowy wysokosprawnej kogeneracji

Dla potrzeb realizacji zadania stosowana musi by¢ zasada uniwersalnego projektowania {j.
infrastruktura budowana w ramach projektu powinna by¢ funkcjonalna dla wszystkich ludzi,
w mozliwie szerokim i racjonalnym zakresie, bez potrzeby dodatkowej adaptacji. GUK nalezy
umiesci¢c w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w istniejgcym budynku Cieptowni
w Barlinku na poziomie O.

4.2. Podstawowe zatozenia architektoniczne i funkcjonalne

Silnik nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu o wymiarach 11,45 m x 6,0 m x 7,0 m starej
zmiekczalni na poziomie 0 budynku Cieptowni w Barlinku, oddzielonym przegroda budowlanag.
Przegroda budowlana (w tym przejscia instalacji i przewodéw przez sciany) powinna by¢
zrealizowana w taki sposdb, aby mozliwe byto prowadzenie prac serwisowych na silniku —
nalezy wykona¢ odpowiednie wygtuszenie Scian dziatowych w sposéb gwarantujgcy ochrone
przed hatasem pracownikow eksploatacji. Konstrukcja budynkéw powinna uwzgledniaé
wymogi obstugowe i remontowe poszczegdlnych urzadzen, przewidujac - o ile to konieczne —
odpowiednie luki i otwory montazowe o wymiarach umozliwiajgcych przeprowadzenie remontu
gtdbwnego podzespotu. Nalezy uwzgledni¢ montaz w komorze silnika belki demagowej
umozliwiajgcej prace serwisowe zwigzane z obstugg silnika.

Poziom hatasu na granicy dziatki powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw.
Poziom hatasu w pomieszczeniu GUK powinien gwarantowaé spetnienie obowigzujgcych
przepiséw przy zastosowaniu standardowych ochronnikéw stuchu. Poziom hatasu w
sgsiednich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt osdb, w tym w pomieszczeniach
biurowych powinien gwarantowacC spetnienie obowigzujacych przepisow bez stosowania
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ochronnikow stuchu. Wykonawca przedstawi wyniki pomiaréw hatasu oraz dokona oceny i
wyposazenia stanowiska w ochronniki stuchu.

Odlegtos¢ instalacji i urzadzen technologicznych od przegréd budowlanych nalezy
zaprojektowa¢ z uwzglednieniem zapewnienia wystarczajgcego miejsca dla prac
montazowych, konserwacyjnych i remontowych zgodnie z wytycznymi producenta silnikow
przy uwzglednieniu niezbednych powierzchni do sktadowania czesci zamiennych, lub
zdemontowanych oston, ciggow komunikacyjnych dla Srodkow transportu wewnetrznego,
powierzchni postojowych i mocowania koniecznych urzgdzeh dzwigowych (np. belek
demagowych, wciggarek). Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia nalezy
wyposazy¢, o ile wymagajg tego prace konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciggi
komunikacyjne i pomosty konserwacyjne dla obstugi serwisowej. Wszystkie wyzej potozone
punkty instalacji lub urzadzen, niedostepne bezposrednio z poziomu posadzki, ktore
wymagajg regularnej obstugi winny by¢ dostepne poprzez system przejs¢ i podestéw.
Wszystkie schody, podesty i przejscia nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne spetniajgce
wymogi przepiséw BHP. Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestow, schodéw, drabin,
nalezy wykonac¢ z elementéw stalowych ocynkowanych skrecanych. Pomosty konserwacyjne
i stopnie schodow wykonaé z ocynkowanych krat pomostowych lub poprzez zastosowanie
innych pokry¢ ochronnych, gwarantujgcych nie mniejszg skutecznosS¢ zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Zamawiajgcy wymaga, aby wielkos¢ stref serwisowych oraz rozmieszczenie ciggow
komunikacyjnych, pomostow i podestéw byly potwierdzone przez autoryzowany serwis na
etapie projektowania.

Pod punktem wymiany oleju powinna zostaé zamontowana szczelna wanna ociekowa
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W pomieszczeniu GUK nalezy rowniez wyodrebni¢ pomieszczenia dedykowane dla rozdzielni
elektrycznej, ewentualnie usytuowacé jg poza pomieszczeniem GUK tak, aby ich eksploatacja
byta mozliwa bez narazenia osdb obstugujgcych na dtugotrwatg prace w hatasie.

Pomieszczenie powinno spetnia¢ funkcjonalny tryb pracy w taki sposdb, aby umozliwi¢
wyprowadzenie silnika (np. podczas remontu gtéwnego) np. poprzez zastosowanie
odpowiednio duzych lukéw (drzwi) serwisowych lub innych rozwigzan nie wymagajgcych prac
inwazyjnych w budynku oraz zastosowanie odpowiedniej nawierzchni przed budynkiem
(betonowa o stosownych parametrach, adekwatnych do obcigzenia).

Nalezy wykona¢ zagospodarowanie terenu uwzgledniajgce nowe przeznaczenie budynku
i terenu.

5. Prace projektowe

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu wykonawczego na budowe zrédta
wysokosprawnej kogeneracji wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng na
dziatce nr ewid. 733, 2096/1 obreb 1 potozonej w Barlinku przy ul. Sw. Bonifacego 25. Cata
dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim.

5.1 Prace projektowe sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

5.1.1. Prace przedprojektowe,



wykonane w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz
umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rozpoczecia robot
budowlanych, poprzez m.in.:

— Sprawdzenie zatozen techniczno-technologicznych zawartych w PFU oraz ogdlnych
zatozen realizacji zadania, wszelkie zatozenia techniczno-technologiczne;

— Woystgpienie o uzyskanie lub aktualizacje warunkéw technicznych, uzgodnieh lub
pozwolen niezbednych do realizacji danej inwestycji, jesli owe sg wymagane;

— Woykonanie w oparciu o zaktualizowane zatozenia rozwigzania projektowe i uzgodnienie
ich z Zamawiajgcym.

5.1.2. Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowej

Opracowanie dokumentacji budowlanej projektowej wedtug zatozeh czesci przedprojektowej
w jezyku polskim, wraz z ich uzgodnieniem z Zamawiajgcym i zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcegdo, przy czym dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w polskim prawie budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie robét
odpowiadajgcych pod kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego zawartych
w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszg praktyka i wiedzg inzynierska.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie
badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentow,
a w szczegolnosci Projektu Budowlanego.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze dokument nie spetnia wymagan niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

5. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa musi sktada¢ sie z co najmniej nastepujgcych elementéw:

— petno-branzowego Projektu Budowlanego i Wykonawczego, wraz z projektem
zagospodarowania terenu w zakresie przewidzianym do wykonania, podzielony na
nastepujgce branze:
= architektoniczna: architektonicznego budowlanego adaptacji pomieszczenia dla GUK
na terenie dziatki 733 i 2096/2 obreb 1 przy ul. Sw. Bonifacego 25,

= konstrukcyjna i technologiczna: agregat kogeneracyjny wraz z urzgdzeniami
pomocniczymi i dostosowaniem systemu do wspotpracy z systemem cieptowniczym
i energetycznym,

= elektryczna: zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych,

= sanitarna: zewnetrzna i wewnetrzna instalacja gazowa tj. rurociggu przytgczeniowego
od kurka gtdbwnego gazu (wykonanego przez Spotke gazowniczg zgodnie
z Warunkami Technicznymi) do agregatu kogeneracyjnego wraz z wymaganymi
zabezpieczeniami,



— technologii przytgczenia instalacji cieplnej elektrocieptowni do systemu cieptowniczego
(wymiennikowni, przepompowni),

— zewnetrznych i wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych,

— uktadu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej elektrocieptowni,

— redukcji hatasu do wartosci okreslonych odpowiednimi normami i przepisami na granicy
dziatki Inwestora zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— AKPiA: automatyka, uktady sterownia,

— projektéw wykonawczych w.w. branz.

5.3. Wykonywanie dokumentacji projektowej

Podczas wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do
informowania Zamawiajgcego o przebiegu prac projektowych i wspétpracy z Zamawiajgcym
na kazdym etapie projektow:

— uzyskanie w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowe,
wiasciwych decyzji administracyjnych wynikajgcych z przepiséw prawa oraz dokumentéw
wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym wiasciwych uzgodnien opinii,
ekspertyz rzeczoznawcow, gestorow sieci, i jednostek administracji, materiatow
geodezyjnych oraz dodatkowych analiz i opracowah pomocniczych w niezbednym dla
projektowanych prac w zakresie,

— uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowe.

Po zakohczonym projektowaniu dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
w wersji papierowej w pieciu egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie *.dwg
i *.pdf na dwoch ptytach CD.

6. Parce budowlane — wytyczne ogdine

Nalezy wykona¢ budowle, instalacje i urzgdzenia niezbedne do wytwarzania i sprzedazy
energii elektrycznej i ciepta. Przewiduje sie, Zze w toku dostaw i robét budowlano montazowych
zostang wybudowane co najmniej nastepujgce obiekty i urzgdzenia oraz wykonane co
najmniej nastepujgce prace:

a) Obiekty ogdlnobudowlane m.in.:

— adaptacja pomieszczenia dla nowego obiektu GUK opartego o uktad kogeneracyjny
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— budowa uktadu odprowadzenia spalin elektrocieptowni zgodnie z dokumentacja
projektowa,

— budowa nowej sieci do wyprowadzenia mocy elektrycznej zgodnie z dokumentacja
projektows,

— budowa infrastruktury towarzyszgcej zgodnie z dokumentacjg projektows.

b) Obiekty technologiczne m.in.:

— kompletna elektrocieptownia gazowa realizowana na uktadzie agregatu kogeneracyjnego
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— system wentylacji mechanicznej obiektow zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— inne obiekty, wymagane przez technologie elektrocieptowni zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

— wymiennikownia wraz z pompownig.

Instalacje wewnetrzne i sieci (z koniecznym uzbrojeniem) m.in.:
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— sie¢ i instalacja zasilania w gaz ziemny od stacji pomiarowej gazu do uktadu
kogeneracyjnego zgodnie z dokumentacjg projektows.

— inne konieczne i wymagane przepisami instalacje zgodnie z dokumentacjg projektowa,

d) Instalacje elektryczne, energetyczne i AKPIA m.in.:

— stacja transformatorowa SN/nn zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— linia SN i nn zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— automatyke zabezpieczajgcg zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— instalacja zasilania urzadzen technologicznych elektrocieptowni z rozdzielnig zgodnie
z dokumentacjg projektows,

— instalacja o$wietleniowa i gniazdek sciennych w budynku /budynkach elektrocieptowni
iinne instalacje elektryczne zwigzane z  budynkiem elektrocieptowni zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

— trasy kablowe pod projektowane instalacje zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— instalacja p.poz zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— instalacja AKPIA elektrocieptowni wraz z sieciami transmisji zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

e) Zagospodarowanie terenu.

f) Wszystkie inne niezbedne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

7. Prace budowlane — czes¢ technologiczna — uktadu kogeneracyjnego

Przewidziany do zabudowy uktad kogeneracji winien spetnia¢ warunki wysokosprawnej
kogeneracji gazowej okreslonej w prawodawstwie polskim. Ukfad bedzie przeznaczony do
pracy w trybie ciggtym tj. w ciggu catego roku z przerwami, wynikajgcymi jedynie
z przeprowadzania prac serwisowych.

71. Uktad kogeneracyjny bezwzglednie musi:

— sklada¢ sie z uktadu kogeneracyjnego, ktéry w catosci zmontowany jest w fabryce
producenta, dopuszcza sie montaz silnika i generatora na miejscu, pod warunkiem, ze:
» Silnik bedzie zmontowany na jednej ramie w fabryce
» Generator bedzie zmontowany na osobnej ramie w fabryce
= Potaczenie obu elementéw powyzej odbedzie sie na budowie

— by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wczesniej, niz 6 miesiecy przed datg dostawy
do Zamawiajgcego,

7.2. Za wtasciwy dobdr i kompletnos¢ dostawy uktadu kogeneracyjnego Zamawiajgcy

uwaza dostawe i montaz:

— w zaleznoéci od jednostkowej mocy kompletnego uktadu skfadajgcego sie z silnika
gazowego ttokowego na gaz ziemny typ E (GZ-50), generatora pragdu zmiennego
o napieciu 0,4 kV wraz z kompletnym uktadem automatyki sterujgcej pracag zespotu silnik
+ generator oraz ukladem automatyki nadrzednej (szafa sterujgca gtéwna)
zarzadzajacych pracg uktadu. Wymagane jest, aby poszczegodlny zespdt (silnik gazowy
i generator) zabudowany byty przez producenta na wspodlnej ramie,, z uwzglednieniem
mozliwosci przytgczenia tymczasowej stacji LNG na czas budowy przytacza gazowego
z sieci PSG
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8.

kompletnej Sciezki gazowej dla potrzeb silnika wraz z licznikiem zuzycia gazu, uktadem
sprezania gazu dla silnika (jesli jest wymagany), filtrami i pozostatg armatura,

uktadu chtodzenia silnika, uktadu chtodzenia w linii sprezenia powietrza i sprezania gazu
(jesli sg wymagane),

chtodnicy wentylatorowej umozliwiajgcej produkcje energii elektrycznej w przypadku
braku mozliwosci odprowadzania ciepta do sieci cieptowniczej

uktadéw pomiarowych i automatyki niezbednej do prawidtowej pracy instalacji,

uktadu wymiennikow i pomp obiegowych wspotpracujgcych z siecig cieptownicza,
urzgdzen stuzgcych do wyprowadzania spalin w tym ttumikéw hatasu, na emitorze nalezy
wykona¢ odpowiednie kré¢éce pomiarowe oraz podest do wykonywania pomiaréw emisji
spalin. Zaréwno krocce pomiarowe jak i podest muszg by¢ wykonane zgodnie z norma
PN-EN 15259:2011,

uktadéw wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej,

uktadow pomiarowych dla rozliczenia kogeneracji. W projektowanym uktadzie
wysokosprawnej kogeneracji nalezy przewidzie¢c montaz ukltadéw pomiarowo
rozliczeniowych spetniajgcych m.in. wymagania ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo
energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 Dz.U. 2019 poz. 755 z pézn. zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017
r., poz. 519 Dz.U. 2018 poz. 799 z p6ézn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku O
systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1226 Dz.U. 2019 poz. 155
z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie
sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie swiadectwa pochodzenia
z kogeneraciji oraz szczegoétowego zakresu obowigzku potwierdzania danych dotyczacych
ilosci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 834 z pézn. zm.) badz przepisami wydanymi w ich miejsce.

Zamawiajgcy nie dopuszcza budowy dodatkowych urzgdzen uktadu selektywnej redukciji
katalitycznej (katalizatory SCR).

zamontowa¢ UPS 230 VAC, o mocy niezbednej dla zasilania rozdzielnicy napie¢
gwarantowanych i zasilic go z rozdzielnicy potrzeb wtasnych, celem podtrzymania
zasilania w energie elektryczng podstawowych systeméw, przez okres co najmniej 15
minut, na wypadek catkowitej utraty zasilania.

Prace budowlane - AKPIiA

Dostarczona automatyka agregatu kogeneracyjnego powinna umozliwiac:
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sterowanie, nadzorowanie, zabezpieczanie i regulowanie pracg urzgdzen i przebiegiem
procesu kogeneracji, zabezpieczenia systemu i komunikacji muszg zawiera¢ ochrone
przez zagrozeniami cybernetycznymi,

prace bezobstugowg w trybie ciggtym w przypadku wystgpienia zaktocenia w pracy lub
przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametrow pracy nadzorowanego urzgdzenia.
System automatyki winien powiadomi¢ obstuge lokalnie i zdalnie oraz przeprowadzi¢
automatycznie dziatania prowadzgce do ochrony urzgdzenia przed uszkodzeniem
z zatrzymaniem zespotu pradotwdrczego wigcznie,

swobodne modyfikowanie parametrow pracy GUK przy uwzglednieniu zréznicowanych
pozioméw dostepu do poszczegdlnych parametrow poprzez system haset
i indywidualnych uprawnien dostepu o przynajmniej czterech poziomach: Obserwator



systemu, Operator systemu, Serwisant (dwa poziomy), wszystkie czynnosci, m.in.
logowania, zmiany parametréw przez poszczegolnych operatorow muszg byc¢
rejestrowane i archiwizowane,

umozliwia¢ sprzezenie z systemem nadrzednym nalezagcym do SEC Sp. z 0.0., zgodnie
z zapisami Warunkow technicznych wydanych przez SEC Region, w zakresie wymiany
danych i sygnatow stanu oraz alarmowych, urzadzenia do komunikacji muszg zapewni¢
szyfrowanie przekazywanych danych.

sterowanie z monitora dotykowego ciekfokrystalicznego o przekatnej min. 127,
sterowanie pracg agregatu ze stacji operatorskiej zainstalowanej w sterowni poprzez
monitor przemystowy o przekatnej min. 24”.

Funkcje realizowane przez ukfad sterowania powinny umozliwiac:

automatyczng regulacje obrotdw silnika, napiecia, czestotliwosci, mocy czynnej i biernej,
automatyczng synchronizacje zespotu prgdotworczego z siecig zewnetrzna,

wykrycie zaniku potgczenia z siecig zewnetrzna,

mozliwos¢ zdalnego, bezpiecznego zatrzymania lub odigczenia generatora od sieci przez
operatora systemu dystrybucyjnego (OSD),

mozliwos¢ zdalnego monitorowania przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD)
stanu pracy GUK wraz z monitorowaniem stanu tgcznikow do granicy stron pomiedzy
OSD i Zamawiajgcym,

automatyczng kontrole uktadu wyprowadzenia spalin, olejowego i chtodzenia silnika,
automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii,

sterowanie zaworami gazu,

automatyczne zapisywanie wybranych wielkosci (m.in. parametréw elektrycznych,
wielkosci cisnienia gazu po redukcji i przeptywu gazu, temperatury wody w obiegach
chtodzenia i w obiegu wyjsciowym, przeptywu gazu) z mozliwoscig pozniejszego odczytu
historii pracy zespotu z czasem archiwizacji nie krétszym niz 12 miesiecy,

petng archiwizacje danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numerycznej. Dane
chwilowe powinny by¢ archiwizowane do minimum 24 miesiecy, a dane godzinowe do 10
lat.

Oprogramowanie automatyki powinno umozliwia¢ obstudze wybdr optymalizacji pracy
agregatu i poszczegolnego zespotu (silnik + generator) z nastawg pracy w kogeneracji na
maksymalng moc elektryczng lub maksymalng moc cieplinag.

8.1. System sterowania GUK

Nalezy przewidzie¢ nastepujgce systemy sterowania:
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—_

) system sterowania GUK,

) system sterowania i monitoringu wielkosci elektrycznych,

3) system sterowania cztonu cieptowniczego,

4) system detekcji gazu i sygnalizacji wycieku, automatycznego odciecia w przypadku
wycieku, z automatycznym powiadamianiem Operatoréw systemu,

5) system wykrywania i sygnalizacji pozaru z automatycznym powiadamianiem
Operatorow systemu,

6) system =zalania pomieszczenia z automatycznym powiadamianiem Operatoréw
systemu.
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Uktad zostanie wyposazony przez dostawce w kompletny system sterowania w formie zestawu
szaf kontrolno-sterujgcych zlokalizowanych w pomieszczeniu GUK. System sterowania winien
funkcjonowaé bezobstugowo w trybie cigglym i zostaé wyposazony w zasilanie
podtrzymywane  bateriami akumulatorow umozliwiajagce  zachowanie nastaw i
zarejestrowanych wartosci w okresie do 12h catkowitego postoju jednostki wytworczej bez
zasilania zewnetrznego.

System sterowania winien sterowaé, nadzorowaé, alarmowac, zabezpieczaé i regulowaé
pracg urzgdzen i przebiegiem procesu kogeneracji. System ma by¢ wyposazony w graficzny,
panel dotykowy zabezpieczony poziomami dostepu i hastami o przekatnej nie mniejszej niz
12" do wizualizacji i sterowania procesem kogeneracji.

W przypadku wystgpienia zakiécenia w pracy lub przekroczenia dopuszczalnego poziomu
parametrow pracy ktéregokolwiek z nadzorowanych urzadzen, systemy powiadomig obstuge
oraz przeprowadzg automatyczne dziatania prowadzace do ochrony urzgdzehn przed
uszkodzeniem z zatrzymaniem zespotu pradotworczego i odcieciem zasilania gazu oraz
energii elektrycznej wigcznie.

System sterowania winien miedzy innymi umozliwi¢ indykacje nastepujgcych parametrow:

— czas pracy [h],

— ilos¢ startow,

— napiecie [V] - tréjfazowo,

— moc elektryczna czynna, bierna i pozorna [kW, kVA, kvar] — tréjfazowo i sumarycznie,

— narastajgco energia elektryczna czynna i bierna wyprodukowana i sprzedana/
przekazana do sieci [MWHh],

— narastajgco energia elektryczna czynna i bierna potrzeb wtasnych dla obiektu cieptowni
[MWh],

— wspotczynnik mocy — w kazdej fazie i sumarycznie

— narastajgco ilo$¢ pobranego przez silnik gazu [m?],

— biezacy przeptyw gazu [m?/h],

— ci$nienie gazu przed zespotem urzadzen gazowych [bar],

— temperatura spalin na wyjsciu kolektora spalin [°C],

— temperatura spalin na wyjsciu wymiennika spaliny — woda [°C],

— temperatura cieczy chtodzgcej — obieg wysokotemperaturowy [°C],

— temperatura cieczy chtodzgcej — obieg niskotemperaturowy [°C],

— ci$nienie oleju smarowania [bar],

— temperatura wody dolotowej i wylotowej [°C],

— energia cieplna wyprodukowana i przekazana do systemu [GJ],

— temperatura pomieszczenia silnika [°C],

— temperatura powietrza otoczenia (temp. zew.) [°C],

— meldunki robocze i awaryjne w tym system ppoz.,

— automatyczne zapisywanie wybranych wielkosci (m. in. parametry elektryczne,
ci$nienie gazu po redukcji i przeptyw gazu, temperatura wody w obiegach chtodzenia
i obiegu wyjsciowym, przeptyw gazu) z mozliwoscig pdzniejszego odczytu — historia
pracy zespotu,

— petna archiwizacja danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numeryczne;.
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie aplikacje programowe systeméw lokalnych
(sterownikdow PLC, paneli, oprogramowania nadrzednego stacji roboczych do wizualizaciji
i tpo.) w wersji edytowalnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, opisy rejestrow i blokéw
wykorzystanych w aplikacjach.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu petna mape rejestréw wszystkich systemow lokalnych,
schemat funkcjonalny uktadéw regulacji i sterowania.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu prawa do aplikacji. W okresie gwarancji i rekojmi
wszelkie ewentualne zmiany w aplikacjach bedg zgtaszane Wykonawcy w celu
zaakceptowania lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.

8.1.1. System sterowania GUK
Funkcje realizowane przez lokalny system sterowania GUK:

— automatyczna regulacja obrotow silnika, napiecia, czestotliwosci, mocy czynnej
i biernej,

— automatyczna synchronizacja zespotow prgdotworczych z siecig zewnetrzng,

— wykrycie zaniku sieci zewnetrznej; w przypadku zaniku sieci zewnetrznej, ukfad
sterowania winien opcjonalnie: zatrzymac jednostke wytwodrczg lub odtgczy¢ jednostke
wytwoérczg od sieci zewnetrznej, a po powrocie sieci zewnetrznej i uzyskaniu zgody
OSD przeprowadzi¢ procedure ponownej synchronizacji i sprzezenia generatora
Z siecig,

— automatyczna regulacja wydajnosci zespotu prgdotwdrczego w zaleznosci od jakosci
dostarczanego gazu do zespotu,

— sterowanie iloscia mocy wytworzonej w generatorze sygnatem zewnetrznym
(z systemu nadrzednego),

— mozliwos¢ zdalnego zatrzymania lub odtgczenia generatora od sieci przez operatora
systemu dystrybucyjnego (OSD),

— automatyczng kontrole uktadu wydechowego, olejowego i chtodzenia silnika,

— automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii, w tym awarii
sygnalizowanych z systemu ppoz.,

— automatyczne uzupetnianie oleju silnika bez koniecznosci przerywania jego pracy,

— sterowanie zaworami gazu.

Opisy elementéw sterujgcych i wskaznikowych jak réwniez wszystkie informacje pochodzace
z systemu nadzoru i sterowania bedg wyswietlane w jezyku polskim.

Ponadto system winien realizowa¢ automatyczng regulacje ciSnienia dyspozycyjnego oraz
regulacje ilosciowo - jakosciowg dostawy ciepta.

8.1.2. System sterowania i monitoringu wielkosci elektrycznych
Nalezy przewidzie¢, aby dostarczony system umozliwiat:

— wizualizacje analizatoréw sieci, zabezpieczen SN i nn, stanéw wytacznikow i uktadéw
automatyki

— analize jakosci energii elektryczne;j,

— zapis i analize parametrow sieci w czasie poprzedzajgcym awarie,

— tworzenie wykresow, statystyk, trendéw dla mierzonych wielkosci elektrycznych,

— ustawianie progow alarmowych dla réznych parametréw elektrycznych,
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— zapewni¢ spetnienie wymaganh technicznych i eksploatacyjnych okreslonych
w wydanych warunkach technicznych przytgczenia.

8.1.3. System sterowania cztfonu cieptowniczego.

System sterowania urzadzeniami cztonu cieptowniczego winien udostepnia¢ do systemu
nalezgcego do SEC Region Sp. z 0.0. odwzorowanie pracy pomp, zaworéw wyposazonych
w napedy. Ponadto winny by¢é udostepnione wielkosci pomiaréw fizycznych - temperatur
zasilania i powrotu, cisnienia zasilania i powrotu, przeptywu ogolnego, wskazania licznikow
ciepfa statusu pracy urzgdzen.

8.1.4. System detekcji gazu i system ppoz.

Nalezy dobra¢ oraz zabudowac¢ niezalezny aktywny system detekcji gazu dla jednostki
wytwoérczej. System powinien umozliwic mi.in. detekcje gazu wewnatrz obiektu, awaryjne
odciecie zasilania paliwa gazowego na zewnagtrz obiektu oraz zapewni¢ sygnalizacje
optyczno-akustyczng na zewnatrz obiektu. System winien by¢ wyposazony m.in. w modut
sterujgcy, detektory pomiarowe, gazowy zawodr odcinajgcy, modut komunikacyjny
umozliwiajgcy wspotprace z systemem sterownia.

Podstawowe cechy uzytkowe:

— mozliwo$¢ wspodtpracy z detektorami progowymi,

— przypisanie detektorowi pomiarowemu trzech pozioméw alarmowych,

— mozliwo$¢ zamkniecia zaworow poprzez reczne wyzwolenie wyjsciowych sygnatow
sterujgcych,

— sygnalizacja standéw alarmowych i awaryjnych poprzez wyswietlanie odpowiednich
komunikatow na wyswietlaczu oraz wilgczenie lampek sygnalizacyjnych oraz
sygnalizacji akustycznej,

— port komunikacyjny umozliwiajgcy wizualizacje stanu urzgdzenia na ekranie
komputera,

— wspotprace z systemami sterujgco-kontrolnymi.

Zaprojektowany i wykonany system ppoz oraz dobrane zabezpieczenia przeciwpozarowe
i srodki gasnicze muszg zosta¢ uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

System w sytuacji wykrycia pozaru musi zapewni¢ sygnalizacje alarmu optyczno-akustyczng
wewnatrz oraz na zewnatrz obiektu, a takze automatycznie powiadomi¢ operatora systemu
(pierwszy poziom alarmu), w drugim poziomie alarmu musi odcig¢ automatycznie doptyw gazu
oraz energii elektrycznej do jednostki.

9. Prace budowlane — wyprowadzenie ciepta z GUK do systemu cieptowniczego

Wyprowadzenie ciepta do sieci cieptowniczej powinno nastgpi¢ poprzez wymiennikownig
ciepfa i uktad pompowy dostosowujgcy parametry czynnika do parametréw sieci cieptowniczej
nalezacej do SEC Region.

Szczegotowe informacje nt. wyprowadzenia ciepta odzyskanego w GUK do systemu
cieptowniczego SEC Region Sp. z o0.0. zawarte sg w Warunkach technicznych przytgczenia
zrédta ciepta wydanych przez SEC Region Sp. z 0.0. w dniu 18.03.2020r.
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Przytgcze cieptownicze wraz z zaworem odcinajgcym, do punktu zdawczo-odbiorczego,
zostanie wybudowane przez SEC Region Sp. z 0.0. W punkcie zdawczo-odbiorczym ciepta,
zgodnie z Warunkami technicznymi znajdowac¢ sie powinna armatura odcinajgca, wraz
z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym ciepta stuzgcym do wzajemnych rozliczen Stron za
dostarczane ciepfo.

Celem umozliwienia wprowadzenia cieptociggu (przytacza) do pomieszczenia GUK
i przytaczenia do instalacji GUK, wykonawca powinien przewidzie¢ i uzgodnic
z Zamawiajgcym sposob wejscia sieci cieptowniczej do pomieszczen cieptowni. Przed
podjeciem prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do dokonania ustalen z SEC
Region Sp. z 0.0. w zakresie koordynacji i kolejnosci prac budowlano-montazowych.

Nalezy przewidzie¢ odzyskanie ciepta z dwodch elementow silnika: bloku oraz uktadu
spalinowego i przekazanie w celu zasilania miejskiej sieci cieptowniczej. Czynnikiem stuzgcym
do odzysku ciepta jest roztwor glikolu. Nastepnie odzyskane ciepto nalezy przekazac¢ do stacji
wymiennikéw do podgrzania wody sieciowe;.

Temperatura wyprowadzanych spalin nie moze by¢ nizsza niz 80°C mierzona na wylocie
emitora, przy czym wykonawca zamontuje czujnik temperatury spalin na wylocie emitora.
Emitor musi by¢ wykonany z blachy kwasoodpornej oraz zaizolowany w sposob
zabezpieczajgcy przed wykraplaniem spalin. U podstawy komina powinno by¢ zainstalowany
odptyw skroplin, zabezpieczajgcy przed ich przeptywem do wentylatora spalin, wraz z
neutralizatorem. Zneutralizowane skropliny muszg zosta¢ odprowadzone do kanalizacji
sanitarnej.

9.1. Instalacja odzysku ciepta do sieci cieptowniczej

Planowany uktad wysokosprawnej kogeneracji bedzie podstawowym zrodtem ciepta w okresie
letnim, zas w sezonie grzewczym jego zadaniem bedzie podgrzew wody sieciowej
powracajgcej do cieptowni systemowej eksploatowanej przez SEC Region Sp. z o.0.
Jednostka powinna by¢ dostosowana do pracy z uwzglednieniem rzeczywistych temperatur
wody wptywajgcej do GUK, ktoére wedtug otrzymanych danych historycznych sg w zakresie od
45°C do 52°C dla okresu letniego (poza sezonem grzewczym) oraz od 45°C do 60°C dla
sezonu grzewczego.

9.2. Stacja wymiennikowa
Stacje wymiennikowg nalezy dostarczy¢ z uwzglednieniem:

— przewidywanego odzysku ciepta z GUK,

— zapewnienia transportu podgrzanego czynnika grzewczego bezposrednio do sieci
cieptowniczej w okresie letnim i w okresie grzewczym. Nalezy dokonac¢ doboru
i montazu wymiennikéw ptytowych, pomp obiegowych kogeneracji oraz zaprojektowaé
potgczenie rurociggowe pomiedzy uktadem cieplnym kogeneracji oraz siecig
cieptowniczg do granicy okreslonej w Warunkach technicznych SEC Region Sp. z 0.0.
Instalacje nalezy wyposazyC w niezbedng armature odcinajgcag, zwrotng, armature
obiegu letniego i zimowego itp. W pomieszczeniu wymiennikowni nalezy zabudowac
uktad rozliczeniowy (liczniki ciepta zgodnie z Warunkami technicznymi SEC Region Sp.
z 0.0.) wraz z kontrolg parametréw czynnika grzewczego oddawanego do sieci.
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9.3. Wspétpraca z siecig cieptownicza:

W wymiennikowni woda powrotna z sieci cieptowniczej ttoczona bedzie przez pompy
obiegowe do ptytowego wymiennika ciepta, stuzgcego do przekazania ciepta odzyskanego
z silnika gazowego jednostki wytworczej. Czynnikiem ,po stronie silnika” bedzie wodny roztwor
glikolu. Uktad pompowy wody sieciowej zamontowany w pomieszczeniu GUK powinien
zapewnic¢ stabilng prace uktadu. Wielkos$¢ przeptywu dla uktadu pompowego wody sieciowej
powinna byc¢ obliczona przez Wykonawce przy zatozeniu pracy:

— jednostki z maksymalng mocag cieplng (obcigzenie maksymalne, przeptyw
maksymalny)

— minimalng mocg cieplng dla pracy jednostki (obcigzenie minimalne, przeptyw
minimalny)

Zakres wysoko$ci podnoszenia dla uktadu pompowego wody sieciowej powinien wynosic¢ 0,75
MPa do 1,1 MPa.

Silniki pomp obiegowych powinny by¢ o klasie sprawnosci IE4

Nalezy zastosowa¢ pompy obiegowe z przetwornicami czestotliwosci, dla kazdej pompy ma
by¢ zainstalowana osobna przetwornica. Przewidzie¢ prace kaskadowag pomp w uktadzie:
dwie pompy podstawowe plus jedna rezerwowa. Przy doborze pomp nalezy przyjaé minimum
20% rezerwy na uktadzie (przewymiarowania). Pompy te zamontowa¢ nalezy na przewodzie
zasilajgcym obiegu kogeneraciji, czyli wigczy¢ je w szereg magistrali powrotnej do cieptowni.
Projekt wtgczenia do miejskiego systemu cieptowniczego nalezy zrealizowaé w zgodzie ze
schematem ideowym wskazanym w warunkach przytgczenia do sieci cieptowniczej SEC
Region Sp. z 0.0. stanowigcych zatacznik nr 2 do PFU.

Pompy ww. zasili¢ z rozdzielnicy RPW potrzeb wtasnych uktadu kogeneracji. Do sterowania
zastosowa¢ szafke sterowniczg pomp obiegowych (dalej SPO) z zabudowanym wewnatrz niej
sterownikiem pomp.

Sterownik pomp powinien realizowac:
— sterowanie kaskadowe dwoch pomp podstawowych (z trzecig rezerwowg pompa)
w zaleznosci od zadanej na nim réznicy cisnien,
— zamiane funkcji podstawowej pomp na rezerwowg zgodnie z ustawionym

harmonogramem czasowym, tak aby kazda z nich byta réwnomiernie eksploatowana,
— nadzér i monitoring parametrow kazdej z pomp.

Pompy majg by¢ sterowane z ww. sterownika po magistrali.
Nalezy przewidzie¢ sterowanie:

— miejscowe z szafki SPO,
— lokalne ze stanowiska nadzoru/wizualizacji jednostki kogeneracyjnej,

Rurociggi wodne powinny by¢ tak usytuowane, by zapewni¢ bezproblemowg wymiane
zastosowanej na niej armatury oraz dostep do tych urzgdzen celem kontroli.

Wszystkie rurociggi napowietrzne na zewnatrz winny byc¢ izolowane przy uzyciu fubek
wykonanych z pianki PUR zespolonych z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej na
odcinkach prostych (na ksztattkach dopuszcza sie stosowanie tubek wykonanych z pianki PUR
niezespolonych trwale z ptaszczem). Wszystkie rurociggi napowietrzne wewnatrz
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pomieszczen winny byc¢ izolowane wetng mineralng w ostonie z blachy aluminiowe;.
Odwodnienia, odpowietrzenia i spusty winny by¢ zamontowane w punktach umozliwiajgcych
oproznienie danego rurociggu W pomieszczeniu wymiennikowni. Pomieszczenie
wymiennikowni nalezy wyposazy¢ w odwodnienie potgczone z kanalizacjg, zapewniajgce
odpowiednie schtodzenie wody odprowadzanej do kanalizaciji.

Zamawiajacy wymaga, aby prace zwigzane z potgczeniem GUK z istniejgcym systemem
cieptowniczym nalezgcym do SEC Region nie powodowaty jednorazowych postojow pracy
cieptociggdbw powyzej 24 godzin. Wszelkie uzgodnienia dotyczgce wigczenia do sieci
cieptowniczej nalezy dokona¢ z SEC Region Sp. z 0.0.

94. Zespot uzupetniania wody

W okresie, kiedy z ruchu bedzie wytgczona cieptownia i zamkniete zostang zawory na wejsciu
i wyjsciu cieptowni, i o ile bedzie to konieczne, nalezy przewidzie¢ uktad uzupetniania wody
sieciowej bezposrednio z istniejgcej stacji uzdatniania wody do pracujgcego obiegu wody
sieciowej z uwzglednieniem sterowania pracg tych pomp, celem utrzymania zadanego
ci$nienia wody sieciowej w cieptociggu powrotnym z miasta.

10. Wyprowadzenie energii elektrycznej z GUK do systemu elektroenergetycznego

oraz ogolne wymagania dla instalacji elektrycznych

Zastosowane rozwigzania powinny spetniaé wymogi okreslone w obowigzujgcej instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., oraz inne okreslone
w Warunkach o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej zatgczonych do niniejszego Opisu
przedmiotu zaméwienia. Do przedmiotu zaméwienia nalezg prace okreslone w warunkach
technicznych i umowie o przytgczenie w zakresie nalezgcym do podmiotu przytgczanego oraz
zaprojektowanie i wykonanie instalacji branzy elektrycznej niezbednych dla prawidtowego
funkcjonowania uktadu kogeneracji.

W przypadku koniecznym w zakresie Wykonawcy bedzie uzyskanie lub zmiana warunkow
technicznych przytgczenia.

10.1.  Zakres prac w zakresie instalacji wyprowadzenia mocy elektryczne;j

Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego branzy elektroenergetycznej i elektrycznej
zgodnie z warunkami przytgczenia uzgodnionego z ENEA Operator Sp. z .0.0. obejmujgcymi
m.in.:

— Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego branzy teletechnicznej potgczenia
systemu sterownia i nadzoru uktadu kogeneracji z urzadzeniami tgcznosci
i telemechaniki operatora OSD zgodnie z warunkami przytgczenia uzgodnionego
z ENEA Operator Sp. z o.0.

— posadowienie na terenie cieptowni nowej kompaktowej stacji transformatorowej
z obstuga wewnetrzng, z transformatorem olejowym w wykonaniu hermetycznym
uzwojeniami z miedzi o grupie potgczen DdO i mocy dostosowanej do jednostki
generatora, lecz nie mniejszym niz 1000 kVA;

— przetozenie istniejacego zasilania z linii 15 kV L-215 oraz L-229 do nowej stacji
transformatorowej. W przypadku koniecznym nalezy wykona¢ przedtuzenie kabli
z uzyciem muf przelotowych lub utozy¢ nowe odcinki kablowe ze stupow linii 15 kV;
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— wykonanie potgczenia pomiedzy stacjg transformatorowg i szafg sterowniczo-
zasilajgcg generatora;

— demontaz jednego istniejgcego transformatora zasilajgcego istniejgca rozdzielnice nn;

— zasilenie ze stacji jednego istniejgcego transformatora 250kVA,;

— demontaz istniejgcej rozdzielni SN 15 kV;

— montaz UPS dla podtrzymania uktadu sterowania i monitoringu, o czasie pracy min. 15
minut przy 100% obcigzeniu. Wykonanie instalac;ji :

— oswietleniowej zewnetrznej i wewnetrznej,

— oSwietleniowej awaryjnej,

— gniazd wtykowych,

— wylacznika p.poz.,

— detekcji gazu,

— uziemiajgcej, wyrdbwnawczej i odgromowe.

Ww. instalacje powinny zostaé¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami i aktami prawnymi oraz wydanymi warunkami przytgczenia do sieci ENEA Operator
Sp. z.0.0.

Przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ Projekt Wykonawczy z Zamawiajgcym i ENEA
Operator Sp. z.0.0.

W przypadku, gdy dobrana prze Wykonawce jednostka bedzie miala moc elektryczna
wigksza od mocy na jaka zostaly wydane warunki przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator, wykonawca wlasnym staraniem bedzie moégt
zlozy¢ wniosek o zmiane warunkéw przylaczenia. W tym wypadku termin wykonania
jednostki kogeneracyjnej zakonczony protokotem odbioru koncowego zostanie
wydtuzony o rzeczywista ilo$¢é dni potrzebng na zmiane warunkéw przytaczenia (liczonag
od daty ztozenia wniosku do ENEA Operator do daty uzyskania warunkéw).

Przyjete rozwigzanie techniczne powinno zapewni¢ pomiar energii elektrycznej z uktadu GUK
oraz zasilanie z uktadu GUK wraz z wydzielonym pomiarem energii elektrycznej dla istniejgcej
cieptowni

10.2. Wymagania dotyczgce instalacji wyprowadzenia mocy.

10.2.1. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Instalacje powinny gwarantowaé bezpieczne uzytkowanie tych urzadzen zapewniajgc ochrone
przed porazeniem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, pozarem oraz
innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg urzadzen elektrycznych.

Ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowac i wykonac zgodnie z normami:

— PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne do 1 kV,

— PN-EN 61936-1 — Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV,

— PN-EN 50522:2011E - Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu
przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

System ochrony od porazen dla instalacji do 1 kV:

— samoczynne wytgczenie zasilania,
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— wylgczniki réznicowopragdowe o prgdzie réznicowym 0,03A.
System ochrony od porazen dla instalacji powyzej 1 kV: uziemienie ochronne.

Dla instalacji elektrycznych do 1 kV zaprojektowaé ochrone przeciwprzepieciowg
z zastosowaniem ochronnikow typu 1 i 2 zgodnie z normg PN-EN 61643-11:2013-06
Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce przepiecia -- Czes¢ 11: Urzadzenia ograniczajgce
przepiecia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napiecia -- Wymagania i metody badan.
Dla instalacji elektroenergetycznych 15 kV zaprojektowac i zabudowac ograniczniki przepie¢
w polach rozdzielnicy 15kV.

10.2.2. Instalacja uziemiajgca, wyréwnawcza i odgromowa.

Zaprojektowac i wykona¢ uziomy otokowe. Uziomy otokowe wykona¢ ze stali nierdzewnej typu
V4A lub réwnowaznej. Przekrdj bednarki winien by¢ zgodny z przepisami i dostosowany do
spodziewanego pradu zwarciowego. W rogach uzioméw otokowych wykonaé min. 4 uziomy
szpilkowe (uziom pionowy stalowy pomiedziowany kuty.) @17,2 i dtugosci minimum 9m
Bednarke uktadac¢ na gtebokosci min. 0,8m.

Dla stacji transformatorowej wykonac¢ uziom otokowy ze stali nierdzewnej V4A i potgczony z
uziomami pionowymi w narozach otoku.

Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz wynikajgca z:

— normy PN-EN-50522-2011E - Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prgdu
przemiennego o napieciu wyzszym niz 1 kV,

— warunkow technicznych przytgczenia,

— zalecen producenta generatora,

— normy PN-EN 62305-3 ochrony odgromowe;.

10.2.3. Instalacja elektryczna SN - okablowanie.
Kable i przewody uktadac zgodnie:

— N-SEP- E- 004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie
i budowa,

— Zmiana do normy N-SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych nr 464/2011.
Czesc¢ D; Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4, Lenartowicz R., Linie kablowe
niskiego o sredniego napiecia, wyd. ITB, 2011r.,

W przypadku koniecznosci przedtuzenia kabli 15kV zastosowaé kable o parametrach
zblizonych umozliwiajgcych wykonanie muf kablowych. W przypadku wykonania nowych
odcinkow od stupdw linii napowietrznych nalezy zastosowac kable jednozytowe miedziane
typu NA2XS(F)SY 12/20 kV — dla instalacji do 15 kV spetniajgce wymogi normy: PN-HD620
S2 cz.10 C: Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napiecie znamionowe od
3,6/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV wigcznie.

Stosowaé osprzet kablowy umozliwiajgcy identyfikacje producenta i spetniajgcy wymogi
zawarte w normach:
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— PN-HD 629.1S2: Badania osprzetu przeznaczonego do kabli na napiecie znamionowe
od 3,6/6 kV do 20,8/36(42) kV- Czes¢ 1 Kable o izolacji wyttaczanej,

— PN-EN 61238-1: Zaciskowe i mechaniczne ztgcza kabli energetycznych na napiecie
znamionowe nieprzekraczajgce 36 kV (Um=42kV) - Czes¢ |: Metody badania
i wymagania.

Przy doborze osprzetu kablowego nalezy uwzgledni¢: typ kabla, przekrdj zyty roboczej
i powrotnej, warunki utozenia.

Stosowaé zestawy gtowic kablowych wnetrzowych i napowietrznych (do kabli o izolaciji
wyttaczanej) o kohcowkach kablowych srubowych o napieciu Um= 24kV z tbami zrywalnymi
niewymiennymi, wysterowanie pola elektrycznego zintegrowane z prefabrykatem gtowicy.

Kable/przewody wewnatrz hali uktadaé w metalowych korytkach kablowych wykonanych
zblachy o grubosci min. 1 mm cynkowanej metodg zanurzeniowg (ogniowo)
i kanatach/przepustach kablowych wykonanych zgodnie z P.W. branzy konstrukcyjno —
budowlane;.

Przy ukfadaniu kabli w ziemi, kable uktada¢ w uktadzie trojkgtnym.
10.2.4. Instalacja elektryczna do 1 kV - okablowanie.
Kable i przewody uktada¢ zgodnie z:

— N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

— Zmiana do normy N-SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robo6t Budowlanych nr 464/2011. Czes¢
D Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4, Lenartowicz R., Linie kablowe niskiego
i Sredniego napiecia wyd. ITB, 2011 r.

W instalacji n.n. wewnatrz obiektu stosowaé¢ kable i przewody z zytami miedzianymi typu
YKY/YKXS o poziomie izolacji 0,6/1,0 kV przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepisow,
norm, aktualnej wiedzy technicznej, w tym wynikajgcej z Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 CPR) z 9 marca 2011 roku. Dla wyprowadzenia mocy
od rozdzielnicy generatora do stacji transformatorowej dopuszcza sie zastosowanie kabli
aluminiowych.

Kable/przewody wewnatrz hali uktada¢ w metalowych korytach kablowych wykonanych
zblachy o grubosci min. 1mm cynkowanej metodg zanurzeniowg (ogniowo)
i kanatach/przepustach kablowych wykonanych zgodnie z P.W. branzy konstrukcyjno-
budowlane;.

10.2.5. Stacja transformatorowa.

Stacje transformatorowg zaprojektowac¢ jako kompaktowg z obstugg wewnetrzng. Obudowa
stacji wykonana jako kompletna, przestrzenna, samonosna konstrukcja zelbetowa
zapewniajgca bezpieczenhstwo obstugi i oséb postronnych przed skutkami dziatania gorgcych
gazoéw mogacych powsta¢ w wyniku zwarc w rozdzielnicy SN.

Budynek stacji wraz z wyposazeniem powinien by¢ przystosowany do pracy w temperaturze
dla warunkéw wnetrza stacji od -25°C do +40°C, a dla warunkéw zewnetrza stacji od -40°C do
+40°C.
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Konstrukcja staciji:

22

obudowa betonowa wykonana z trzech prefabrykowanych elementéw piwnica
(fundament), bryta gtéwna (korpus), dach, Dopuszcza sie wykonanie stacji z dwdch
niezaleznie wykonanych, a nastepnie sktadanych ze sobg prefabrykowanych
elementow: bryle gtdwng zawierajgcg fundament oraz dach lub bryle gtéwng
obejmujgcg monolit $cian i dach oraz fundament. Fundament ma by¢ wspdlny z misg
olejowa i piwnicg kablowa;

prefabrykowana stacja transformatorowa z wewnetrznym korytarzem obstugi ma by¢
podzielona na dwa przedziaty: rozdzielnie SN i nn oraz komore transformatora. Do ww.
przedziatow majg by¢ oddzielne drzwi;

komora transformatora powinna umozliwi¢ montaz/wymiane przez dach lub przez
drzwi komory transformatorowej, olejowego transformatora w kadzi hermetycznej
0 mocy niezbednej do pracy GUK, lecz nie mniejszej niz do 1000 kVA wigcznie przez
dach lub przez drzwi komory transformatora;

stopien ochrony zapewnianej przez obudowe prefabrykowanej stacji transformatorowej
— nie gorszy niz IP 43;

drzwi stacji wyposazone w zaluzje wentylacyjne zapewniajgce chtodzenie urzgdzen
i wentylacje pomieszczen, zapewniajgce stopien ochrony nie gorszy niz IP43;
znamionowa klasa obudowy nie gorsza niz 20;

klasa wytrzymatosci betonu co najmniej C30/37;

odporno$¢ ogniowa $cian petnych i stropu REI 120;

bryta gtdwna stacji z wewnetrznym korytarzem obstugi ma miec¢ trzy lub dwie Sciany
bez otwordw o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz El 120;

budynek powinien posiada¢ miejsca na zainstalowanie szafek telemechaniki, modutu
bilansujgcego systemu AMI;

budynek stacji powinien by¢ wyposazony w instalacje elektryczng i oswietleniowag
zabezpieczong wktadkg topikowa;

konstrukcja winna zapewnia¢ wentylacje grawitacyjna;

bryta gtéwna stacji z przedziatem rozdzielnicy SN, rozdzielnicy nn oraz komorg
transformatora ze szczelng misa olejowa o pojemnos$ci nie mniejszej niz objetosc¢ oleju
zawartego w transformatorze o mocy 630 kVA;

przedziat transformatora oddzielony od drzwi do komory transformatora kratg
dielektryczng lub dielektryczng barierka z tabliczka ostrzegawczg;

kanat kablowy SN wyposazony w 4 szczelne przepusty SN- rozwigzania
prefabrykowane  wielokrotnego uzytku z uszczelniaczami, umozliwiajgce
wprowadzenie kabli SN (wodoszczelne 5 bar i gazoszczelne 3 bar), budowa oraz
przepusty kablowe powinny umozliwiaC wprowadzenie do stacji i podtgczenia do
aparatow nn wymaganych kabli nn;

budynek stacji powinien by¢ wyposazony w kompletng instalacje uziemiajgcg wewnatrz
budynku dla pdzniejszego podtagczenia przewoddw uziemiajgcych. Zaciski kontrolne
instalacji uziemiajgcej maja znajdowac sie wewnatrz budynku stacji przy drzwiach
w miejscu fatwo dostepnym dla wykonawcy pomiardw;

w przypadku zastosowania przepustow dla uziemienia zastosowacC rozwigzania
prefabrykowane wielokrotnego uzytku z uszczelniaczami (wodoszczelne 5 bar
i gazoszczelne 3 bar);



— piwnica kablowa zabezpieczona od zewngtrz powtoka hydroizolacyjng przed
niszczgcym wptywem wod gruntowych;

— otwory w prefabrykowanych elementach stacji dla celéw transportowych oraz
roztadunkowych;

— otwory w dachu do zamontowania zawiesi w celu demontazu z kompletem zawiesi;

— otwory w dachu do zamocowania zawiesi ze szczelnymi zabezpieczeniami przed
whnikaniem wody;

— pokrywy wtazow i otwordw technologicznych aktualnie niewykorzystanych powinny by¢
przykryte blachg ryflowang aluminiowg lub stalowg zabezpieczong antykorozyjnie
przez cynkowanie i malowanie oraz zabezpieczong przed przesuwaniem sie
i stanowigca jeden poziom z podtoga;

— przewdd uziemiajacy stacji (podejscie bezposrednio ptaskownikiem lub przez zacisk
krzyzowy umieszczony nad poziomem gruntu);

— odpornos¢ na wewnetrzne zwarcia ftukowe IAC-AB: 16 KkA/1s, - odpornosc
mechaniczna 20 J, IK 10;

— odpornosc¢ dachu na obcigzenie 2500 N/m2;

— transformator zamocowany na wibroizolatorach zapobiegajacy przemieszczeniu;

— powioka scian zewnetrznych:

o elewacja zewnetrzna podstawowa — tynk strukturalny odporny na
promieniowanie UV w kolorze warstwy zewnetrznej;
o powierzchnia dachu ze wzgledu na promieniowanie UV pokryta dwiema
warstwami powtoki ochronne;j:
= powloki farby ochronnej zgodnej z PN-EN 1504-2 oraz
PN-EN 1504-9
= powloki ochronnej na beton z PN -EN 1504-2 oraz
PN-EN 1504-9;
— stolarka:
o stolarka otworowa malowana proszkowo (drzwi, wentylacja):
= aluminiowa oksydowana lub poddana pasywaciji;
= stalowa cynkowana zabezpieczona antykorozyjnie (powtoki cynkowe
nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowg);
dla stolarki stalowej klasa odpornosci na korozje C4 test Kesternicha;
przystosowana do potgczen wyréwnawczych;
o blokada przed zatrzasnieciem drzwi, zaskakujgca samoczynnie przy kacie
otwarcia 95°;
o zamek — ryglowanie dwupunktowe baskwilami ze stali, metalowa klamka
uchylna z mozliwoscig zatozenia kiédki;
o zintegrowana ochrona przed insektami o $rednicy otworow nie wiekszej niz 3
mm;
o drzwi powinny posiadac¢ blokady ustalajgce potoZzenie w stanie otwarcia;
o wewnetrzne elementy konstrukcyjne stalowe-ocynkowane.

10.2.6. Transformator

W stacji transformatorowej nalezy zaprojektowac olejowy transformator w kadzi hermetycznej
Z uzwojeniami miedzianymi o mocy niezbednej do pracy GUK, lecz nie mniejszej niz 1000 kVA
i grupie potaczen DdO.

23



Zastosowany transformator majg spetniaé normy i wymagania miedzynarodowe”

PN-EN 60076-1 - Transformatory — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60076-2 - Transformatory — Cze$¢ 2: Przyrosty temperatury dla
transformatoréw olejowych.

PN-E 06041 - Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25kVA i wigkszej.
Wyposazenie podstawowe.

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
transformatoréw elektroenergetycznych matej, sredniej i duzej mocy.

10.2.7. Rozdzielnica SN.

Rozdzielnice SN w zaleznosci od potrzeb w wykonaniu kompaktowym (w jednej obudowie) lub
modutowym (kilka obuddéw) o izolacji SF6 lub szczelng o izolacji powietrznej z tgcznikami
prézniowymi. Rodzaj pdl, ich wyposazenie iich ilos¢ dostosowa¢ do wymogoéw Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.

Przewiduje sie wyposazenie rozdzielnicy stacji w nastepujgce pola

3 pola liniowe;

1 pole sprzegtowe;

pole transformatorowe dla zasilania istniejgcego transformatora cieptowni;

2 pola pomiarowe dla przektadnikow prgdowych i napieciowych (lub po dwa pola
oddzielnie dla przektadnikéw pragdowych i napieciowych) - pomiar energii elektrycznej
z uktadu GUK i pomiar energii elektrycznej dla zasilania urzadzen istniejgcej cieptowni;
pole transformatorowe z wytgcznikiem dla generatora uktadu kogeneracj;

1 pole podtgczenia do szyn zbiorczych;

1 pole rezerwowe

Rozdzielnica SN powinna by¢ w wykonaniu wnetrzowym i posiada¢ parametry nie gorsze niz:

napiecie znamionowe 24kV;

liczba faz-3;

poziom znamionowy izolacji 125/50 kV;

prad znamionowy ciggly szyn zbiorczych 630A,;

pragd znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany szyn zbiorczych, pola liniowego
i uziemnika w polu liniowym (polu odbiorczym) — dostosowany do warunkéw
zwarciowych stacji, lecz nie mniejszy niz 16 kA,

prgd znamionowy szczytowy krotkotrwaty wytrzymywany szyn zbiorczych, pola
liniowego i uziemnika w polu liniowym — dostosowany do warunkéw zwarciowych stacji,
lecz nie mniejszy niz 40 KA,

odpornos¢ na dziatanie fuku wewnetrznego 1 s- 16 kKA.

10.2.8. Rozdzielnica nn (generatora)

Rodzaj pdl, ich wyposazenie i ich ilos¢ dostosowa¢ do wymogow Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.

Rozdzielnice nn (0,4 kV) wykona¢ wnetrzowe o minimalnych parametrach:

24

napiecie znamionowe: 400V,
napiecie znamionowe izolacji = 660 V,



— prad znamionowy w zaleznosci od potrzeb (poboru mocy),

— prad znamionowy 1-sek. wytrzymywalny i szczytowy nie mniejszy niz wynikajacy
z obliczen parametréw zwarciowych po stronie 0,4 kV,

— stopien ochrony rozdzielnic modutowych (do 63A): min. IP55.

Rozdzielnice nn powinny spetnia¢ wymagania normy:
— PN-EN 61439 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Wyposazenie stacji transformatorowej musi spetnia¢ standardy w sieci dystrybucyjnej
okreslone przez ENEA Operator Sp. z 0.0. i dostepne na stronie internetowej Operatora
Systemu Dystrybucyjnego (ENEA).

Przekazana uzytkownikowi dokumentacja stacji musi by¢ w jezyku polskim.

Okres gwarancji stacji wnetrzowych SN/nn i wszystkich opisanych w niniejszej specyfikaciji
elementéw sktadowych nie moze by¢ krotszy niz 5 lat

10.2.9. Instalacje oswietlenia roboczego, awaryjnego i gniazd wtykowych wewnatrz hali.

Oswietlenie realizowac¢ przy zastosowaniu opraw oswietlenia typu LED, IP 65 brawa Swiatta
4000K, ilos¢ opraw, natezenie i rownomiernosc¢ oswietlenia wg wymagan norm:

- PN-EN 12464-1:2012 — Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach,
— PN-EN 1838:2005 — Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Zastosowac oprawy oswietlenia awaryjnego z czasem podtrzymania 1h oswietlenia po zaniku
napiecia zasilania. Oprawy majg swieci¢ w funkgciji ,,na ciemno”.

Przy wyjsciach/wejsciach zastosowaé oprawy awaryjne z piktogramami.
Po montazu przeprowadzi¢ pomiary natezenia i rOwnomiernosci o$wietlenia.
Wewnatrz hali wykonac¢ instalacje gniazd wtykowych :

— €0 najmniej 6 gniazd 230V,1P+P+Z.,16A, |P44,
— co najmniej 1 gniazdo 400V, 3P+N+Z,16A, 1P44,
— co najmniej 1 gniazdo 400V, 3P+N+Z,32A, |P44.

Instalacje gniazd wtyczkowych, oswietlenia zabezpieczy¢ odpowiednio wylgcznikami
réznicowoprgdowymi, nadprgdowymi zabudowanymi w rozdzielnicy RO.

Instalacje odbiorcze wykona¢ w uktadzie sieci TN-C-S. Zatgczanie oswietlenia wykona¢ przy
wejsciach/wyjsciach z zastosowaniem tgcznikow klawiszowych bistabilnych, IP 55.

Uktad zasilanie rozdzielnic nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy ich zasilania takze w
przypadku wytgczenia generatora.

10.2.10. Instalacja wylgcznika ppoz. i uktadu detekcji gazu.

Przy wejsciach do hali zabudowac¢ przyciski ryglowy (ze zbijana szybkg) wytgcznika ppoz.
obiektu.

Wecisniecie przycisku spowoduje odciecie zasilania po stronie elektroenergetycznej ENEA
Operator Sp. z 0. 0. i po stronie generatoréw jednostki kogeneracyjne;.
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W przypadku koniecznym wynikajgcym z przepiséw uktad wylgcznika pozarowego nalezy
powigzac z istniejagcym wytgcznikiem pozarowym catego obiektu.

W hali zabudowa¢ uktad detekcji gazu wyposazony w:

— modut detekcji gazu,

— czujniki gazu,

— sygnalizator optyczno-akustyczny,

— zawor odcinajgcy doptyw gazu zabudowany na zewnatrz hali.

W przypadku przekroczenia progu dopuszczalnego stezenia gazu nastapi:

— odciecie doptywu gazu do hali (poprzez zewnetrzny zawér odcinajacy),

— wilgczenie sygnalizacji optyczno- akustycznej na zewnatrz hali,

— odciecie zasilania po stronie ENEA Operator Sp. z 0.0. i odciecie zasilania z generatora
po stronie 0,4 kV

Skasowanie alarmu moze nastgpi¢ po usunieciu przyczyn alarmu.
10.2.11. Instalacja napie¢ gwarantowanych.

W budynku zamontowa¢ UPS 230 VAC, o mocy niezbednej dla zasilania rozdzielnicy napieé
gwarantowanych i zasili¢ go z rozdzielnicy potrzeb wtasnych. UPS zaméwié u producenta
posiadajgcego serwis na terenie Polski. Wymiana baterii w UPS powinna by¢ mozliwa do
wykonania bez koniecznosci wzywania serwisu lub wysytki do producenta/dostawcy. Z UPS
zasili¢ rozdzielnice RNG napie¢ gwarantowanych. Rozdzielnice RNG wykona¢ na bazie
obudowy modutowej, IP 55 i zabudowa¢ wewnatrz hali. W rozdzielnicy RNG przewidzie¢
osobne obwody zasilania:

— Obwodow automatyki EAZ,

—  Obwodow telemechaniki,

— Obwodow automatyki jednostki kogeneracyjnej,

— Obwodow automatyki instalacji cieptowniczej,

— Licznikow energii cieplnej i elektrycznej,

— Uktadu detekciji gazu,

— Stanowiska nadzoru/wizualizacji jednostki kogeneracyjnej

oraz innych obwoddw nie wymienionych, ale koniecznych do funkcjonowania przy braku
zasilania podstawowego.

Parametry UPS:

— moc czynna dostosowana do potrzeb obwoddw gwarantowanego zasilania;
— czas podtrzymania: min. 15 minut przy 100% obcigzeniu;

— wspotczynnik mocy: min. 0,9;

— ksztalt fali napiecia/pradu: czysta fala sinusoidalna.

UPS powinien posiadaé zabezpieczenie przeciwprzepieciowe, przeciwzwarciowe
i przecigzeniowe.

Dla uktadu GUK nalezy przewidzie¢ rozdzielnice potrzeb wtasnych i rozdzielnice napiec
gwarantowanych zasilanych z UPS. Dla rozdzielnicy potrzeb wtasnych nalezy wykonac¢ uktad
SZR z zasilaniem podstawowym z generatora przy pracy GUK i zasilaniem rezerwowym
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istniejgcej rozdzielnicy 0,4 kV cieptowni w Barlinku. Dla kazdego zasilania nalezy wykonac¢
niezalezny pomiar energii elektryczne;.

Wykonawca zapewni wyposazenie rozdzielni i stacji transformatorowej:

— niezbedne schematy elektryczne, rozdzielni i stacji transformatorowej,
— instrukcja o doraznej pomocy przy porazeniach prgdem elektrycznym,
— wieszak/pétka do sprzetu,
— dzwignie do napedow rozdzielnicy SN,
— chodniki elektroizolacyjne,
— tabliczki przenosne przystosowane do zawieszenia wykonane z materiatu
elektroizolacyjnego:
o ,Miejsce pracy”
e ,Uziemiono”
o ,Nie zalgczac”.

11. Zaopatrzenie GUK w gaz

Tymczasowo uktad zasilany bedzie w paliwo gazowe ze stacji regazyfikacji gazu ziemnego
LNG przez okres ok. 1 roku. Po tym okresie mozliwe bedzie zasilanie z sieci gazowej. W
zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ oba sposoby zasilania w paliwo gazowe.

Docelowe zaopatrzenie w paliwo gazowe do celow zasilania projektowanej inwestyciji
zrealizowane zostanie przez dystrybutora gazu — do punktu rozgraniczajagcego, ktéry stanowi
zespot zaporowo upustowy za stacjg gazowg pomiarowg na terenie dziatki, na ktorej bedzie
budowany GUK. Pozostatg czes¢ przytaczalinstalacji tj. od w/w punktu w kierunku
projektowanego GUK wraz, o ile to konieczne, z zabudowg reduktora/éw gazu, zrealizuje
Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, na etapie projektowania, uzgodni¢ miejsce do
montazu stacji gazowej. Teren bezposrednio pod stacjg gazowag powinien umozliwiac
wykonanie wykopu o gtebokosci (ok. 1 m). Do stacji gazowej musi by¢é zapewniony
nieograniczony dostep.

Szczegoétowe informacje nt. doprowadzenia gazu do GUK z systemu zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci gazowej nr WH00/68905/2/2019/0 z dnia 26.09.2019

11.1. Instalacja pomiedzy stacjg pomiarowg gazu, a urzgdzeniami GUK

Nalezy przewidzie¢ jeden cigg gazowy o przepustowosci i cinieniu wylotowym dostosowanym
do potrzeb zainstalowanej jednostki wytwodrczej. Nalezy zabudowac o ile bedzie wymagany
reduktor, ktory powinien by¢ wyposazony w zawoér szybkozamykajacy.

Rurociggi gazu powinny by¢ tak usytuowane, by zapewni¢ bezproblemowg wymiane
zastosowanej na niej armatury oraz dostep do tych urzgdzen celem kontroli.

11.2. Czes¢ podziemna

O ile wystapi, instalacja gazowa podziemna od stacji pomiarowej do budynku GUK winna by¢
wykonana w technologii z rur polietylenowych o $rednicy wynikajgcej z ilosci
zapotrzebowanego gazu. Rure instalacji gazowej podziemnej przy wyjsciu ze stacji
pomiarowej nalezy zabezpieczy¢ tulejg ochronng z rury stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;j
zabezpieczonej tasma. Instalacje gazowg podziemng nalezy zakonczy¢ ztgczkg PE/Stal.
W szafce gazowej jednostki wytworczej przewidzie¢ montaz kurka gtéwnego (zawor kulowy).
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Lokalizacja kurka gtéwnego musi by¢ wyraznie oznakowana i lokalizowana. W szafce
zainstalowa¢ roéwniez zawodr motylkowy miedzykotnierzowy sterowany elektrycznie. Zawor
kotnierzowy kulowy, zawér motylkowy i silnik sterujgcy tym zaworem, muszg by¢ oznaczone
symbolem Ex (urzadzenia musza spetniaC wymagania Dyrektywy 2014/34/UE i norm
zharmonizowanych badz przepisow, ktére weszty w ich miejsce). Wewnatrz szafki gazowe;j
wyznaczyC nalezy strefy zagrozenia wybuchem. Zawér winien wspétpracowaé z Aktywnym
Systemem Detekcji Gazu, w skiad ktérego przewidzie¢ nalezy sygnalizacje akustyczno-
swietlng, oraz detektory gazu rozmieszczone w kazdym pomieszczeniu przewidzianym do
zabudowy jednostek wytworczych.

Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig inst. gazowej podziemnej i skrajnymi elementami
uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach - nie
mniej niz 20cm. Instalacja gazowa winna byC uktadana w pierwszej klasie lokalizaciji
rownolegle do podziemnego uzbrojenia. Rury polietylenowe, ksztattki i inne elementy
uzbrojenia instalacji gazowej powinny posiada¢ wymagane Prawem Budowlanym swiadectwa
i dopuszczenia do stosowania.

11.3. Cze$¢ naziemna

Instalacja gazowa moze by¢ prowadzona po elewacji budynkow z rur stalowych. Wewnetrzna
instalacja gazowa powinna by¢ wykonana z rur stalowych bez szwu. Przejscia przez sciane
nalezy wykonac¢ w rurze ostonowej wystajgcej po 3cm poza sciane z obu stron.

12. Wymogi w zakresie skladu spalin, wibracji oraz emisji hatasu przez GUK

Wymagania dotyczgce emisji — sktadu gazow odlotowych, jakie musi spetni¢ uktad:

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji dotrzymania nastepujgcych parametréw
emisyjnych oraz ochrony akustycznej w ramach udzielonej gwarancji na roboty budowlane:

— stezenie tlenkéw azotu w przeliczeniu na NO; w spalinach suchych, w warunkach
normalnych, po przeliczeniu na 5 % =zawartos¢ tlenu w spalinach za
urzgdzeniem/urzgdzeniami oczyszczajgcymi < 250 mg/Nm?; GUK ma spehi¢ standardy
emisji NOx wskazane powyzej bez zastosowania instalacji uktadu selektywnej redukcji
katalitycznej (katalizatory SCR)

— GUK musi posiada¢ jednostkowy wskaznik emisji dwutlenku wegla na poziomie nie
wyzszym niz 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii

— dla silnika wymaga sie fundamentu oddzielonego dylatacyjnie od pozostatej czesci
budynku. Pomiedzy silnikiem, a fundamentem wymaga sie warstwy kompensacyjnej
wibraciji.

— oddziatywanie na otoczenie zewnetrzne nowo zabudowanych instalacji i urzadzen
w punktach zlokalizowanych na terenach podlegajgcych ochronie akustycznej - emisja
hatasu do srodowiska powinna by¢ na takim poziomie, aby na terenie podlegajagcym
ochronie akustycznej (w tym przypadku na granicy zabudowy w Sw. Bonifacego) byty
spetnione wartosci <55 dB w dzien i <45 dB w z uwzglednieniem istniejgcych uwarunkowan
srodowiskowych majgcych wptyw na poziom hatasu w tym istniejgcg cieptownie rejonowg
nalezgcg do SEC Region Sp. z o..0., zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 112 z pdzn, zm.)
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— dobrane srodki techniczne, ttumigce hatas oraz indywidualne srodki ochronne musza
gwarantowa¢ spetnienie warunkow pracy wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
Dz.U. 2018 poz. 1286.

13. Ogodlne wymagania eksploatacyjne

Zabudowa wysokosprawnej kogeneracji musi spetniaC wymagania okreslone polskimi
i wspoélnotowymi przepisami prawa (badz przepisami, ktére wejdg w ich miejsce),
a w szczegolnosci:

— Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi;

— Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz. U. 22018
r., poz. 799 z poézn. zm.);

— Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 755 z pézn. zm.);

— Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie sposobu
obliczania danych podanych we wniosku o wydanie $wiadectwa pochodzenia
z kogeneraciji oraz szczegotowego zakresu obowigzku potwierdzania danych dotyczgcych
ilosci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 834 z p6zn. zm.);

— Ustawag z dnia 21 grudnia 2000 roku o Dozorze Technicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 667 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

— Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 736 z p6zn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

— Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34 UE (ATEX) z dnia 26 lutego 2014
roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do
urzgdzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej wraz z normami zharmonizowanymi.

Obiekt (budynki i instalacje) winien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw
w zakresie:

— bezpieczehstwa  konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepisdOw sanitarno-
epidemiologicznych;
— przepisow BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

Realizowany GUK winien by¢ w wysokim stopniu zautomatyzowany w zakresie wytwarzania
ciepta i energii elektrycznej. Wymagana ilos¢ obstugi, ktora bedzie jedynie okresowo
dokonywa¢ obchodoéw obiektu, kontroli parametréw pracy i niezbednych czynnosci
obstugowych GUK (np. dwukrotnie w ciggu zmiany). State miejsca dla pracownikow
przewiduje sie w wydzielonych pomieszczeniach przy GUK.

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjgé wszelkie srodki dla unikniecia
niebezpieczenstwa dla obstugi, sSrodowiska naturalnego, urzgdzen, otoczenia i osob trzecich
w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawien, remontéw
i awarii oraz zaniku mediéw (energii elektrycznej);

Nalezy zapewni¢ maksymalng ciggtos¢ pracy Instalacji oraz zminimalizowa¢ wptyw na nig

przerw eksploatacyjnych;
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14. Ogoblne wymagania dotyczace jakosci materiatow

Podczas wykonywania prac budowlanych Wykonawca powinien stosowa¢ materiaty, ktore
zostaty dopuszczone do powszechnego zastosowania w budownictwie w odpowiednim
standardzie oraz zgodnie z wszelkimi obowigzujgcymi normami. Wszystkie elementy instalacji
powinny by¢ fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wczesniej niz w 2021 roku, wolne od wad.
Powinny posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty (jesli sa
wymagane) oraz powinny spetnia¢ wszystkie obowigzujgce normy.

15. Ogodlne wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Podczas trwania realizacji inwestycji na danym obiekcie budowlanym teren budowy powinien
by¢ odpowiednio przygotowany i zabezpieczony przez Wykonawce. Wykonawca pokrywa
wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy zapewnieniem pomieszczen
socjalnych budowy oraz wszelkich niezbednych mediow. Plac budowy powinien byé
monitorowany i wyposazony w kamery. Obraz z kamer bedzie udostepniony Zamawiajgcemu.
W miejscach, ktore bedg wymagac szczegodlnej ostroznosci podczas prowadzenia prac
budowlanych np. przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
i odpowiednio oznaczy teren budowy, w sposob okreslony przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.

15.1.  Zasilanie placu budowy w media

Wszelkie media niezbedne do nalezytego wykonania zamowienia, w tym energia elektryczna,
woda, itp. dostarczane sg przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Zamawiajgcy posiada
wstepng zgode na korzystanie z dostepnych mediow z obiektu nalezacego do SEC Region
Sp. z 0.0. Wszelkich uzgodnien w zakresie warunkéw wykorzystywania mediéw do celéw
realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ od SEC Region.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec
pracownikéw korzystajgcych z energii elektryczne.

15.2.  Zaplecze budowy

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnic estetyczny wyglad
i czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzgtane, a $mieci i odpadki
regularnie usuwane.

15.3.  Oczyszczenie terenu inwestycji po wykonanych pracach

Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych nalezy teren, ktéry byt objety inwestycjg
oczysci¢ z pozostatosci powykonawczych. Wszelkie szkody powstate w trakcie realizacji
przedsiewziecia usung¢, a takze dokona¢ wywozu i zgodnej z przepisami prawa utylizacji
wszystkich odpadow budowlanych.

Wykonawca robot, jest w swietle zapiséw Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,
wytworcg odpadow powstatych podczas realizacji zamowienia i zobowigzany jest do
postepowania z odpadami zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z ustawy oraz aktow
wykonawczych do ustawy.
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Wszystkie odpady powstate w wyniku prowadzenia prac, winny by¢ wywiezione z terenu
budowy i przekazane firmom, posiadajgcym obowigzujgce zezwolenia w zakresie
gospodarowania tymi odpadami.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu, kopii kart ewidencyjnych
odpadow, powstatych w trakcie wykonywania robét oraz dokumentow potwierdzajgcych ich
przekazanie.

16. Ogodlne wymagania dotyczace agregatow kogeneracyjnych oraz pozostatych

instalacji i urzadzen

Do oferty Wykonawcy nalezy zatgczy¢ oswiadczenie producenta gazowych agregatow
kogeneracyjnych potwierdzajgce parametry techniczne podawane w karcie katalogowej.

Dla agregatéw kogeneracyjnych cato$¢ wyposazenia, urzadzenia oraz aparatura kontrolno -
pomiarowa petnigca te same funkcje powinna by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienna
miedzy soba.

Montaz maszyn i urzgdzen oznacza wszelkie czynnosci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, wszelkimi optatami administracyjnymi, optatami celnymi, instalacjg
i przygotowaniem do rozruchu. Montaz jest zabudowg materiatéw i podlega wszelkim
klauzulom odnoszgcym sie do zabudowy materiatéw.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzgdzen na plac
budowy do momentu przejecia przez Zamawiajgcego. W szczegoélnosci Wykonawca zadba
o dostarczenie plandek chronigcych urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem
podczas réownolegle prowadzonych prac budowlanych i wykonczeniowych

17. Ogodlne zasady wykonania robét

Warunkiem rozpoczecia robét w ramach umowy jest zatwierdzenia dokumentacji projektowej
przez Zamawiajgcego, uzyskanie przez Wykonawce (w imieniu Zamawiajgcego)
prawomocnego pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajacych
z dokumentacji przetargowej i przepisow prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa.

Decyzje Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowe;.

Polecenia Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach
Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.
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17.1.  Pomiary geodezyjne

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegolnych obiektow, trasy przebiegu sieci
zewnetrznych i dokona na swoj koszt ich inwentaryzacji, jesli bedzie to wymagane do
prawidtowego wykonania inwestycji.

18. Przeszkolenie personelu, uruchomienie i rozruch systemu, przejecie robét od

Wykonawcy

18.1.  Przeszkolenie personelu

W okresie 30 dni od uruchomienia Wykonawca przeszkoli praktycznie personel
Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i prowadzenia ruchu elektrocieptowni. Szkolenie
powinno zosta¢ przeprowadzone w przynajmniej dwéch czesciach, tj. teoretycznej oraz
praktycznej (na obiekcie).

Szkolenia muszg by¢ przeprowadzone w jezyku polskim. Szkolenie bedzie odbywato sie na
obiektach Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
program szkoleniowy wraz z harmonogramem zawierajgcym cel szkolenia oraz jego zakres.

Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec Zamawiajgcego za
przebieg szkolenia zarowno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym.

Po odbyciu szkolenia kazdy uczestnik, otrzyma od Wykonawcy, potwierdzony przez
producenta agregatow kogeneracyjnych, certyfikat uprawniajgcy do prowadzenia eksploatacji
przekazanej instalacji.

18.2.  Odbiory, rozruch, ruch regulacyjny, ruch prébny, pomiary gwarantowane.

18.2.1. Odbiory - informacje wstepne

1. Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za osiggniecie prawidtowego wyniku odbioru,
préby, testu lub pomiaru. Udziat personelu Zamawiajgcego w prébach, inspekcjach,
odbiorach, pomiarach, a takze podpisanie przez personel Zamawiajgcego protokotu proéb,
inspekcji, odbioréw lub pomiaréow w Zzaden sposéb nie ograniczajg odpowiedzialnosci
i zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

2. Wykonawca gwarantuje, ze na zadnym etapie, przed podpisaniem Protokotu Przejecia do
Eksploatacji przez Zamawiajgcego, tj. w trakcie budowy, montazu, Rozruchu, Ruchu
Regulacyjnego czy Ruchu Prébnego, zadne z elementdéw wyposazenia nie bedag
uzytkowane niezgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa, a w szczegolnosci nie
zostang przekroczone dopuszczalne, okreslone w tej dokumentacji, parametry pracy
wyposazenia takie jak np. maksymalne predkosci obrotowe maszyn wirujgcych, gradienty
temperatur w elementach grubosciennych, itp. Jezeli wyposazenie Instalacji byto
uzytkowane w sposob niezgodny z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg i nastgpito
uszkodzenie tego wyposazenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdac¢ zastgpienia tego
wyposazenia nowym.

3. W trakcie kazdej fazy realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢
wszelkie niezbedne proby, w tym préby materiatowe, elementow, urzadzen, instalacji
(w miejscu wytwarzania i na budowie) oraz umozliwi Zamawiajgcemu uczestniczenie
w przeprowadzaniu dowolnych odbioréw, préb i inspekcji w kazdym miejscu zwigzanym
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zrealizacjg inwestycji, w tym: na Terenie Budowy, w biurach projektowych
zaangazowanych w realizacje, w zakladach wytwérczych Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw. Wykonawca wykona rowniez wszystkie niezbedne pomiary majgce na
celu wykazanie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w Umowie, w czasie
zapewniajgcym dochowanie termindw realizacji Etapow okreslonych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy udostepnienie Zamawiajacemu wszelkich informacji
uznanych przez Zamawiajgcego za niezbedne do oceny wykonanych prac prowadzonej
w trakcie odbioréw, préb, testéw kontroli jakosci. Kazdy z etapdéw prac konczy sie
sporzadzeniem protokotu odbioru, w ktérym Wykonawca okresla zakres
przeprowadzonych czynnosci i zatgcza dokumenty ktore potwierdzg zgodnosé
wykonanych prac z okreslonymi w Umowie wymaganiami Zamawiajgcego, dokumentacjg
i obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzgdzi¢ stosowny protokét, w ktérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen). Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie uzgodnionym w protokole. Przedstawiciele
Zamawiajgcego majg prawo do odmowy dokonania ktéregokolwiek odbioru, proby, testu
w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru tak dtugo, jak dtugo przedmiot odbioru
nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za opdznienia w realizacji Umowy wynikite
z uzasadnionego w swietle Umowy odmowy dokonania odbioru przez przedstawicieli
Zamawiajgcego, wynikajgce z usuwania przez Wykonawce przyczyn wzmiankowanej
odmowy i ponownych odbioréw.
Wszystkie odbiory wymagajg protokdlarnego potwierdzenia przez obie Strony.
Rodzaje Odbioréw przedstawiono ponizej:

a) Odbidr czesciowy.

b) Odbidr Etapu (wskazanego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym).

c) Odbiory fabryczne (préba, badanie, test,)

d) Odbiér pomontazowy.

e) Odbiory po zakohczeniu Rozruchu.

f) Odbidr po zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego.

g) Odbidr po zakonczeniu Ruchu Probnego.

h) Odbiér koncowy i przyjecie do eksploataciji.

Protokoty bedg sporzadzane na formularzach protokotéw odbioru Zamawiajgcego.

9.

10.

11.
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Niezaleznie od Programu Odbiorowego, Wykonawca za kazdym razem zobowigzany jest
kazdorazowo do powiadomienia Zamawiajgcego o planowanych prébach, inspekcjach,
pomiarach oraz przedstawienia ich szczegétowych harmonogramow.

Dla unikniecia watpliwosci Zamawiajgcy informuje, iz dokonanie ktéregokolwiek
z odbioréw lub podpisanie protokotu odbioru, prob lub testéw okreslonego w Umowie nie
narusza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania zobowigzah przez Wykonawce, ani nie ogranicza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu gwaranciji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce, jak rowniez
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.
Wszystkie Odbiory organizowane bedag przez Wykonawce w Dni Robocze w godzinach
pracy Zamawiajgcego (7:30 — 15:00). Wyznaczenie odbioru na inny termin wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.



12.

13.

Wszystkie proby i badania powinny by¢ wykonane z doktadnoscig wymagang dla danego
rodzaju materiatbw, urzadzen czy wyposazenia. Wykonawca bedzie prowadzic¢
odpowiednie zapisy w zakresie wykonanych kalibracji przyrzgdéw pomiarowych, a na
zyczenie Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach bedzie dokonywac ich ponownej
kalibracji.

Jezeli odbiory, test, badanie, préba lub kontrola wykaza, ze ktérykolwiek z elementéw
Przedmiotu Umowy (tj. dostaw, ustug lub robot budowlanych) nie spetnia wymagan
okreslonych w Umowie, woéwczas Wykonawca niezwiocznie na swéj koszt poprawi albo
wymieni taki element, urzadzenie lub czesé oraz zawiadomi Zamawiajgcego o wykrytej
nieprawidtiowosci i podjetych srodkach zaradczych oraz powtdérzy odpowiedni odbior,
prébe, test, badanie lub kontrole w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w catosci
pokrywajac koszty delegowania przedstawiciela Zamawiajgcego. Opdznienia i koszty
spowodowane negatywnym wynikiem testu, badania, proby lub kontroli dostaw, ustug lub
robot budowlanych nie stanowig podstawy do zmiany Umowy.

18.2.2. Odbidr czesciowy, odbior etapu

1.

4.
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Na wszystkich etapach budowy i montazu, w tym kazdy Etap wyszczegdlniony
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, oraz poszczegdlne czesci takich Etapdw,
bedg podlegaty odbiorom czesciowym majgcym potwierdzi¢é zgodnos¢ wykonanego
elementu lub Etapu z projektem budowlanym i wykonawczym oraz spetnienie majgcych
zastosowanie norm, przepiséw, wydanych decyzji i postanowien Umowy. Odbiory
czesciowe bedg przeprowadzane dla kazdego ukifadu technologicznego oddzielnie,
z podziatem na branze. Wykonawca, co najmniej miesigc przed rozpoczeciem pierwszych
czynnosci odbiorowych, winien przedstawi¢ podziat zakresu rzeczowego zadania w ujeciu
planowanych odbioréw czesciowych.

Kazdorazowo podstawe odbioru stanowig:

a) Umowa,

) Dokumentacja techniczna,

) Normy przywotane w dokumentacji,

)

)

o O T

Przepisy i warunki techniczne i technologiczne obowigzujgce w danej branzy,

Zapisy w Dzienniku Budowy,

f) Dokumenty jakosci, protokoty, przedstawione przez Wykonawce.

Do powiadomienia o odbiorze Wykonawca zatgczy:

a) doktadny opis zakresu odbioru,

b) procedure odbioru lub proby, zawierajgcg w przypadku uktadu technologicznego
schemat technologiczny z oznaczonym zakresem odbioru,

c) dokumenty potwierdzajgce zakonczenie z pozytywnym wynikiem wszystkich badan,
préb i testéw, majgcych zastosowanie do przedmiotu odbioru wraz protokotem
poswiadczonym przez Kierownika Budowy / Montazu / Robét o zakonczeniu
montazu/wykonania przedmiotu odbioru,

d) pozostate dokumenty wymagane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy
(np. wszelkie konieczne atesty, certyfikaty, licencje itp.), tj. peing dokumentacje
Wykonawcy dotyczgcg przedmiotu planowanego odbioru. W przypadku gdy dot. to
dokumentacji, ktérg Wykonawca zgodnie z wyraznym postanowieniem Umowy
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu dopiero w pozniejszym terminie,
przedstawi jg do wglgdu wraz ze zgtoszeniem odbioru.

Przynalezna do przedmiotu odbioru dokumentacja jakosciowa z Dostaw i / lub montazu,
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10.

11.

12.

bedzie przedstawiona w jezyku polskim. Wszystkie dokumenty, w tym réowniez dokumenty
odbiorowe od dostawcow zagranicznych, w tym protokoty z badan itd. powinny byé
sporzadzone w jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczenie oryginatow i poswiadczonych
kopii w/w dokumentéw w jezykach obcych z dofgczonym ttumaczeniem na jezyk polski.
Odpowiedzialnos¢ za ewentualne btedy w ttumaczeniu oraz ich skutki spoczywajg na
wykonawcy.

W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Uczestnicy
odbioru mogg zaprosi¢ do udzialu w nim Podwykonawcow, projektantow, ekspertéw,
rzeczoznawcow, dostawcow.

Odbidr realizowany na Terenie Budowy inicjuje Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
lub w przypadku robdt tego nie wymagajgcych pisemnym powiadomieniem, nastepnie
nastgpi jego potwierdzenie przez odpowiednio Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
specjaliste branzowego, po sprawdzeniu kompletnosci dostarczonej przez Wykonawce
dokumentaciji odbiorowe;j.

Zamawiajgcy bedzie przystepowat do odbioréw poszczegolnych robdt i dokonywat
odbioréw, w nastepujgcych terminach:

a. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu - w terminie do 2 (dwoch) Dni Roboczych
od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, chyba, ze z uwagi na
technologie wykonania robét wymagany jest krétszy termin, w takim przypadku
roboty winny by¢ odbierane na biezgco,

b. Odbiory czesciowe zwigzane ze zrealizowang na Teren Budowy dostawg lub
zakonczonym etapem prac - w terminie do 4 (czterech) Dni Roboczych od
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Nieprzystgpienie
Zamawiajgcego do odbioru w w/w terminach uznane bedzie za dokonanie odbioru.

Date odbioru stanowi data obustronnego podpisania protokotu odbioru czesciowego prac.
Zamawiajacy podpisze protokdt bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 5 dni od
daty przeprowadzenia odbioru. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze
protokotu, ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokot za podpisany,
a Wykonawca ma prawo do kolejnych dziatan.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce, Strony powinny sporzgdzi¢ stosowny protokdt, w ktérym zostanie opisana
przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen). Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia zgtoszonych uwag w terminie uzgodnionym w protokole.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad nierozpoczynania kolejnych prac bez
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odbioru danego elementu, w szczegolnosci
dotyczy to prac ulegajgcych zakryciu.

W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego w uzgodnionym terminie
przeprowadzenia kontroli, Wykonawca bedzie uprawniony do zakrycia lub uczynienia
niedostepnymi odpowiednich elementéw Robdét Budowlanych, Dostaw lub Ustug.
Wykonawca przedstawi dokumentacje fotograficzng przedstawiajagcg stan przed
wykonaniem prac zanikowych i w trakcie ich wykonywania.

18.2.3. Odbidr fabryczny
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Odbiory lub inspekcje fabryczne bedg przeprowadzane przez Wykonawce w celu
zweryfikowania zgodnosci wyposazenia z wymaganiami danej specyfikacji technicznej
oraz po to, aby dostarczy¢ konieczne dane o charakterystykach komponentéw. Warunki
kontroli fabrycznej muszg odpowiada¢ mozliwie doktadnie rzeczywistym warunkom pracy.



Wykonawca na swoj koszt zorganizuje odbiory, inspekcije, testy, badania lub proby.
Wykonawca, niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 15 Dni Roboczych od daty
zakonczenia kazdego takiego testu, badania, odbioru i proby dotyczgcych Dostaw lub
Ustug realizowanych poza Terenem Budowy, doreczy Zamawiajgcemu raport ich
wynikow, potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje, podpisany lub
zatwierdzony przez Wykonawce, sporzgdzony w jezyku polskim. Raport (dokumenty
tworzgce raport) sporzagdzony w jezyku obcym, Wykonawca doreczy wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski potwierdzonym za zgodnos¢ przedstawiciela (-li) Wykonawcy
wyznaczonego (-ych) do tego celu.

Przynalezna do przedmiotu odbioru / inspekcji dokumentacja jakosciowa dostaw i / lub
montazu, zgodnie z wymaganiami Umowy, bedzie przedstawiona w jezyku polskim.
Wszystkie dokumenty, w tym rowniez dokumenty odbiorowe od Podwykonawcéw
zagranicznych, atesty materiatowe, protokoty z badanh itd. powinny by¢ sporzadzone
w jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczenie oryginatdow i poswiadczonych kopii w/w
dokumentow w jezykach obcych z dotgczonym ttumaczeniem na jezyk polski.
Zamawiajgcy ma prawo zadac powtorzenia, na koszt wiasny, kazdy test, badanie Dostaw
lub Ustug. W przypadku wykazania przez taki powtorzony test, badanie lub probe,
niezgodnosci Dostaw lub Ustug z Umowa, to koszt powtérzonego testu, badania ponosi
Wykonawca.

18.2.4. Odbior pomontazowy (zakonczenie robo6t budowlano — montazowych)

1.
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Celem odbioru pomontazowego (zakonczenie robét budowlano — montazowych) jest
sprawdzenie zgodnosci wykonania Instalacji lub jej czesci, oraz powigzanych z nig
urzadzen/systemu, uktadéw, weztdéw technologicznych z dokumentacjg techniczna,
dokonanie oceny kompletnoéci i jakosci wykonania prac oraz stwierdzenie kompletnosci
dokumentacji jakosciowej przedmiotu odbioru. Ponadto celem zakohczenia robot
budowlano — montazowych jest kontrola czy Instalacja lub jej czes¢, oraz powigzane z nig
urzadzenia/systemy, uktady, wezly technologiczne pod wzgledem mechanicznym,
elektrycznym i fizycznym sg kompletne i zostaty ukonczone zgodnie z Umowa.
Wykonawca zgtasza w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru pomontazowego
(zakonczenie robot budowlano — montazowych) Instalacji lub jej czesci, oraz powigzanych
Z nig urzadzen/systemu, uktadéw, weztéw technologicznych i przekazania do Rozruchu,
dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy, a Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego lub specjalista branzowy, po sprawdzeniu kompletnosci dostarczonej
przez Wykonawce dokumentacji odbiorowej, ustala termin odbioru, z zastrzezeniem, iz
taki odbiér musi sie odbyé w terminie do 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru. Nieprzystgpienie Zamawiajgcego do odbioru w w/w terminach uznane bedzie za
dokonanie odbioru.

W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Uczestnicy
odbioru mogg zaprosi¢ do udzialtu w nim projektantéw, ekspertéw, rzeczoznawcow,
dostawcow.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakohczenia robét lub nieprzeprowadzonych
wszystkich prob, nie zgromadzenia przez Wykonawce petnej dokumentacji jak nizej,
Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru.

Podstawg do dokonania odbioru pomontazowego wielobranzowego urzgdzenia (Instalacji
lub jej czesci, urzgdzen/systemow, ukfadu, wezta technologicznego) bedzie
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przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

a) protokotéw odbioréw czesciowych,

b) protokotéw odbioréw pomontazowych ze wszystkich branz objetych
przedmiotem odbioru stanowigcych zamknietg catoS¢ wraz z protokotami
usuniecia wad i usterek,

c) niezbednych dokumentéw jakosci (atesty, poswiadczenia, protokoty z prob
i badan fabrycznych),

d) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami w czasie realizacji zadania,

e) Dziennika Budowy z wpisami wprowadzajgcymi zmiany do dokumentacji,

f) protokotéw z przeprowadzonych prob i sprawdzen przeprowadzonych w czasie
montazu i po jego zakonczeniu — przed rozruchem urzadzenia.

Z dokonanego odbioru pomontazowego (zakonczenie robét budowlano — montazowych)
Instalacji lub jej czesci, urzadzen/systemodw, ukfadu, wezta technologicznego Strony
sporzadzg protokot odbioru, ktéry zostanie podpisany przez Zamawiajgcego w terminie
do 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy
ani nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi swoich zastrzezen, uznaje sie protokét za
podpisany a Wykonawca ma praw do kolejnych dziatanh.

W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru zgtoszonego przez
Wykonawce w Dzienniku Budowy, Strony powinny sporzadzi¢ stosowny protokdt,
w ktérym zostanie opisana przyczyna odmowy dokonania odbioru (wykaz wad i zalecen).
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych uwag w trybie uzgodnionym
w protokole.

18.2.5. Rozruch
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Po zakonczeniu wszystkich prac udokumentowanych podpisanymi pozytywnymi

protokotami odbioréw czesciowych (w tym odbiory pomontazowe) Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu ,Zgtoszenie Gotowosci do Rozruchu”.

Rozruch oznacza okres realizacji Umowy nastepujacy po zakonczeniu montazu urzgdzen

i uktaddéw Instalacji, w ktérym przeprowadzane sg wszystkie czynnosci prowadzace do

tego, zeby wszystkie urzgdzenia i uktady wybudowanej Instalacji staty sie funkcjonalnie

sprawne i bezpieczne.

Wykonawca przeprowadzi Rozruch z udziatem oséb majgcych udokumentowane

doswiadczenie w rozruchu Instalacji oraz przy wspétudziale personelu Zamawiajgcego, za

ktory Wykonawca odpowiedzialny bedzie w okresie Rozruchu, jak za wtasny personel.

W trakcie Rozruchu Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania urzgdzen,

instalacji i uktadow technologicznych Instalacji.

Co najmniej na 3 miesigce przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu,

Wykonawca  dostarczy Zamawiajgcemu  specyfikacie  niezbednych  srodkow

eksploatacyjnych i materiatoéw, oraz wielko$ci ich zuzycia.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Rozruchu Wykonawca

dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegotowy Program Rozruchu (obejmujgcy

préby ,na zimo” i ,na gorgco”). Programu Rozruchu powinien uwzglednia¢ miedzy innymi:

a) specyfike cieptowni;

) program merytoryczny z okresleniem celow;

) harmonogram czasowy przeprowadzenia préb i rozruchéw;

) rézne warianty pracy GUK uwzgledniajgce rzeczywiste warunki w eksploataciji
wystepujgce w ciggu roku;

o O T
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e) wymagania dostawcow urzadzen, instalacji i wyposazenia;

f) ilos¢ personelu wraz z warunkami i zakresem czynnosci, obowigzkéw
i odpowiedzialnosci po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcego;

g) specyfikacje niezbednych czynnikéw i medidw potrzebnych do przeprowadzenia - prob
i rozruchow z rozbiciem na dostarczone (zabezpieczone) przez Wykonawcy
i Zamawiajgcego;

h) ochrone srodowiska, bezpieczenstwa ludzi i zaktadu, warunki przeciwpozarowe;

i) dokumentacje przeprowadzonego rozruchu (np. wzory formularzy).

j) uzgodniong z OSD instrukcje wspodtpracy GUK z siecig Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD).

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Wstepng Instrukcje Eksploatacji Instalacji (wazng

na okres catego Rozruchu). Dziatania przygotowawcze do Rozruchu zostang

przeprowadzone w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed Rozruchem Zamawiajgcy powota Komisje Odbiorowg okreslajac jej zadania. Strony

wydadzg zarzadzenia regulujgce zasady prowadzenia Rozruchu z imiennym

wyznaczeniem os6b odpowiedzialnych.

W ciggu 3 miesiecy od zawarcia umowy Wykonawca poda liste potrzebnych srodkow

i materiatobw eksploatacyjnych oraz wielkosci ich zuzy¢ niezbednych do pracy instalacji.

Lista powinna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym w celu unifikacji zastosowanych

srodkdéw eksploatacyjnych i materiatbw. Wykonawca dostarczy komplet materiatéw

eksploatacyjnych (smary, oleje, chemikalia szczeliwa i inne) jak réwniez do ich uzupetnien

i wymiany w okresie do zakonczenia Rozruchu. Zastosowane materiaty eksploatacyjne

muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

W ramach Rozruchu wykonane bedg proby funkcjonalne na ,zimno” obejmujgce

sprawdzenie funkcjonowania wszystkich uktadéw technologicznych ,bez obcigzenia” (bez

udziatu czynnikdéw procesowych), a mianowicie:

a) bedzie przeprowadzona  kontrola  wszystkich  urzadzen instalacji
(rozkonserwowanie, oczyszczenie, przeptukania itp.),

b) wykonane bedg wymagane inspekcje, proby cisnieniowe, skompletowane
zostang wymagane dokumenty jak DTR urzadzen, instrukcja Rozruchu,
instrukcje eksploatacji, remontow itp.,

c) przediozone =zostang wszystkie wymagane pozwolenia od wiadz dla
funkcjonowania iuruchomienia np. dopuszczenia UDT dla zbiornikow
cisnieniowych czy urzgdzeh dzwignicowych, pozwolenie na wprowadzanie
gazéw i pytow do powietrza- wszystkie niezbedne dokumenty wykonawca
uzyska z odpowiednim wyprzedzeniem

d) zainstalowane zostang wszystkie oznakowania z nazwami, numerami
i oznaczeniami na elementach przewidzianych do ujecia w tej numeracji (na
tym etapie niekoniecznie docelowe),

e) przetestowane zostang wszystkie urzgdzenia, sprawdzone zostang kierunki
obrotow urzgdzen wirujgcych ich wibracje w czasie pracy oraz temperatury
tozysk,

f) przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru,

g) sprawdzone zostanie dziatanie i funkcjonowanie organdéw regulacyjnych, klap
odcinajgcych,

h) zostang sprawdzone dysze wtryskowe pod wzgledem poprawnego
funkcjonowania,
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i) zostang przetestowane wstepnie urzadzenia wskaznikowe oraz sprawdzona
bedzie gotowos¢ ruchowa uktadéw funkcyjnych,
j) wszystkie obiegi cyrkulacyjne wody i innych medidw zostang przebadane,
k) symulacje wszystkich mozliwych sekwencji startéw i zatrzyman, alarméw
i obiegdw recyrkulacyjnych zostaty przebadane,
1) wszystkie mozliwe urzgdzenia peryferyjne zostang skalibrowane, a urzadzenia
wskaznikowe wstepnie przetestowane,
m) wykonane zostang testy potgczen i dziatania AKPIA i zabezpieczen
n) sprawdzone zostanie i potwierdzone stosownym protokotem czy Instalacja
spetnia warunki BHP i ppoz.
Po zakonhczonych prébach funkcjonalnych na ,zimno”, zostanie sporzadzony przez
Wykonawce protokot ze sprawozdaniem z przeprowadzonych préb. Pozytywny wynik
z przeprowadzonych préb funkcjonalnych na ,zimno” bedzie réwnoznaczny ze
zgtoszeniem gotowosci urzadzen do Rozruchu na ,goraco” ” ktory bedzie polegat na
uruchomieniu urzadzen i uktadéw technologicznych z udziatem czynnikow procesowych.
W okresie Rozruchu ,na gorgco” instalacje i urzgdzenia zostang dostrojone
i wyregulowane w warunkach zmiennych obcigzen, az do uzyskania znamionowych
parametrow oraz ustalona zostanie praca przy nominalnych wydajnosciach. W okresie
Rozruchu ,na gorgco” zostang przeprowadzone miedzy innymi:
a) ruchy urzadzen przy zmiennych obcigzeniach z uwzglednieniem sterowania
recznego i automatycznego;
b) sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej z wszystkimi elementami
sterowniczymi w ustalonych i nieustalonych stanach;
Cc) préby dziatania instalacji zabezpieczen w réznych uktadach obcigzen oraz
w stanach ustalonych i awaryjnych;
Rozruch ,na gorgco” bedzie uznany za zakonczony, gdy wszystkie uktady technologiczne
podlegajgce odbiorowi bedg funkcjonowac prawidtowo.
Po zakonczonych prébach funkcjonalnych na ,goraco”, jezeli wynik bedzie pozytywny,
zostanie sporzgdzony przez Wykonawce protokdt ze sprawozdaniem z przeprowadzonych
prob, w ktérym bedzie ,Zgtoszenie Gotowosci do Ruchu Regulacyjnego”.

18.2.6. Ruch regulacyjny

1.

39

Po pomysinym zakonczeniu Rozruchu i przediozeniu przez Wykonawce ,Zgtoszenia
Gotowosci do Ruchu Regulacyjnego” realizowany bedzie Ruch Regulacyjny, zgodnie
z ,Programem Ruchu Regulacyjnego”, ,Wstepng Instrukcjg Eksploatacji Instalacji”
i zaleceniami Wykonawcy.

Ruch Regulacyjny bedzie trwat 72 godzin.

Ruch Regulacyjny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy
wspétpracy z wyznaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiajgcego pod nadzorem
Wykonawcy.

Ruch Regulacyjny ma na celu regulacje systeméw technologicznych i urzadzeh pod
obcigzeniem oraz zoptymalizowanie pracy wybudowanej Instalacji do Ruchu Prébnego
w celu osiggniecia Gwarantowanych Parametrow Technicznych.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Ruchu Regulacyjnego
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegotowy program
i harmonogram Ruchu Regulacyjnego. W programie Ruchu Regulacyjnego nalezy
przewidzie¢ roézne warianty pracy GUK (wraz z gtéwnymi zatozeniami dotyczgcymi
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warunkéw pracy, obcigzen instalacji itp. - do akceptacji Zamawiajgcego) uwzgledniajgce
rzeczywiste warunki w eksploatacji wystepujace w ciggu roku. Cata aparatura i wszystkie
elementy sterownicze bedg wyprébowane w zakresie funkcji kontrolnych w réznych
warunkach ruchowych.
W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ dokonania
niezbednych korekt oraz regulacji i optymalizacji catej Instalacji przy réznych obcigzeniach
zgodnie z harmonogramem Wykonawcy zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Kazda proba technologiczna w ramach Ruchu Regulacyjnego musi by¢ potwierdzona
Protokotem Czesciowym 2z przeprowadzenia prob, przy zastosowaniu procedury
odbiorowej okreslonej w niniejszym dokumencie.
Wykonawca w trakcie ruchu regulacyjnego dokona kalibracji i sprawdzenia kompletnego
dostarczonego systemu GUK. Ponadto, w trakcie trwania ruchu regulacyjnego zostang
wykonane pomiary srodowiskowe (parametry srodowiska pracy dla Instalacji w zakresie
wentylacji, klimatyzacji, oswietlenia, hatasu). Pomiary muszg zosta¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Jezeli w czasie trwania Ruchu Regulacyjnego Instalacja zostanie wylaczona z pracy
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Ruch Regulacyjny ulegnie
przedtuzeniu o0 czas trwania takiego wylgczenia. Suma wytgczen nie moze jednak
przekroczy¢ 72 godzin. W przypadku wytgczenia Instalacji na tgczny okres powyzej 72
godzin Ruch Regulacyjny zostanie rozpoczety od nowa. Ruch Regulacyjny powinien byé
zakonczony w terminie umozliwiajgcym przeprowadzenie Ruchu Prébnego i Przejecie
Przedmiotu Kontraktu do Eksploatacji zgodnie z Harmonogramem Realizacji Przedmiotu
Umowy.
Ruch Regulacyjny bedzie uwazany za zakohczony, gdy wszystkie uktady technologiczne
wchodzgce w zakres Umowy bedg funkcjonowacé prawidtowo. Wszelkie istotne wady
(majgce wptyw na prace i osiggi instalacji) wykryte w czasie Ruchu Regulacyjnego zostang
usuniete przez Wykonawce na jego koszt przed rozpoczeciem Ruchu Prébnego.
Po zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego Wykonawca sporzgdzi sprawozdanie okreslajgce
wszystkie niezbedne nastawy dla uzyskania zatozonych parametréow Instalacji oraz
opracuje ,Instrukcje Eksploatacji Instalacji”, ktéra bedzie aktualna podczas Ruchu
Prébnego. Po pomysinym zakonczeniu Ruchu Regulacyjnego i usunieciu ewentualnych
wad, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ,Zgtoszenie do gotowosci
do Ruchu Prébnego”, ktére bedzie zawiera¢ wszystkie Protokoty z Rozruchu i Ruchu
Regulacyjnego, a takze nizej wymienione dokumenty:

a) Komplet poswiadczen i protokotéw odbiorowych.

b) Komplet atestéw i badan jakosciowych, DTR.

¢) Wymagane prawem dokumenty, protokoty i zaswiadczenia

z przeprowadzonych przez Wykonawce badan prac montazowych.
d) Zaktualizowang Instrukcje Eksploatacji Instalacji (zaakceptowang przez
Zamawiajgcego).

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego ,Zgtoszenia gotowosci do Ruchu Prébnego”
Wykonawca ma prawo przystgpienia do Ruchu Prébnego Instalacji.

18.2.7. Ruch prébny

1.
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Ruch Probny przeprowadza Wykonawca przy pomocy swojego personelu, przy
wspoétpracy z wyznaczonym i wyszkolonym personelem Zamawiajgcego
Ruch Probny bedzie trwat 72 godzin przy wspoétudziale Zamawiajgcego.
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W trakcie ruchu prébnego niedozwolone jest wprowadzanie zmian w nastawach silnika,
urzgdzen i uktadow GUK.
W trakcie Ruchu Prébnego Wykonawca potwierdzi wtasciwe funkcjonowanie (w sposéb
ciagty, bezusterkowy, w trybie automatycznym) poszczegodlnych uktadéw w petnym
zakresie obcigzen Instalacji. Podczas 72-godzinnej pracy danej instalacji nie mogag
wystgpi¢ zadne usterki, ktére zaktdcityby jej prawidtowg eksploatacje.
W trakcie Ruchu Prébnego obcigzenie Instalacji bedzie wynikato z planéw produkcji
energii cieplnej oraz biezgcej sytuacji ruchowe;.
W trakcie trwania Ruchu Prébnego zostang wykonane przez Strony:

a) pomiary Gwarantowanych Parametréw Technicznych przy uzyciu niezaleznej

aparatury pomiarowej lub aparatury obiektowej;
b) wstepne pomiary emisji zgodnie z ustawg Prawo Ochrony Srodowiska” art. 147
ust. 4,5i6.

Pozytywne zakonczenie Ruchu Prdébnego potwierdzone bedzie przez obie Strony
spisaniem stosownego protokotu.
Warunkiem podpisania protokotu zakonczenia Ruchu Probnego z wynikiem pozytywnym
bedzie osiggniecia przez Instalacje Gwarantowanych Parametréw Technicznych
stwierdzone na podstawie pomiaréw wykonanych na podstawie wskazan aparatury
obiektowej lub innych urzadzen pomiarowych. Zatgcznikiem do protokotu pomysinie
zakonczonego Ruchu Probnego bedzie sprawozdanie z przeprowadzonego ruchu.
Pomiary Gwarancyjne zostang wykonane na zlecenie i koszt Zamawiajacego przez
niezalezng firme pomiarowa. Koszt powtérzonych lub nieudanych pomiaréw ponosi
Wykonawca.
Jezeli 72-godzinny Ruch Probny nie zostanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
zakonczony pozytywnie z powodu usterek Instalacji, to po usunieciu tych usterek 72-
godzinny Ruch Prébny zostanie przeprowadzony od nowa. Dopuszczalne sg przerwy
w Ruchu Prébnym wynikajgce z potrzeb eksploatacyjnych Zamawiajgcego. W takim
przypadku Ruch Probny zostanie przedtuzony o czas postoju.
Kazda préba w ramach Ruchu Prébnego musi by¢ potwierdzona Protokotem Czesciowym
z przeprowadzenia prob, przy zastosowaniu procedury odbiorowej okreslonej w niniejszym
dokumencie.
Po podpisaniu przez Zamawiajgcego wszystkich Protokotéw Czesciowych z préb
w ramach Ruchu Probnego, Zamawiajgcy i Wykonawca podpiszg Protokot Zakonczenia
Ruchu Prébnego.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajagce z powtdrzonego z jego winy ruchu
prébnego.

18.2.8. Pomiary Gwarantowane

Pomiary Gwarantowane — warunki ogoélne

1.
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Pomiary Gwarantowane zostang przeprowadzone w celu sprawdzenia Gwarantowanych
Parametréw Technicznych GUK. Wykaz Gwarantowanych Parametrow Technicznych
okresla punkt 11.2. niniejszego PFU oraz w przypadku mocy elektrycznej i sprawno$ci
catkowitej , wartosci podane w ofercie. Pomiary Gwarantowane bedg przeprowadzone na
podstawie istniejgcych polskich i europejskich norm i aktow prawnych w zakresie
parametréw i pomiardw.

Pomiary Gwarantowane zostang wykonane na zlecenie Zamawiajgcego przez niezalezng
firme posiadajgcg odpowiednie certyfikaty i akredytacje (wg normy PN-EN ISO/IEC



w

10.

11

17 025) umozliwiajgce wykonanie Pomiaréw Gwarantowanych.

Pomiary Gwarancyjne dla Instalacji trwa¢ bedg 8h dla kazdego punktu pracy.

Warunki odniesienia dla wykonania Pomiaréw Gwarancyjnych

a) Temperatura powietrza zewnetrznego w okresie letnim (maj-wrzesien) - +15°C

b) Temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimowym (pazdziernik- kwiecien) -
+5°C

c) Wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego — 60%

d) Warto$¢ opatowa gazu typ E (GZ50) = 31 MJ/m?

Sprawdzenie dotrzymania Gwarantowanych Parametréw Technicznych, przy innych niz

okreslonych warunkach odniesienia, nastgpi w oparciu o krzywe korekcyjne. W tym celu,

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne krzywe korekcyjne nie

pozniej niz na 30 dni przed planowanym terminem Ruchem Prébnym. Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo weryfikacji krzywych korekcyjnych.

Pomiary Gwarantowane bedg przeprowadzone w oparciu o program Pomiarow

Gwarantowanych, ktéry zostanie przygotowany przez wykonawce(éw) Pomiaréw

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W programie Pomiaréw Gwarantowanych niezbednym jest przedstawienie szczegétowych

informacji dotyczacych wykonywania Pomiardw, takich jak:

- zakres pomiardw,

- metodyka pomiardw,

- harmonogram pomiarow,

- charakterystyka aparatury pomiarowej,

- sposob obliczen wynikéw pomiaréw i wykorzystania krzywych korekcyjnych,

- sposob i miejsce poboru probek, sposob ich zabezpieczenia i rozdzielania.
Pomiary Gwarantowane powinny by¢ przeprowadzone w jednym czasie dla wszystkich
parametréw objetych gwarancjami w zakresie medidow i produktéw procesu oraz
wszystkich parametréow zatozeniowych (projektowych).

Pomiary Gwarantowane bedg wykonywane przy pomocy niezaleznej aparatury
pomiarowej, ktéra bedzie zainstalowana w przewidzianych przez wykonawce(éw)
Pomiaréw Gwarantowanych przekrojach pomiarowych Ilub z wykorzystaniem
zabudowanej aparatury ruchowej.

Jako czes¢ Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona, dostarczy i zamontuje do Pomiaréw
Gwarantowanych podesty obstugowe, krééce pomiarowe, liczniki zuzy¢ medidow procesu
oraz armature do poboru prébek mediéw procesu

.W sytuaciji, gdy urzadzenia ruchowe bedg wykorzystane do oceny spetnienia gwarancji,

muszg posiada¢ wazne certyfikaty uwierzytelnienia lub legalizacji. Dla urzgdzeh, ktére nie
znajdujg sie na liscie urzadzen podlegajgcych uwierzytelnieniu lub legalizacji Urzedu Miar,
konieczne jest wykonanie ich wzorcowania na obiekcie w trakcie bezposrednich badan
poréwnawczych, wykorzystujgcych referencyjne metody pomiarowe. Do obowigzkow
wykonawcy Pomiaréw Gwarantowanych nalezy réwniez pobér mediéw procesu i ich
rozdziat.

Sposoéb oceny dotrzymania warto$ci gwarantowanych.

1.

42

Dla oceny wartosci gwarantowanych zastosowanie bedzie miata metodyka zawarta
w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 42 i 412) - Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23
wrzesnia 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania
z systemu wsparcia oraz szczegétowego zakresu obowigzku potwierdzania danych



dotyczacych ilosci energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

2. W odniesieniu do wartosci gwarantowanych Instalacji, po przeprowadzeniu Pomiarow
Gwarantowanych i opracowaniu wynikow pomiaréw zostanie przeprowadzona ocena
wartosci gwarantowanych.

3. Oceny dokona wykonawca pomiaréw na podstawie uzyskanych wynikéw i obliczen.
Ocena obejmowac bedzie zestawienie uzyskanych wynikéw poszczegdlnych parametréw
gwarantowanych wraz z ich oceng, co do dotrzymania gwaranciji.

4. Oceny wynikéw Pomiaréw Gwarantowanych bedg uwzgledniaty niepewnosci pomiarowe
zgodnie ze swiadectwami legalizacyjnymi urzgdzen pomiarowy.

5. Wyniki Pomiaréw Gwarantowanych zwigzanych z pomiarami emisji sktadnikow spalin
i hatasu nie bedg uwzgledniaty niepewnosci pomiarowych.

Nieosiggniecie Gwarantowanych Parametréw Technicznych

W przypadku, gdy jeden lub wiecej Gwarantowanych Parametréw Technicznych nie moze byé
osiggniety z przyczyn, za ktore jest odpowiedzialny Wykonawca, Zamawiajgcy przyzna
Wykonawcy odpowiedni okres, (90 dni lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
i uzgodnionym z Wykonawcg, liczonym od dnia przekazania raportu z Pomiaréw
Gwarantowanych) na dokonanie analizy, znalezienie $rodkéw zaradczych i usuniecie
przyczyn nie wypetnienia Gwarantowanych Parametréw Technicznych.

Gdy przyczyna zostanie usunieta, powinny by¢ przeprowadzone ponownie Pomiary
Gwarantowane na koszt Wykonawcy.

18.2.9. Odbiodr koncowy i przejecie do eksploataciji

1. Po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu Prébnego, dokonaniu przez Strony
odbioru Ruchu Probnego, a takze po spetnieniu wszelkich innych wymogdéw opisanych
w Umowie, Strony przystgpig do procedury przejecia Instalacji do Eksploatacii.

2. Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu przejecia Zadania do eksploatacji
uzaleznione bedzie od otrzymania przez Zamawiajacego od Wykonawcy:

a) Sprawozdania z pomysinie zakonczonego Ruchu Prébnego wykazujgcym, ze
instalacja osigga parametry techniczne okreslone Umowa, wraz z kompletem
protokotéw,

b) Dokumentacji techniczno — ruchowej Instalacji oraz Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej (DTR) od producenta kazdego z urzadzen w jezyku polskim z opisem
urzadzenia, jego parametrami technicznymi, zalecanymi czynnosciami serwisowymi
w trakcie eksploatacji i dokonywanych przegladéw kontrolno-sprawdzajgcych,

c) Dokumenty pozytywnych badan i testéw przeprowadzanych na wymagajacych tego
urzadzeniach,

d) Ostatecznej Instrukcji eksploatacji Instalacji, w tym rozdzielni uzgodnionej z Enega,

e) Zaktualizowanych Instrukcji obiektow wspotpracujgcych z Instalacjg

f) Kompletu dokumentac;ji jakosciowe;j,

g) Kompletu ksigzek obiektéw budowlanych

h) Ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

i) Protokotu uporzgdkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,

j) Dokumentacji powykonawczej (przynajmniej jeden egzemplarz w formie
elektronicznej).

k) Inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych obiektéw budowlanych, budowili i instalacji
naniesiona na mape zasadniczg miasta potwierdzong przez ODGIiK w Mysliborzu,

[) uzgodniong z OSD instrukcje wspotpracy GUK z siecig Operatora Systemu



Dystrybucyjnego (OSD).

Wszystkie powyzsze dokumenty bedg sporzgdzone w jezyku polskim

3. Zamawiajgcy podpisze protokot bgdz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 7 dni od
daty przekazanie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw wymienionych powyze;j.
Jezeli w w/w terminie Zamawiajgcy ani nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi swoich
zastrzezen, uznaje sie protokét za podpisany a Instalacje przejetg do eksploataciji.

4. Protokét Odbioru Koncowego jest aktem potwierdzajgcym wywigzanie sie Wykonawcy ze
wszystkich swoich obowigzkéw w zakresie zwigzanym z wykonaniem, uruchomieniem
i przekazaniem Instalacji do eksploatacji, w tym osiggniecie przez te Instalacje w trakcie
Pomiaréw Gwarantowanych Parametréw Technicznych. Przed odbiorem koricowym
instalacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu;
a) Sprawozdania z wykonanych z wynikiem pozytywnym pomiaréw parametrow

gwarantowanych
b) Kompletng dokumentacje powykonawczg w tym:
— instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji wybudowanego GUK. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ peing instrukcje eksploatacyjng zawierajgcg m.in. schemat
technologiczny GUK, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki,
sposob jej programowania i obstugi na poziomie uzytkownika. Instrukcja eksploatacii
i konserwacji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni takze
kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych elementéw instalacji
wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wszystkie protokoty z préb, pomiaréw, odbioréw robdét, w tym zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, miedzy innymi protokoty z pomiaréw: elektrycznych, skutecznosci wentylaciji,
z préb szczelnosci, badania linii kablowych, pomiaréw rezystencji uziemienia, instalacji
odgromowej, rezystancji potgczen wyrownawczych, rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, skutecznosci dziatania wszelkich zabezpieczen, natezenia
oswietlenia, protokoty: z dziatania i alarmowania systemu detekcji gazu, dziatania
wytgcznika p.poz., sprawdzenie skutecznosci dziatania systemu alarmowego. Wszystkie
pomiary muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wybudowanych budynkow, budowli i sieci
uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci materiatow i wyrobow zastosowanych w realizaciji
inwestycji, w tym miedzy innymi certyfikaty pochodzenia wyrobdw,

— karty gwarancyjne maszyn i urzadzen w jezyku polskim,

— protokoty z rozruchu technologicznego,

— dokumentacje niezbedng do uzyskania decyzji o pozwoleniu na wprowadzanie gazow
i pytdow do powietrza z wykonanej instalaciji,

c) Dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego odpowiednich konces;ji
na Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta.
d) Protokdt potwierdzajgcy usuniecie wszystkich wad stwierdzonych podczas przejecia
do eksploatac;i.
Zamawiajacy podpisze protokoét badz wskaze swoje zastrzezenia w terminie do 7 dni od daty
przekazanie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw wymienionych powyzej. Jezeli w w/w
terminie Zamawiajacy ani nie podpisze protokotu, ani nie przedstawi swoich zastrzezen,
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uznaje sie protokdt za podpisany a wywigzanie sie Wykonawcy ze wszystkich swoich
obowigzkow w zakresie zwigzanym z wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem Instalacji
do eksploatacji, w tym osiggniecie przez te Instalacie Parametréw Technicznych za
potwierdzone.

18.3.  Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

19. Gwarancja i serwis agregatow kogeneracyjnych

19.1. Gwarancja

Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne agregatéow kogeneracyjnych oraz innych
urzadzen i instalacji elektrocieptowni do korica okresu gwarancji okreslonego w SIWZ.

W ramach zaméwienia przewiduje sie wykonanie bezptatnych przegladéw gwarancyjnych
i wybudowanej w ramach zamoéwienia instalacji przez okres obowigzywania gwaranciji.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego
eksploatacji) w czasie gwarancji, obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamac;ji
najpozniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia
wady w terminie 3 (stownie: trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia wady. Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wady i usterki bezzwtocznie, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez strony, terminie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania co najmniej dwoch bezptatnych przeglgdow
technicznych (przegladéw gwarancyjnych) instalacji w okresie obowigzywania gwaranciji.
Przeglady zostang ustalone z Zamawiajgcym oraz zostang potwierdzone odpowiednimi
protokotami, ktére zostang przekazane do Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od wykonania
przegladu technicznego instalacji. Przeglad powinien zawiera¢ sprawdzenie i weryfikacje
gtébwnych parametréw pracy instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami
Zamawiajgcego.

Wykonawca w okresie obowigzywania gwarancji bedzie przeprowadzat przeglady
i konserwacje zainstalowanych urzadzen zgodnie 2z wymaganiami gwarancyjnymi
producentéw urzadzen na swoj koszt.

19.2.  Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne GUK (pomiary Parametrow Gwarantowanych - Przeglad
Gwarancyjny) Przedmiotu Umowy odbywac sie bedg co 12 miesiecy, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot az do wygasniecia ochrony gwarancyjnej. Date, godzine
i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim
Wykonawce na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca zostat
prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglagdu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowsg. Przeglad
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gwarancyjny po uptywie kolejnego 12-to miesiecznego okresu polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawniag sie w okresie gwarancji, ocenie wynikéw
badan czynnikow oddziatywania GUK na srodowisko i zgodnosci parametréw pracy GUK
z okreslonymi w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, a w szczegodlnosci w zakresie
dotrzymania wigzacych parametrow gwarantowanych okreslonych w punkcie I1.2. niniejszego
PFU i sprawnosci catkowitej i mocy elektrycznej, podanej w ofercie oraz wymaganych
parametrow srodowiskowych.

Ostatni pomiar parametrow gwarantowanych bedzie miat miejsce na co najmniej 30 dni przed
uptywem Gwarancji.

W trakcie przegladow gwarancyjnych GUK zostang przeprowadzone pomiary sprawdzajgce
wigzgcych parametréw gwarantowanych. Celem tych prob jest udowodnienie, ze Wykonawca
wypetit wszystkie swoje zobowigzania umowne w zakresie ustugi serwisu, zdolnosci
eksploatacyjnych instalacji oraz spetniania przez nig zadanych parametréw technicznych.

Pomiary parametréw gwarantowanych w zakresie zgodnym z ponizszym wykazem wykonane
bedg przez niezalezng akredytowang instytucje akceptowang przez Strony, na koszt
Zamawiajacego. W sytuacji, gdy Strony nie bedg mogly zaakceptowaé zgodnie zadnej
instytucji, wybdr tej instytucji bedzie nalezat do wylgcznej decyzji Zamawiajgcego
Przygotowanie instalacji do pomiaréw (np. montaz odpowiednich punktéw pomiarowych,
kro¢cow itd.) spoczywa na Wykonawcy. W celu wykazania osigganych sprawnosci przyjeta
zostanie kalorycznos¢ gazu podana przez dostawce gazu lub zostanie ona zmierzona przez
niezalezne certyfikowane laboratorium. Koszt pozyskania informaciji dotyczgcej kalorycznosci
gazu ponosi Wykonawca. Pomiary gwarantowane zostang przeprowadzone w oparciu o
metodyke zawartg w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 42 i 412) - Rozporzgdzenie Ministra
Energii z dnia 23 wrzesnia 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby
korzystania z systemu wsparcia oraz szczegdétowego zakresu obowigzku potwierdzania
danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneraciji.

Podczas pomiarow kontrolnych instalacja powinna dziata¢ w sposob zautomatyzowany.

W przypadku osiggniecia przez Wykonawce parametréw gorszych od zagwarantowanych
przez Wykonawce w Wykazie wigzacych parametrow gwarantowanych, Wykonawca
obowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne, zgodnie z umowa.

19.3. Serwis GUK

Serwis jednostki bedzie sie odbywat na zasadach opisanych w Umowie stanowigcej zatgcznik
do SIWZ.

Ponadto, Wykonawca udzieli rowniez gwarancji na wykonany serwis, ktéra nie moze byc¢
krotsza niz 6 miesiecy.

Wykonawca opracuje harmonogram prac serwisowych, ktéry bedzie zawierat zakres rzeczowy
prac serwisowych niezbednych do wykonania w celu zapewnienia ciggtosci pracy
serwisowanych urzgdzeh. Harmonogram prac serwisowych (HS) musi zawiera¢ co najmnigj
te czynnosci serwisowe, ktére zostaty ujete w zatwierdzonym przez producenta agregatow
planie prac serwisowych z uwzglednieniem czasookresu ich wykonania.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu zatwierdzony przez producenta jednostek
kogeneracyjnych, Harmonogram prac serwisowych (HS).
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Wykonawca zrealizuje ustuge serwisowg jednostek wytwodrczych zgodnie z instrukcjg
eksploatacji i konserwacji GUK.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji GUK zostanie opracowana przez Wykonawce na
podstawie wytycznych producenta jednostki kogeneracyjnej, wiasnej praktyki, wiedzy
inzynierskiej, prawa polskiego, wspodlnotowego oraz instrukcji eksploatacyjnych
zastosowanych jednostek wytwoérczych oraz poszczegolnych elementéw sktadowych GUK.
Instrukcja eksploatacji i konserwacji wymaga zatwierdzenia przez Producenta jednostek
kogeneracyjnych w czesci dotyczacej jednostek.

Wykonawca zapewni 24 h wsparcie telefoniczne, w jezyku polskim, technicznych stuzb
serwisowych dla elektrocieptowni na wypadek awarii lub innych zdarzen .

Zgtaszanie usterek bedzie sie odbywato drogg elektroniczng (e-mail) oraz telefoniczng na
podany przez wykonawce adres e-mail oraz numer telefonu.

20. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni co najmniej:

— $rodki pierwszej pomocy,
— o0soby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,
— odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,
— sprzet p.poz,
— 1gcznosé ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.
Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw, urzgadzen, stref i innych
elementéw instalacji wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Wykonawca opracuje instrukcje eksploataciji elektrocieptowni, instrukcje stanowiskowe, B.H.P.
i p.pozZ.
21. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca:

— bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej,

— bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy,

— zamontuje gasnice, ktore spetniac bedg wszystkie wymagania zawarte
w obowigzujgcych przepisach.
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lll. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséow
(jesli sg wymagane).

2 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig dz.nr 733
i 2096/2 ob. 1 w Barlinku. Prawo do dysponowania innymi nieruchomosciami niezbednymi do
wykonania przedmiotu zamowienia uzyska Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy 2zwigzane 2z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Catosc¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét.
Jesli dla okreslonych robaét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty
uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie.

Przepisy prawne:

a) Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 z p6zn. zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 z pézn. zm.)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015.376
z pozn. zm. )

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzn.
zm.)

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.
U. 2018 poz. 799 z p6zn. zm.)

f) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Tekst jednolity
Dz. U. 2016, poz. 71)

g) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1405 z pézn. zm.)
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h)

k)

0)

P)
Zataczniki:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzgdzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2019 poz.
211z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278
z podzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112
z pozn. zm.)

i inne.

1. Warunki techniczne wydane przez SEC Region Sp. z 0.0.

2. Warunki techniczne wydane przez PSG Sp. z o.0.

3. Warunki techniczne wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
4. Warunki zabudowy
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